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1. Formulación 
 
1.1. Organización para la cual se desarrolla el proyecto  
 
1.1.1. Razón social. 
 
Colsubsidio es una Caja de Compensación Familiar privada sin ánimo de lucro, que 
pertenece al Sistema de Protección y Seguridad Social, su evolución ha estado marcada 
tanto por el reconocimiento de las personas como seres integrales con necesidades 
dinámicas, múltiples e interdependientes, como por las transformaciones que ha tenido 
el Estado colombiano en el desarrollo de su función social.                                   
        
Su gestión la desarrolla a través de la Administración de Recursos y la Prestación 
de Servicios Sociales, que permiten redistribuir el ingreso y generar oportunidades de 
desarrollo integral para los colombianos, a partir de un amplio portafolio de servicios 
sociales que satisfacen necesidades fundamentales en condiciones de dignidad. 
(Colsubsidio, 2016) 
 
1.1.2. Misión.  
      
En Colsubsidio trabajamos con las empresas, los trabajadores y el gobierno, por el 
desarrollo humano integral mediante la gestión de programas del subsidio familiar, la 
protección, seguridad y responsabilidad social, para el logro de una Colombia más justa, 
solidaria y en paz. (Colsubsidio, 2016) 
 
1.1.3. Visión.  
      
Ser la empresa social de los colombianos, reconocida por nuestro liderazgo y 
excelencia en la formulación de políticas, la gestión de programas y servicios, en el 
marco de la prestación del subsidio familiar, la protección, la seguridad y la 
responsabilidad social. (Colsubsidio, 2016) 
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1.1.4. Clientes principales. 
 
Tabla 1. 
Descripción clientes principales Colsubsidio 
Empresa – 
Cliente 
Descripción 
N° de 
Afiliados a 
Colsubsidio 
Ecopetrol 
S.A. 
     Empresa de actividades comerciales o industriales 
correspondientes o relacionadas con la exploración, 
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de hidrocarburos, sus 
derivados y productos. (Ecopetrol, 2014) 
5000 
General 
Motors 
     Fabricación, ensamblaje y  distribución de 
vehículos automotores de la marca Chevrolet en los 
segmentos de autos, todoterrenos, camionetas y 
comerciales. (General Motors del Ecuador SA, 2015) 
1300 
Mario 
Hernández 
     Fabricación y comercialización de artículos de 
cuero lujosos, así como complementos de prendas, 
zapatos, línea de viajes y accesorios para oficina. 
Contamos con crecimiento de ventas regulares 
anuales y vendemos principalmente a: USA, México, 
Canadá, Costa Rica, Venezuela, Aruba & Panamá 
(Marroquinería SA, 2015) 
450 
Oracle      Desarrollo y mantenimiento de programas de 
ordenador. Mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones informáticos y de telecomunicaciones. 
Explotación y control de sistemas informáticos e 
infraestructuras, telemáticas. evaluación y 
certificación tecnológica (Oracle, 2014) 
2300 
Grupo 
Éxito 
     Empresa dedicada al procesamiento, 
transformación, y en general, la distribución y venta 
bajo cualquier modalidad comercial, incluyendo la 
financiación de la misma, de toda clase de mercancías 
y productos nacionales y extranjeros. Igualmente, le 
corresponde la prestación de servicios 
complementarios tales como el otorgamiento de 
créditos para la adquisición de mercancías, el 
otorgamiento de seguros, la realización de giros y 
remesas, la prestación de servicios de telefonía móvil, 
la comercialización de viajes y paquetes turísticos. 
(Grupo Éxito, 2015) 
41000 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.5. Productos principales  
 
A continuación se muestran 5 de las principales unidades de negocio o servicios que 
presta Colsubsidio: (Colsubsidio, 2016) 
 
   Salud   
Famisanar E.P.S.  
Clínicas (Clínica Calle 100, Clínica Infantil, Clínica Materno Infantil, Clínica Roma, 
Calle 26, El Lago y Calle 63). 
Salud preferencial y empresarial. 
 
  Vivienda 
Ciudadela Colsubsidio  
Subsidio de vivienda 
Centro de servicios de vivienda 
Proyectos: Tintal, Sabana Norte, La calera, Soacha y Ricaurte.  
 
  Turismo 
Hoteles Colsubsidio (Peñalisa, Alcaraván, Lanceros, Bosques de Athán, Colonial) 
Agencia de viajes. 
 
  Recreación 
Clubes deportivos (Club la Colina, Bellavista Club Campestre y Club Calle 195). 
El Cubo (Premiado por su diseño y ecoeficiencia). 
Parque acuático Piscilago. 
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  Educación 
Colegios Colsubsidio (Chicalá, Ciudadela, Norte y Maiporé). 
Jardines infantiles 
BAC - Bachillerato para adultos 
CET - Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio – EADS 
 
  Protección social 
Pensionados 
Subsidio - Cuota monetaria 
Subsidio FOSFEC - Desempleo  
Trámites de afiliaciones 
Tarjeta mutiservicios 
 
1.1.6. Proveedores principales de Colsubsidio. 
  
Tabla 2. 
Proveedores principales 
Empresa - 
Proveedor 
Descripción 
Tipo de 
Servicio 
SABMiller      La mayor compañía de bebidas en Colombia, la 
operación más grande de SABMiller en Latinoamérica 
y uno de los contribuyentes más importantes a las 
utilidades de ese grupo cervecero en el mundo. 
(BAVARIA, 2014) 
Bebidas  
IBM      IBM ofrece el soporte tecnológico más eficiente 
para la industria colombiana, apoyando sus acciones 
por medio de unidades especializadas de negocios, 
integrando una amplia gama de productos y servicios 
Tecnología  
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en las áreas de producción, distribución, comercio, 
banca, educación, salud y telecomunicaciones. (IBM, 
2014) 
Nutresa      Negocio diversificado en términos de mercados, 
categorías y materias. 8 unidades de negocio: carnes 
frías, galletas, chocolates, café, Tresmontes Lucchetti. 
(Crupo NUTRESA, 2015) 
Alimentos  
Carvajal       Empresa colombiana dedicada a 8 unidades de 
negocio: Carvajal Educación, Carvajal Empaques, 
Carvajal Espacios,  Carvajal Medios B2B, Carvajal 
Pulpa y Papel, Carvajal Soluciones de Comunicación 
Carvajal Tecnología y Servicios, Carvajal Soluciones 
Educativa. (Carvajal, 2015) 
Varios  
Deloitte       Empresa que presta servicios de Auditoría, 
Asesoría Financiera, Consultoría en Riesgos, 
Consultoría, BPS, Impuestos y Legal  para sus 
clientes. Estas firmas son miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (DTTL), sociedad privada limitada 
por garantía en el Reino Unido. (Deloitte, 2015) 
Consultoría  
Solinoff       Empresa de arquitectura y mobiliario de oficina, 
Durante 25 años, Solinoff Corp S.A. se ha 
consolidado como unas de las compañías líderes del 
sector, actualmente dispone de un amplio portafolio de 
productos y servicios complementarios que brindan a 
los clientes soluciones integrales en espacios de 
trabajo con tecnología. (Solinoff, 2015) 
Amoblado 
Oficina  
Genfar       Empresa farmacéutica, del grupo SANOFI. 
(Genfar, 2015) 
Medicamentos  
Fuente. Elaboración propia. 
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1.1.7. Competidores principales 
 
Tabla 3.  
Competidores principales 
Competidores 
Principales 
Descripción Datos Relevantes 
Caja de 
Compensación 
Compensar 
 
     Es una caja de compensación 
familiar que tiene como funciones 
principales: a) De recaudar de los 
empleadores afiliados las sumas 
ordenadas por la Ley para el pago 
del Subsidio Familiar b) De 
repartir, de acuerdo con la Ley, 
entre los trabajadores de los 
empleadores afiliados, las cuotas de 
Subsidio Familiar (Compensar, 
2015). 
     Compensar nació el 15 de 
noviembre de 1978 como 
iniciativa de la Fundación 
Círculo de Obreros. Esta 
Fundación había sido creada 
en 1911 por un sacerdote 
jesuita con el objetivo de que 
los trabajadores ahorraran. 
Hoy esa entidad es la 
Fundación Social. 
Caja de 
Compensación  
Cafam  
 
     Cafam es la caja de 
compensación familiar con mayor 
trayectoria del país. Con más de 55 
años ayudando a realizar los sueños 
de los afiliados, sus familias y de la 
comunidad en general. Han crecido 
para apoyar y se presentan hoy 
como la caja de compensación de 
681.200 colombianos. (CAFAM, 
2015) 
     Su visión es: Tener en el 
2018 un millón 250 mil 
afiliados y registrar en el 
periodo un crecimiento 
sostenido mínimo del 12% 
anual. 
Fuente. Elaboración propia. 
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1.1.8. Tamaño del mercado.  
 
Los parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son las 
siguientes (artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 
de 2004). Disposición que exige el cumplimiento de  las dos condiciones de cada uno de 
los tipos de empresa, de tal manera Colsubsidio se clasifica como: 
 
Gran Empresa  
 
Planta de personal superior a los doscientos (200)  trabajadores.  
 
Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  
 
1.2. El problema 
 
1.2.1. Antecedentes.  
 
En la siguiente tabla se muestran los antecedentes que evidencian el crecimiento de 
Colsubsidio a través del tiempo, lo que ha significado que los centros de servicios donde 
se gestionan la mayoría de los trámites de todos los servicios ofrecidos por Colsubsidio 
se congestionen. (Colsubsidio.com) 
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Tabla 4.  
Antecedentes 
Año Antecedentes 
1954      Un grupo de empresarios antioqueños preocupados por el alto costo de 
la canasta familiar y, sobre todo por el deterioro del ingreso familiar en 
los casos de familias con muchos hijos, decidió compensar a sus 
trabajadores, otorgándoles un subsidio monetario por hijo. 
1957      El gobierno volvió obligatorio el subsidio para todas las empresas al 
incorporarlo al Código Sustantivo de Trabajo (Decreto 118/57). A partir 
de este momento, surgió en Colombia el Sistema de Subsidio Familiar, lo 
que llevó a que en cada región se fueran creando Cajas de Compensación 
Familiar, hasta llegar al número actual de 50 en todo el país. 
1961     Los servicios subsidiados de las cajas se ampliaron al campo de la 
salud, los supermercados, la educación, la recreación y la cultura. 
(Decreto 3151) 
1981     La ley 25 creó la Superintendencia de Subsidio Familiar para la 
vigilancia de las cajas y en 1982, la ley 21 ratificó la naturaleza de 
prestación social del subsidio. 
1981      Se crea el programa de vivienda el cual se ha consolidado como uno de 
los mayores oferentes con la construcción, comercialización y 
otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social, para proyectos y 
hogares de Bogotá y Cundinamarca. 
1990      Bajo la administración del presidente César Gaviria, se obligó a las 
CCF a destinar el 20% de los aportes provenientes del 4% de la nómina 
de las empresas a la conformación del fondo de vivienda de interés social, 
FOVIS. 
1991     Entra en funcionamiento el programa con las líneas de educación, 
recreación y fomento microempresa rial, vivienda, salud y libre inversión 
1993     Consolidación de la Red de Centros Médicos Prestadores de Servicios.  
1995 Creación de la EPS FAMISANAR LTDA. 
1998      La ley 633 estableció la destinación específica de un porcentaje de los 
aportes del 4%, para la creación del Fondo de Atención Integral a la 
Niñez y Jornada Escolar Complementaria, Foniñez.  
2000      Colsubsidio constituyó una Red de Bibliotecas con el fin de facilitar el 
acceso a la información, a los libros y a la lectura, tanto a los afiliados a la 
Caja de Compensación, como a la comunidad en general. 
2002      Consolidación del programa para la formación de estudiantes de pre y 
pots-grado en salud materno infantil, en los diferentes campos de la 
pediatría general. 
2009 Inicio administración Museo de los Niños. 
2010      Se crea la institución de Educación Superior: CET-Corporación de 
Educación Tecnológica COLSUBSIDIO – EADS 
2011      Se inaugura el Centro Empresarial y Recreativo el Cubo. 
Colsubsidio lideró el ranking, con una facturación de $1,7 billones y 
ganancias por $81.930 millones. 
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Tabla 4. (Continuación) 
Año Antecedentes 
2012      Alianza con la Caja de Compensación COMFAMA, Este acuerdo 
permite a 1.474.273 trabajadores entre las dos cajas y a 78.505 empresas 
afiliadas, que suman el 23% del total de compañías adscritas al Sistema de 
Compensación Familiar en el país Colsubsidio cerró el 2012 con ingresos 
operacionales de 2,3 billones de pesos (que se sumaron a activos por 2,6 
billones de pesos). 
2013 -      Con 1'028.163 afiliados en todo el país, la caja de compensación 
familiar Colsubsidio hizo públicos sus resultados del año pasado. En el 
informe Memorias de Impacto Social detalló que sus ingresos fueron de 
“$2,5 billones durante el 2013, lo que representó un incremento de 8,9% 
con respecto al año inmediatamente anterior. Esto permitió destinar 
recursos para inversión del orden de los $49.169 millones para ampliar la 
cobertura de sus programas sociales” 
2014      Los ingresos totales se situaron en $2 billones 755.912 millones, lo que 
representa un incremento del 9.18% con respecto al año anterior. El año 
2014 cerró con 60.911 Empleadores afiliados  y 1.290,402 trabajadores 
inscritos. Los estados financieros del 2013 y 2014 publicados por 
Colsubsidio evidencian ingresos operacionales de 2,5 Billones de pesos 
para el 2013 y 2,7 Billones de pesos para el 2014  
2015       Se han realizado inversiones por más de 50 mil millones de pesos para 
ampliar la cobertura de sus servicios a nivel nacional. Entre ellos la 
Inauguración clínica calle 100. Se espera aumentar los ingresos 
operacionales en un 9% respecto al año anterior.  
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.2. Matriz de Interesados  
 
Tabla 5.  
Matriz de interesados 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 
Afiliados a 
Colsubsidio 
Recibir buena atención  
Agilidad en la ejecución 
de las transacciones. 
Respuesta oportuna a las 
distintas necesidades.  
 
Atención 
Deficiente en el 
centro de 
servicios. 
Demoras en las 
transacciones. 
Congestión en los 
centros de 
servicios.  
Mandatos : 
Autoridad para escoger los 
productos o servicios a 
adquirir según preferencia. 
Elección de precios. 
Nivel de Satisfacción. 
Recursos: 
Poder Adquisitivo 
Tarjeta Multiservicios 
Empresas 
Afiliadas  
Mantener a sus 
empleados satisfechos 
con la caja de 
compensación. 
Obtener el mejor servicio 
y beneficios de la caja de 
compensación respecto a 
los aportes pagados. 
 
Atención 
deficiente a los 
empleados 
afiliados.  
Quejas de la caja 
de compensación 
afiliada por el 
empleador.  
Mandatos: 
Autoridad para cambiar de 
caja de compensación. 
Nivel de Satisfacción. 
Recursos  
Poder Adquisitivo  
Trabajadores 
de los centros 
de servicios 
Disposición para prestar 
un buen servicio a los 
afiliados. 
Agilizar los procesos y 
transacciones. 
Responder 
adecuadamente a las 
necesidades del negocio. 
 
No tienen los 
equipos adecuados 
para dar una buena 
atención. 
Falta de 
capacitación para 
algunos 
empleados.  
Mandatos: 
Ejecución de los procesos 
en los centros de servicios. 
Recursos  
Equipos asignados en el 
centro de servicios. 
Gerentes de las 
unidades de 
negocio 
Obtener mayores 
utilidades de la unidad de 
negocio a cargo. 
Obtener reconocimiento 
especial sobre las 
distintas Unidades de 
Negocio. 
Los centros de 
servicios no 
atienden 
adecuadamente a 
los afiliados. 
Pérdidas en la 
venta de productos 
o servicios por 
error en 
transacciones 
Quejas y reclamos 
por parte de los 
afiliados.  
Mandatos: 
Autoridad para disponer 
de los recursos en los CS 
(humanos y monetarios) 
Recursos  
Presupuesto para 
inversión en los centros 
de servicios. 
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Tabla 5. (Continuación) 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 
Gerencia de 
tecnología  
Actualizar la 
plataforma 
tecnológica. 
Desarrollar nuevos 
proyectos de 
tecnología. 
Eficiencia en la 
operatividad de los 
distintos sistemas de 
la caja.  
 
No hay 
presupuesto 
definido para 
llevar a cabo 
nuevos proyectos 
de TI. 
No existe apoyo 
suficiente por las 
Unidades de 
negocio para 
invertir en 
proyectos TI.  
Mandatos: 
Puesta en marcha de 
proyectos de tecnología. 
Decisión de la viabilidad 
o no viabilidad de un 
proyecto de TI.  
Recursos  
Presupuesto para 
desarrollar proyectos TI. 
Personal Capacitado  
Directivos de la 
caja de 
compensación  
Ser la caja de 
compensación más 
reconocida en 
Colombia. 
Brindar un excelente 
servicio a sus 
afiliados. 
Obtención de mayores 
utilidades.  
Presupuesto 
limitado para cubrir 
todas las 
necesidades de la 
caja. 
 
Mandatos: 
Autoridad para decidir la 
ejecución o no ejecución 
de proyectos TI. 
Recursos  
Presupuesto de toda la 
caja de Compensación. 
Superintendencia 
de Subsidio 
Familiar  
Garantizar de acuerdo 
con la ley y normas 
vigentes la ampliación 
de la cobertura del 
sistema de subsidio 
familiar. 
(Supersubsidio, 2016) 
Garantizar la calidad 
de los servicios 
prestados por las cajas 
de compensación.  
Velar por los intereses 
de los afiliados. 
 
Los afiliados no 
reportan 
oportunamente las 
quejas o reclamos 
Limitaciones para 
llevar a cabo la 
inspección 
vigilancia y 
control de las 
Cajas de 
compensación.   
 
Mandatos: 
Ente regulador que 
certifica o sanciona a las 
cajas de compensación.  
Hacer cumplir la 
normatividad. 
Recursos:  
Leyes y normatividad. 
Tecnología. 
Personal Capacitado 
Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3. Árbol de Problemas 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas.     Fuente. Elaboración propia. 
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1.2.4. Árbol de Objetivos 
 
 
Figura 2. Árbol de objetivos.    Fuente. Elaboración propia.
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1.2.5 Alternativas de Solución 
 
Figura 3. Alternativas de solución.     Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.6 Matriz del Marco Lógico  
 
Tabla 6.  
Matriz del marco lógico 
Nivel Indicador Medio de Verificación Supuesto 
FINES 
 
Soportar la estrategia de crecimiento e innovación 
de Colsubsidio mediante la implementación  de 
tecnologías novedosas como lo son los Kioscos 
Multiservicios, con el fin de mejorar la prestación 
de los servicios ofrecidos por Colsubsidio, 
logrando acogida y satisfacción de sus afiliados.   
 
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍  𝒅𝒆 𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
=
𝑁° 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 
 
Meta: Aumento de los usuarios 
satisfechos con la prestación de 
servicios por Colsubsidio a la hora 
de adquirir los productos.  
Informe mensual del Centro 
de Servicios con las 
estadísticas de nivel de 
satisfacción. 
 
 
Fuentes primarias de 
información como la 
percepción de los asesores 
de servicios sobre el grado 
de satisfacción del cliente. 
Aceptación favorable de los 
usuarios, en la introducción 
de nuevas tecnologías para la 
ejecución de las 
transacciones 
Divulgación y publicidad 
adecuada para dar a conocer 
el nuevo servicio de Kioscos 
Multiservicios a los usuarios 
de Colsubsidio.  
PROPÓSITO 
 
Mediante la implementación de los Kioscos 
Multiservicios agilizar los tiempos de ejecución 
de las transacciones de los servicios prestados por 
Colsubsidio, descongestionando los centros de 
Servicios.  
 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 =  
∑ 𝑡. 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎 𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
 
Meta: Reducción del 40% en el 
tiempo de respuesta en la ejecución 
de las distintas transacciones. 
Módulo Administrativo del 
Kiosco. 
Datos históricos de tiempos 
de respuesta de los centros 
de servicios 
Informe mensual del Centro 
de Servicios ejecutado por 
los jefes de oficina. 
Acompañamiento de un 
funcionario del centro de 
servicios, durante la 
ejecución de transacciones 
en el Kiosco. 
Óptimo funcionamiento del 
Kiosco durante las horas de 
atención del Kiosco. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
 8 Kioscos Instalados 
 Pantallas de los Kioscos 
 Desarrollo Módulo Educación. 
 Desarrollo Módulo Recreación. 
 Desarrollo Módulo Crédito. 
 Desarrollo Módulo Afiliaciones. 
 Desarrollo Módulo Salud. 
 Desarrollo de la integración de los 
Módulos al ERP Corporativo. 
𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔  
 
=
𝑅𝑒𝑞. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑞. 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 
Cronograma del Proyecto. 
 
Lista de Chequeo de 
verificación de los 
componentes del Kiosco. 
 
Informe de Aseguramiento 
de Entregables realizado por 
el Analista PMO. 
El Proveedor cumplirá con 
los términos establecidos en 
la contratación, incluyendo 
tiempo y calidad de los 
entregables. 
 
El personal del proyecto hará 
una correcta verificación de 
los entregables del proyecto.  
MACROACTIVIDADES 
 
 Gerencia de Proyectos 
 Entendimiento de la necesidad 
 Definición del alcance del proyecto 
 Definición de los Requerimientos del 
 Proyecto 
 Diseño Hardware , Software y  
 Funcionalidad 
 Desarrollo de Webservices y Código  
 Instalación kioscos de pruebas. 
 Ejecución ciclo de pruebas y  
 Certificación  
 Salida en Producción. 
 Seguimiento en productivo. 
 Reporte y solución de incidentes. 
 Capacitación de usuarios. 
 Transferencia de conocimientos. 
 Entrega del proyecto. 
 Cierre administrativo del proyecto. 
 
COSTOS   
  
 $     61.060.000,00  
 $       3.080.000,00  
 $       5.650.000,00  
 $     21.180.000,00  
 $     9.380.000,00  
 $   104.490.000,00  
 $            64.770,00  
 $     23.350.000,00  
 $  382.580.000,00  
 $       1.860.000,00  
 $       5.600.000,00  
 $     11.520.000,00  
 $       8.640.000,00  
 $       1.070.000,00  
 $       2.080.000,00  
 
Seguimiento semanal del 
proyecto donde se 
entregarán informes basados 
en : 
 
VALOR GANADO 
𝑬𝑽 = 𝑃𝑉 ∗ % 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 
 
𝑪𝑽 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
 
𝑪𝑷𝑰 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
 
 
𝑷𝑽 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 
𝑨𝑪 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  
𝑩𝑨𝑪 = 𝑃𝑝𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
Cumplimiento de los tiempos 
planeados. 
 
Personal asignado disponible 
para el cumplimiento de las 
actividades. 
 
Los proveedores cumplirán 
con los entregables en 
tiempo y calidad. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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1.3. Objetivos del proyecto 
 
1.3.1. Objetivo  general. 
 
Implementar 8 Kioscos Multiservicios en los centros de servicios de Colsubsidio, 
en un término de 10 meses, con el fin de agilizar las operaciones de productos y 
servicios, disminuyendo la saturación de los centros de servicio. El proyecto tendrá un 
costo de implementación de $ 751.330.000 pesos y comprende el desarrollo del 
Software, la integración del sistema con el ERP corporativo y la instalación de los 
Kioscos en la ciudad de Bogotá.  
 
1.3.2. Objetivos específicos.  
 
 Integrar módulos de compra y pagos en los Kioscos Multiservicios, que permitan 
a los afiliados de Colsubsidio realizar de forma rápida operaciones de compra 
(boletas Piscilago, reserva de hoteles), y pagos (pensiones colegio, créditos, citas 
médicas, redención de cuota monetaria). 
 Implementar el módulo de impresión de certificados, para permitir a los usuarios  
obtener la información de certificados de afiliaciones y extractos de crédito. 
 Configurar los Kioscos Multiservicios para que estén en la capacidad de 
aumentar sus funcionalidades en la medida que se requiera, ya que aunque el 
alcance inicial es de reutilización de servicios y tiempos cortos de desarrollo, se 
prevé la adición de nuevos servicios. 
 Desarrollar el Frontend de los kioscos dentro del proyecto siguiendo las políticas 
de brandig de la empresa. 
 Integrar de los Servicios Web que actualmente se encuentran en funcionamiento  
para las operaciones requeridas dentro del alcance del presente proyecto. 
 Desarrollar los Servicios Web que no se encuentran en producción como: 
 WS consulta extractos  
 Crear obligación  
 Creación y actualización de terceros 
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 Notificación novedad de reexpedición  
 Cuota monetaria 
 
1.4. Marco metodológico  
 
1.4.1. Fuentes de Información 
 
 PMBOK® Quinta Edición 
 www.colsubsidio.com.co 
 Fuentes de información primaria con los trabajadores 
 Documento de evaluación de proveedores  
 Cotizaciones de Proveedores  
 Manuales técnicos de los componentes de los Kioscos  
 Normas  
o RETIE Y RETILAP 
o NTC 2679 
o NTC32B 
o NTC3451 
o Norma de la superintendencia financiera 
o ISO 9001 
o Ley Habeas Data 1266 de 2008 
o NTC2909 
o NTC2922 
 
1.4.2. Tipo y método de investigación.  
 
La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 
se aplican al estudio de un fenómeno. Este proyecto aplica 2 tipos de investigación, que 
se explican a continuación (Rivero, 2008): 
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Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 
compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 
documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 
documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (Rivero, 2008) 
 
Se realizaron investigaciones de campo con los usuarios de los centros de servicio, 
donde se preguntó los tiempos habituales de los trámites que realizan en estos puntos, 
además de consultar si usarían un sistema electrónico transaccional que fuera 
beneficioso para disminuir la saturación de los centros de servicio.  
 
Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que se realiza con 
el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 
encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es 
útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 
simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 
(Rivero, 2008) 
 
Con base en la tipo de investigación anterior se fundamenta la problemática de 
saturación y demoras en las transacciones de los usuarios, para lo cual se buscó un 
procedimiento adecuado para la solución de este problema. 
 
1.4.3. Herramientas 
 
Para realizar el levantamiento de la información necesaria para el proyecto se 
utilizarán las siguientes herramientas: 
 Sistema de información  de Colsubsidio que registra el número de 
transacciones diarias realizadas por los asesores de servicio el cual se 
encuentra integrado al  ERP (SAP) de la empresa. 
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 Reportes mensuales de los centros de servicios de Colsubsidio, donde se 
pretende obtener información sobre la percepción del servicio de los clientes, 
ya que contienen  información  de las calificaciones otorgadas  cada vez que 
un cliente es atendido. El análisis de los datos se realizará en Microsoft Excel.  
 
 Para obtener información relevante sobre cómo debería ejecutarse el proyecto 
se utilizará el juicio de expertos para la planificación de cada una de las etapas 
del proyecto. Se ha trabajado con expertos en el tema de servicio al cliente y 
ejecución de implementación de proyecto de software. 
 
 En Microsoft Project® se registrarán cada una de las actividades requeridas 
para completar el proyecto y se realizará el seguimiento y desempeño del 
proyecto con base al tiempo y costo. 
 
1.4.4. Supuestos y restricciones  
 
Supuestos 
 Colsubsidio cuenta con la Arquitectura de Software requerida para la 
implementación del proyecto. 
 Los usuarios serán receptivos y usaran la nueva tecnología. 
 La cantidad de usuarios será adecuada para obtener resultados de costo 
beneficio  
 
Restricciones  
 El Presupuesto asignado para realizar el proyecto es de $ 751.330.000  
 Se requiere de una Tecnología específica para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto. 
 Normativas y legales: Se requiere que el Kiosco cumpla con la normatividad 
en cuanto a su infraestructura e instalación. 
 El proyecto se debe ejecutar en 9 meses. 
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1.4.5. Entregables del proyecto. 
 
1.4.5.1. Gerencia. 
 
 Acta de constitución del proyecto  
 Registro de interesados 
 Plan para la dirección del proyecto 
 Plan de gestión del alcance  
 Plan de Gestión de los requisitos 
 Documentación de requisitos  
 Enunciado del alcance del proyecto  
 Línea base del proyecto  
 Plan de gestión del cronograma 
 Lista de actividades 
 Lista de hitos  
 Recursos requeridos para las actividades 
 Estimación de la duración de las actividades 
 Cronograma del proyecto  
 Actualizaciones de los documentos del proyecto  
 Plan de Gestión de costos 
 Estimación de costos base 
 Requisitos de financiamiento del proyecto 
 Plan de Gestión de Calidad 
 Plan de mejoras del proceso  
 Métricas de calidad 
 Listas de verificación de calidad  
 Plan de Gestión de Recursos Humanos  
 Información de desempeño del trabajo 
 Plan de Gestión de Comunicaciones  
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 Registro de Riesgos 
 Matriz DOFA 
 Evaluación de la urgencia de los riesgos  
 Plan de gestión de adquisiciones  
 Evaluación de Proveedores 
 Solicitudes de cambio 
 Plan de Gestión de los interesados  
 Acta de cierre  
 
1.4.5.2. Producto. 
 
 Desarrollo de los Servicios Web de consulta extractos, crear obligación, 
creación y actualización de terceros, notificación novedad, reexpedición y 
cuota monetaria. 
 Módulo administrativo del Kiosco Multiservicios.  
 Plataforma integrada con el ERP corporativos, los servicios web existentes y 
los nuevos desarrollados.   
 Pantallas de los Kioscos con los botones, logos, colores y especificaciones 
requeridas. 
 Kioscos Instalados en los centros de servicios con los siguientes 
componentes : 
o Un (1) Computador con pantalla Touch Screen 17”. 
o Un (1)  billetero. 
o Un (1)  Lector de código de barras 
o Un (1) mecanismo de impresión de papel térmico.  
o Una (1) cámara WEB para el registro de las transacciones.  
o Dos (2) parlantes de sistema de sonido estéreo.  
o Sistema de seguridad con sensores de apertura no autorizada 
o Mueble en Acero Inoxidable.  
o Funcionalidad de monitoreo y asistencia remota 
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 Certificaciones de las pruebas de funcionalidad, técnicas y operacionales del 
Kiosco Multiservicios.  
 Manual Administrativos del Kiosco. 
 Manual de usuarios del Kiosco. 
 Manual de Mantenimiento del Kiosco. 
 Manual Técnico del Kiosco. 
 
1.5. Project Chárter 
 
1.5.1. Justificación. 
 
Debido al crecimiento actual y progresivo de la Caja Colombiana de Subsidio- 
Colsubsidio, la cual cuenta actualmente con más de un millón trescientos mil 
(1.300,000) trabajadores afiliados y un crecimiento económico esperado del 9% respecto 
al año 2015, se ha presentado la necesidad de introducir nuevos esquemas que permitan 
optimizar y dar agilidad a cada uno de los servicios que se prestan en los Centros de 
Servicios.  Por tal motivo se evidencia la necesidad de incrementar los servicios de 
autogestión como lo son los Kioscos Multiservicios, con el fin de  alinear la estrategia de 
crecimiento y de agilidad en la prestación de servicios y de tal manera reducir la 
congestión en los CS.  
 
1.5.2. Objetivo. 
 
Mediante la Implementación de Kioscos Multiservicios, Disminuir la saturación de 
los centros de servicio de Colsubsidio. El proyecto se llevará a cabo en 10 meses, con un 
costo de implementación de $751.300.000,00 Pesos, el proyecto comprende la 
instalación de 8 Kioscos Multiservicio, los Centros de Servicios ubicados en la ciudad 
de Bogotá, los cuales permitirán agilizar la atención al cliente, al realizar operaciones de 
productos y servicios más rápidamente. 
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1.5.3. Factores claves para el Éxito.  
 
 Se debe cumplir con  el tiempo de 10 meses especificado en el cronograma.  
 Se requiere ejecutar el proyecto dentro del presupuesto definido de $751.330.000 
de pesos.  
 El levantamiento de las especificaciones funcionales se debe realizar con los 
expertos en cada uno de los procesos  
 Todos los desarrollos de software deben estar debidamente documentados y 
revisados con base a los alcances de diseños definidos. 
 La ubicación estratégica de los kioscos, debe contar con la infraestructura 
requerida para su instalación.  
 La ejecución de pruebas piloto deben ser satisfactorias para la salida en vivo, de 
tal manera que cada una de las funcionalidades de las operaciones de pagos, 
compras e impresión de certificados deben contar con las certificaciones 
requeridas para la salida en producción. 
 Los desembolsos a los proveedores se deben realizar teniendo en cuenta el plan 
de pagos definido al inicio del proyecto conforme a los entregables recibidos a 
satisfacción por el gerente del Proyecto. 
 El personal seleccionado para integrar el equipo del proyecto debe tener las 
aptitudes y conocimientos del negocio y técnicos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 Se requiere gestionar una adecuada transferencia de conocimientos con el fin de 
asegurar la correcta operación de los Kioscos una vez finalizado el proyecto.  
 
1.5.4. Requerimientos  
 
1.5.4.1. Requerimientos  del Producto. 
 Medidas del Kiosco (1m*1,80m*1m). 
 Material Acero Inoxidable 
 Requerimientos de los componentes del Kiosco: 
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o El computador deberá ser de uso industrial de bajo consumo de 
energía con una pantalla Touch Screen 17” anti vandálica.  
o El billetero deberá estar en la capacidad de recibir todas las 
denominaciones actuales y con la posibilidad de actualizar a 
emisiones futuras de billetes. El billetero deberá contar con un 
reciclador para 3 denominaciones completamente configurable y 
ajustable de acuerdo al comportamiento y las necesidades, dando 
autonomía y reduciendo substancialmente la carga operativa.  
o El mecanismo de impresión de papel térmico, deberá ser de alta 
velocidad y gran autonomía con bezel, que garantice que el papel no 
se atasque y deberá tener una capacidad de carga de papel hasta 300 
mts.  
o La cámara WEB para el registro de las transacciones, deberá tener 
infrarrojo.  
o El sistema de sonido estéreo deberá estar ubicado adecuadamente 
para que funcione como apoyo de la interacción con el cajero 
o El sistema de seguridad con sensores de apertura no autorizada, 
deberá contar con apertura de clave y autorización centralizada, 
incluyendo una alarma sonora de alta potencia.  
o El tiempo promedio de transacción deberá ser menor a 30 segundos.  
o Se debe garantizar que se pueda realizar monitoreo en línea de las 
transacciones y capacidad utilizada.  
o Así mismo deberá ser configurable la funcionalidad de monitoreo y 
asistencia remota. 
 El Kiosco deberá integrar las operaciones solicitadas en el Alcance del 
proyecto. 
 
 
1.5.4.2. Requerimientos  del Proyecto. 
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1.5.4.2.1. Requerimientos  Técnicos y De infraestructura 
 Punto eléctrico polo a tierra de 120 V 
 Energía de Respaldo UPS 
 Punto de Vos y Datos Con banda Ancha  
 Sistema operativo Windows 8  
 Actualizaciones periódicas al Sistema 
 
1.5.4.2.2. Requisitos Tecnológicos  
      
Todas las transacciones deberán estar contabilizadas en el ERP corporativo y las 
operaciones permitidas son las siguientes: 
 
 Pago Boletería Piscilago   y Piscitour     
 Pago e Impresión reserva de Hoteles  
 Pago Matricula y Pensión de Colegios 
 Pago de Créditos (Consumo, Hipotecario, Cupo) 
 Pago de Citas Médicas 
 Certificaciones de Afiliado 
 Impresión de Extractos Crédito 
 Retiro Cuota Moderadora 
 Retiro Subsidio Desempleo Fosfec 
 
1.5.5. Fases del Proyecto. 
  
 Gerencia de proyectos : Iniciación , Planeación , Ejecución, 
Estabilización y Cierre, Monitoreo y control  
 Levantamiento de Requerimientos 
 Definición del Diseño 
 Desarrollo 
 Puesta en Producción 
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 Estabilización  
 
 
 
Figura 4. WBS Proyecto Primer Nivel. Fuente: Elaboración propia. 
 
1.5.6. Lista de Riesgos.  
 
1.5.6.1. Riesgos Negativos. 
 
 Entrega tardía del diseño Wireframing y pantallas del Kiosco para aprobación del 
Negocio y el área de ventas y mercadeo. 
 No contar a tiempo con el diseño de Hardware y por lo tanto con el Kiosco físico 
para realizar pruebas. 
 Descoordinación entre los desarrolladores y el diseñador de las pantallas. 
 Dificultad para coordinar el plan de trabajo con RedeBan ya que tienen mucho 
volumen de trabajo al ser uno de los pocos proveedores de Datafonos con 
Credibanco. 
 Dificultad en la integración de todos los servicios web requeridos para la 
funcionalidad del Kiosco. 
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1.5.6.2. Riesgos Positivos. 
 
 Que el proveedor del Hardware sea el mismo que para el software. 
 Se proveerán puestos de trabajo para que los proveedores trabajen de la mano 
con el equipo de proyectos.  
 Contar con profesionales capacitados para la ejecución del proyecto. 
 Implementación de lecciones aprendidas de otros proyectos como lo son los 
puntos ágiles de salud y los puntos ágiles de Piscilago. 
 Revisión quincenal de los entregables del proyecto establecidos en el plan de 
entregables con el fin de culminar satisfactoriamente el proyecto y el 
aseguramiento de calidad del mismo. 
 
1.5.7. Hitos Claves 
 
Tabla 7. 
 Hitos del proyecto 
No Hito Fecha  
1 Firma de Acta de iniciación   01 abril 2016 
2 Entrega Planeación Elementos de 
Hardware  
02 mayo 2016 
 
3 Entrega de Ambiente de Desarrollo  18 junio 2016 
4. Entrega diseño WireFraming 15 Junio 2016 
5 Reunión de Definición Procesos de 
administración y Servicios del Kiosco  
18 Julio 2016 
6.  Entrega de Desarrollo e integración de 
Servicios 
1 Agosto 2016 
7. Reunión de finalización de Pruebas 
para todos los servicios. 
1º de Noviembre de 2016 
9 Entrega de Kioscos para  Producción  12 de  Diciembre de  2016  
Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.8. Costos Estimados 
 
 
Figura 5. Costos por tipo. Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8. 
Costo por fase 
Nombre de tarea Duración Costo 
   Gerencia De Proyecto 128 días $ 39.760.000,00 
   Levantamiento de Requerimientos 43 días $ 10.880.000,00 
   Definición del Diseño 33 días $ 9.680.000,00 
   Desarrollo 46 días $ 172.640.000,00 
   Puesta en Producción 26 días $ 483.360.000,00 
   Estabilización 31 días $ 6.880.000,00 
TOTAL PROYECTO KIOSCOS 131 días $ 753.200.000,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
$ 
83.200.000,00 
$ 
670.000.000,00 
Vision General de Costos  
Tipo: Trabajo Tipo: Material
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1.5.9. Aprobación.  
 
El patrocinador deberá verificar lo siguiente:  
 El Kiosco deberá cumplir con todos los requerimientos anteriormente nombrados 
y con la funcionalidad. 
 La funcionalidad del Kiosco deberá estar totalmente certificada. 
 Los incidentes reportados antes del paso a producción deberán cerrarse en su 
totalidad. 
 
1.5.10. Gerente del proyecto. 
 
Ing. Sandra Marín 
Ingeniera Industrial, Especialista en Gerencia de Proyectos 
Funciones:  
 Encargado del proyecto 
 Coordinar interacciones entre el proyecto y los interesados  
 Seleccionar los procesos apropiados para el proyecto 
 Identificar y analizar supuestos y restricciones  
 Lidera y dirige los esfuerzos de la planeación del proyecto  
 Mantiene el control del proyecto  
 Tiene la autoridad y  responsabilidad necesaria para cumplir con la gestión del 
proyecto 
 Es responsable del éxito o fracaso del proyecto 
 Aplica su conocimiento de gerencia de proyectos y hace uso de sus habilidades 
personales y de liderazgo  
 Determina recursos va a utilizar en el proyecto 
 Negocia con RH la óptima disponibilidad de los recursos 
 Crea un directorio del proyecto 
 Crea las descripciones de cargos para miembros del equipo y otros stakeholders 
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 Se asegura de que todos los roles y responsabilidades estén claramente asignadas 
en el proyecto 
 Elabora reportes de desempeño 
 Crea sistemas de reconocimiento y recompensa  
 
1.5.11. Patrocinador. 
 
Gerencia Corporativa de Tecnología  
Funciones:  
  Forma parte de los interesados  
 Requerimientos deben ser cumplidos  
 Es el vocero del proyecto  
 Reúne apoyo apropiado para el proyecto 
 Asegura el compromiso de la organización con el proyecto 
 Provee los fondos para el proyecto 
 Le da la autoridad al gerente del proyecto 
 Protege el proyecto de cambios e influencias externas  
 Provee juicio de expertos  
 Trabaja con el Gerente del Proyecto para monitorear el avance del proyecto  
1.5.12. Aprobaciones, Firmas. 
                        
_______________________________ _________________________________ 
Ernesto Gutiérrez                                      Sandra Marín  
Vicepresidente de Tecnología   Gerente de Proyecto  
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2. Estudios y evaluaciones 
 
2.1. Estudio Técnico 
 
2.1.1. Localización. 
 
Los Kioscos Multiservicios se instalarán en los centro de servicios de Colsubsidio 
de la Calle 26, Roma, Suba, Centro Mayor y Calima. 
 
2.1.2. Tamaño 
 
 Producto  
Medidas del Kiosco (1m*1,80m*1m) 
 
 
Figura 6. Prototipo. Fuente: Elaboración propia. 
 
1m 
1m 
1,80m 
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 Población 
Según el informe del cierre del año 2015 Colsubsidio cerró con más de un 
millón trescientos afiliados y se espera que la población que utilice el servicios 
de Kioscos Multiservicios corresponda a un 42% del total es decir 
aproximadamente seiscientos mil 600.000 usuarios finales distribuidos en los 
distintos centros de servicios.  
 
2.1.3. Materia Prima 
 
 Fabricación del Producto  
 
Materiales para el Mobiliario del Kiosco 
 
o Acero Inoxidable 
o Acrílico  
o Polietileno  
o Tornillos 
o Soldadura 
 
Especificaciones para el Hardware:  
 
o Procesador : Quad Core 1,5 Ghz 
o Ram: 8GB 
o Disco Duro: 120GB 
o Sonido:  SoundMAX Digital Audio System AD ADI 198x 
Integrated Audio Release Versión: 6.12.01.5246  
o Video : Video de interfaz multimedia de alta definición FULL HD 
(1920 x 1080 o 1080 x 1920) + tarjeta de video 256Mb 
o Controlador de Ethernet: LAN de Ethernet de 10/100/1000MB 
(Gigabit) 
o Sistema Operativo: Windows 8 mínimo. 
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o Conectividad :  Trece (13) puertos USB:  
 3 USB eléctricos 2.0 de 12 v.  
 1USB eléctrico 2.0 de 24 v.  
 3 USB para la PC 3.0.  
 Seis puertos USB para conectar los dispositivos como 
cámara, sonido, datafono, impresoras entre otros.  
 
Especificaciones del Software: 
 
o Lenguaje: Java 
o Versión: Java 8  
o Interfaz Gráfica: HTML 5  
o Librerías: Maven 
o Base de Datos: Oracle 12C (12.1.3) 
o Integración SOAP 1.2  
 
 Recursos Humanos  
o 1 Gerente De Proyecto 
o 1 Jefe De Tecnología 
o 1 Líder Funcional 
o 1 Analista Seguridad Información 
o 1 Analista De Gestión Del Cambio 
o 1 Analista De Operaciones 
o 1 Analista De Arquitectura TI 
o 1 Analista De Proyectos 
o 1 Analista – Pmo 
o 1 Analista De Calidad 
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2.1.4. Proceso.  
 
Figura 7. Proceso fabricación. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.5. Estructura organizacional Requerida.  
 
A continuación se evidencia la estructura organizacional requerida, teniendo en 
cuenta que los cargos que participan directamente en el proyecto están sombreados con 
color azul y los cargos en gris evidencian las jefaturas correspondientes.  
 
 
Figura 8. Organigrama. Fuente: Elaboración propia. 
 
2.1.6. Conclusión.  
 
El estudio técnico indica en primera instancia, que Colsubsidio cuenta con los 
recursos tanto físicos como humano para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta, 
los centros de servicio donde se instalarán los Kioscos y la estructura organizacional 
requerida.  Por otro lado de acuerdo a los estudios del tamaño de la población impactada 
luego de la implementación de los Kioscos, corresponde a un 42% del total de la 
población de los usuarios, indica que el proyecto es viable de acuerdo a los beneficios y 
la cobertura que implica la implementación del proyecto.  
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Así mismo teniendo en cuenta las características técnicas del Kiosco, se puede 
concluir, que está en la capacidad de soportar el volumen de transacciones diarias 
esperadas, ya que es capaz de procesar aproximadamente 5 consultas o 2 transacciones 
por minuto dependiendo de la elección del usuario, de acuerdo con las pruebas de carga 
que se le han realizado a los Kioscos. De acuerdo a lo anterior, los Kioscos 
multiservicios responden a la necesidad de agilizar las operaciones a la hora de adquirir 
productos y servicios de Colsubsidio, mejorando la circulación de usuarios en los 
centros de servicios.  
 
Por otro lado los componentes del Kiosco están definidos para soportar la correcta 
ejecución de las operaciones, lo que incluye la impresión rápida de los soportes, un 
adecuado sistema se seguridad que compuesto por la cámara web, y el sistema de alarma 
sonora mitigando posibles casos de fraude. Adicionalmente la interfaz gráfica está 
definida para que el usuario pueda navegar fácilmente sin confundirse y facilitar las 
operaciones de compra.  
 
2.2. Estudio de mercado 
 
2.2.1. Competidores. 
 
Los principales competidores dentro de Colsubsidio están relacionados con los 
proyectos encaminados por otras unidades de negocio como lo son:  
 
 Salud 
 Comercio 
 Vivienda 
 Recreación  
 Turismo  
 Educación 
 Cultura 
 Protección social  
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 Crédito 
 Alimentos y Bebidas  
 
Entre estas unidades se tiene proyectos como: 
 
 Proyecto de vivienda: Serranías de la calera, conjunto residencial de 258 
unidades de vivienda con 4 apartamentos por piso en la zona residencial de la 
Calera 
 Proyecto de Salud: Implementación de puntos ágiles para agendar y pagar citas 
médicas.  
 Proyecto Recreación: Implementación de Kioscos en la entrada de Piscilago 
para realizar la compra e impresión de boletos de entrada al parque.  
 
2.2.2. Mercado potencial.  
 
Extender el portafolio de servicios a los diferentes establecimientos propios de 
Colsubsidio como lo son, clínicas, centros de recreación, supermercados, droguerías, 
hoteles, agencias de viaje y colegios. En donde los usuarios puedan acceder más 
fácilmente a los trámites y servicios prestados por el Kiosco multiservicios. 
 
De 7 Centros de servicio en la ciudad de Bogotá se proyecta expandir a 30 
establecimientos de Colsubsidio a nivel Cundinamarca. Donde se encuentran Centros de 
servicio en Fusagasugá, Girardot, La Mesa, Funza, Mosquera y centros de Recreación 
como el Cubo, Club Bella Vista entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO  39 
 
 
 
 
2.2.3. Mercado Objetivo. 
 
El mercado objetivo son los Centros de servicio de Colsubsidio en la ciudad de 
Bogotá, beneficiando a 600.000 Afiliados aproximadamente. 
 
Tabla 9. 
Mercado Objetivo 
Centro de Servicios Dirección Número de 
Kioscos  
CALLE 26 CARRERA 27 # 26 – 42 2 
CALLE 63 CARRERA 24 # 62 - 50. 1 
CIUDADELA 
COLSUBSIDIO 
CALLE 80 # 112 - 07 LOCAL 10 1 
PUENTE ARANDA CALLE 13 # 62 – 93 1 
SANTA LIBRADA CARRERA 1 # 76A - 4Sur 1 
USAQUÉN Av. 7 # 123 – 65 1 
CENTRO 
COMERCIAL 
CENTRO MAYOR  
Avenida NQS Cr. 38A Sur Local 
LM 07 Piso 2 CALLE 75 # 13 – 37 
PISO 1 
1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.4. Precio. 
 
Debido a que el proyecto de implementación de los Kioscos multiservicios 
corresponde al mejoramiento continuo de los servicios propios del portafolio de la 
compañía, esta asigna un presupuesto del cual no se espera un margen de ganancia.  
 
Con base en esto el retorno de la inversión se verá reflejada en la disminución de 
los costos asociados a los demás medios de atención al usuario que serán cubiertos por el 
Kiosco, teniendo en cuenta que la compañía reducirá los costos de contratación de 
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personal, inversión en artículos de oficina, y adecuación de la infraestructura para el 
personal, costos que se detallan en el plan de ventas como beneficios del proyecto. 
 
2.2.5. Plan de Ventas. 
 
La implementación del Kiosco multiservicio no estima una proyección de ventas ya 
que objetivo es el mejoramiento de la atención al usuario. 
 
A continuación se detallan los costos que implica la contratación de personal para la 
atención al usuario, así como el comparativo de la inversión de los Kioscos incluido el 
mantenimiento de los mismos, durante el periodo de duración del proyecto (5 Años). 
 
Tabla 10. 
Costos 
Canti
dad 
Concepto Valor 
Valor 
Total Mes 
Valor Total  
Periodo 5 años 
16 
Empleado Salario Legal 
Integral 
$               
1.600.000 
$             
25.600.000 
$ 1.536.000.000 
16 
Activos Depreciables 
(Computadores, Sillas, 
Escritorios) 
$               
3.700.000  
$      59.200.000 
7 Infraestructura por Sede 
$               
4.000.000  
$      28.000.000 
7 
Servicios por Sede Oficina 
atención cliente 
$                  
800.000 
$              
5.600.000 
$    336.000.000 
  
TOTAL COSTOS $ 1.959.200.000 
  
VALOR INVERSIÓN 8 
KIOSCOS 
$    753.200.000 
  
MANTENIMIENTO 
KIOSCOS 
$      16.000.000 
  
DISMINUCIÓN COSTOS 
EN 5 AÑOS 
$ 1.190.000.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.6. Conclusión 
 
En conclusión realizando el estudio de mercado se puede identificar que el proyecto 
es viable con base a que suple con la necesidad del mercado actual dentro de los centros 
de servicio de Colsubsidio, el producto y servicio  presenta ventajas que diferencias a 
Colsubsidio frente a otras cajas de compensación familiar. Además Representa un tasa 
de ganancia en realización con el capital invertido disminuyendo costos en otras áreas de 
operación de los centros de servicio.  
 
2.3. Estudio Ambiental  
 
2.3.1 Cálculo de la Huella de Carbono 
 
Teniendo en cuenta la definición de ECOlombian “La huella de carbono es un 
indicador  que a través de un inventario mide la producción de gases efecto invernadero 
(GEI) generado por las diferentes actividades de personas, empresas, eventos, etc., que 
se derivan de la producción de energía,  quema de combustibles fósiles (como el carbón, 
el petróleo y el gas natural), generación de metano por los residuos generados y otras 
actividades productoras de GEI.” 
 
2.3.2 Análisis  
 
Para el análisis realizado de cada uno de las fases del proyecto se calculan los 
consumos teniendo en cuenta los días en que se realiza cada una de las fases.  Un 
ejemplo de estos cálculos para poder realizar la huella de carbono es calcular el 
combustible, energía y agua en 30 días de trabajo por determinadas horas las cuales se 
está trabajando en este proyecto. 
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Tabla 11. 
Calculo KWH 
Calculo de KWH Cantidad  Consumo  Horas  Kwh 
Computadores  3 0,36 120 129,6 
Lámpara 60 w  3 0,06 120 21,6 
Kiosco  7 2,22 4320 67132,8 
Impresora 1 0,15 15 2,25 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12. 
Calculo Lt gasolina 
Calculo de Lt 
Vehículo 
Km/Gl 
Recorrido Galon-lt Galones Litros Total 
Transporte 35 60 3,785 1,71429 6,48857 194,657 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13. 
Calculo Lt agua 
Calculo de Lt Litros diarios Total 
Agua 12 360 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Con base a estos cálculos se determinan las huellas de carbono por cada una de las fases 
de proyecto: 
 
FASE DE GERENCIA: Papelería hojas para impresión y reciclables, 5 Computadores 
portátiles * 8 horas diarias durante 128 días, energía eléctrica consumida en oficina * 8 
horas diarias durante 128 días y Transporte.
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Tabla 14. 
Fase 1: Inicio 
Fase 1 Inicio 
Entradas Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 Eq 
Salida Tipo de salida Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 
Eq 
Papelería 1,50 Kg 3,00 4,50 
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección 
0,5 kg 3 1,5 
Papel 
reciclable 
0,50 Kg 1,80 0,90 
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección 
0,2 kg 1,8 0,36 
Energía 
Eléctrica 
151,20 KwH 0,39 58,21 Calor 
Directo al medio 
ambiente     
Agua 360,00 Lt 0,25 90,00 
Aguas 
Residuales 
Directa 
Generación de 
Agua residuales 
    
Combustible 194,66 Lt 2,40 467,18 
Emisión de 
gases 
Directo al medio 
ambiente     
    
620,79 
     
1,86 
TOTAL 
         
622,65 
Fuente: Elaboración propia. 
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FASES DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y DEFINICIÓN DEL DISEÑO: Papelería hojas para 
impresión, 5 Computadores portátiles *8 hr diarias durante 76 días, energía eléctrica consumida en oficina *8 hr diarias 
durante 76 días, Insumos de cableado  
 
Tabla 15. 
Fase 2: Preparación 
Fase 2 Preparación 
Entradas Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 
Eq 
Salida Tipo de salida Cantidad Unidad Factor 
Cantidad de 
CO2 Eq 
Papelería 1,50 Kg 3,00 4,50 
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección 
0,5 kg 3 1,5 
Energía 
Eléctrica 
76,80 KwH 0,39 29,57 Calor 
Directo al medio 
ambiente     
Cable 
cobre 
250,00 Kg 1,80 450,00 
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección 75% 
reciclable 
187,5 Kg 0,4 75 
Agua 180,00 Lt 0,25 45,00 
Aguas 
Residuales 
Directa 
Generación de 
Agua residuales 
    
    
529,07 
     
76,5 
TOTAL 
         
605,57 
Fuente: Elaboración propia. 
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FASE DE DESARROLLO: Papelería hojas para impresión, Kiosco energía consumida por todos su elementos en 30 días de 
pruebas (Cámara web, Pantalla touch de 17”, Datafono, Impresora, Billetera, Conectividad (No tiene emisiones)), y 46 días de 
desarrollo. 
Tabla 16. 
Fase 3: Implementación 
Fase 3 Implementación 
Entradas Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 
Eq 
Salida Tipo de salida Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 
Eq 
Papelería 2,00 Kg 3,00 6,00 
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección 
0,5 kg 3 1,5 
Energía 
Eléctrica 
5594,40 KwH 0,39 2153,84 Calor 
Directo al 
medio 
ambiente 
    
Agua 360,00 Lt 0,25 90,00 
Aguas 
Residuales 
Directa 
Generación de 
Agua 
residuales 
    
    
2159,84 
     
1,5 
TOTAL 
         
2161,34 
Fuente: Elaboración propia. 
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FASE DE PUESTA EN PRODUCCIÓN: Papelería hojas para impresión y reciclables, 5 Computadores portátiles *8 hr 
diarias durante 8 días, Energía eléctrica consumida en hogar *8 hr diarias durante 26 días. 
 
Tabla 17. 
Fase 4: Cierre 
Fase 4 Cierre 
Entradas Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 Eq 
Salida Tipo de salida Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 Eq 
Papelería 1,50 Kg 3,00 4,50 
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección 
0,5 kg 3 1,5 
Energía 
Eléctrica 
41,52 KwH 0,39 15,99 Calor 
Directo al medio 
ambiente     
Agua 96,00 Lt 0,25 24,00 
Aguas 
Residuales 
Directa 
Generación de 
Agua residuales 
    
Combustible 51,90 Lt 2,40 124,56 
Emisión de 
gases 
Directo al medio 
ambiente     
    
169,05 
     
1,5 
TOTAL 
         
170,55 
Fuente: Elaboración propia. 
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FASE DE ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN: Kiosco energía consumida por todos su elementos en 5 años de 
operación, para la disposición final las empresas recolectoras de material electrónico solo puede recuperar el 70% de estos 
elementos el otro 30 porcionero va a vertederos de basura lo cual causa una emisión. 
 
Tabla 18. 
Fase 5: Uso y Disposición Final  
Fase 5 Uso y Disposición Final 
Entradas Cantidad Unidad Factor 
Cantidad de 
CO2 Eq 
Salida Tipo de salida Cantidad Unidad Factor 
Cantidad 
de CO2 Eq 
Energía 
Eléctrica 
335664,00 KwH 0,39 129230,64 Calor 
Directo al 
medio 
ambiente 
    
     
Residuos 
Sólidos 
Empresa 
encargada de 
recolección de 
material 
eletronico70% 
51,45 kg 3,2 164,64 
    
129230,64 
     
164,64 
TOTAL 
         
129395,28 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2 Estrategias de Respuesta. 
 
Con base a estas emisiones de CO2, vemos que la mayoría de emisión es por causa 
del consumo eléctrico, ya que este dispositivo trabajara en aproximadamente 5 años, se 
puede comparar con el consumo de una oficina con  personal de servicio al cliente que 
apoye las transacciones que se van a implementar en el kiosco. Esto conlleva a un ahorro 
energético y de emisión importante. 
 
Además de esto la Estrategia a implementar consiste en mitigar las emisiones por la 
implementación del proyecto, por medio de la adecuada disposición de los residuos 
electrónicos  implementando una campaña de sostenibilidad, para la recolección en los 
puntos de servicio de recaudo de material electrónico para su reciclaje. 
 
2.3.3 Conclusiones Estudio Ambiental. 
 
Si bien el proyecto en su primera etapa arroja un déficit ambiental, debido a su 
componente tecnológico, sobre todo en sus fases iniciales, en la operación y puesta en 
marcha del proyecto se evidencia un ahorro de energía y de agua, lo cual se traduce en 
reducción de emisiones de Co2. Es decir que el proyecto empieza con un déficit pero a 
lo largo de su tiempo de vida útil mejora considerablemente las emisiones de Co2 frente 
la no implementación del mismo y continuar trabajando de manera tradicional con 
oficinas de atención al público. 
 
 Ahorro esperado en Agua es de 180 m3 mensual de agua por kiosco, y de 
energía es de 350 kw/mes. 
 Actualizaciones tecnológicas limpias de acuerdo a los recursos disponibles. 
 Reducción de la intensidad energética (Consumo nacional de energía y 
consumo de agua). 
 Evaluación periódica del impacto de la infraestructura electrónica 
implementada. 
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2.4 Estudio Social 
 
El proyecto de implementación de los Kioscos Multiservicios no tiene un impacto 
social o limitantes importantes que puedan poner en peligro su implementación, del 
mismo modo no tiene impacto en poblaciones vulnerables. Sin embargo existe un 
impacto positivo exclusivo para los clientes, que se traduce en un buen servicio, buena 
imagen corporativa y mayor cobertura de atención. 
 
Para argumentar y ampliar lo mencionado anteriormente, se hace el siguiente 
análisis: 
  
Tabla 19. 
Análisis Social 
ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO 
Componente Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
Incidencia en el proyecto, estrategias y 
acciones a implementar 
Económico 
El costo de 
los Kioscos 
y su 
mantenimie
nto. 
La compañía 
debe evaluar si  
tiene suficiente 
rubro asignado 
para las nuevas 
tecnologías 
Se debe verificar a nivel empresarial el 
costo vs beneficio del proyecto y su 
impacto dentro de la compañía. 
Acciones a implementar: Revaluar las 
estrategias tecnológicas dentro de la 
compañía para que exista un desarrollo e 
implementación más rápido. 
Social 
D
em
o
g
rá
fi
co
 
Es un reto dado 
que los clientes 
de Colsubsidio 
están toda 
Bogotá y no en 
un barrio o sector 
específico. 
Los ahorros en tiempos de desplazamiento 
de los clientes de Colsubsidio bajarían, y 
los niveles de satisfacción con la compañía 
subirían.  
Acciones a implementar: identificar 
demográficamente donde hay mayores 
concentraciones de clientes para de esta 
forma implementar los Kioscos en esos 
lugares. 
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Cultural / 
estilo de 
vida 
El modelo de 
servicio 
automático a 
través de Kioscos 
tiene una 
desventaja ya 
que los usuarios 
prefieren 
atención con 
personal. 
 Culturalmente se está más acostumbrado a 
interactuar con un cajero humano que con 
una maquina multiservicios. 
Acciones a implementar: Realizar 
campañas sobre utilización de los puntos 
electrónicos. 
Salud 
La 
implementación 
de kioscos 
reduciría tiempos 
de espera 
generando una 
mejor calidad de 
vida. 
Reduciendo los tiempos de espera y 
tiempos de desplazamiento en la operación 
transaccional los clientes obtienen mejor 
calidad de vida.  
Acciones a implementar: realizar 
campañas concientizando a los clientes del 
beneficio obtenido con los Kioscos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: 
 
Si bien el proyecto no representa un impacto social en cuanto a ayuda a poblaciones 
vulnerables ni mejoras en estilo de vida para las mismas, si representa una gran 
oportunidad para mejorar la calidad del servicio ofrecida al consumidor respetando su 
integridad y derechos al igual que la seguridad en cada una de las transacciones, del 
mismo modo el proyecto se realiza bajo los estándares éticos y sin la violación de los 
principios éticos ni de leyes vigentes. 
 
2.5 Estudio Económico / Financiero  
 
Debido a que el proyecto no cuenta con ingresos mensuales por ventas, el retorno 
de la inversión se realiza mediante un análisis de costo beneficio, con base a la 
disminución anual de los costos por concepto de personal e infraestructura en el área de 
atención al cliente. Para efectos del cálculo se toma como base a inversión inicial 
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detallada en el presupuesto del Proyecto y unos ingresos representados por la 
disminución de los costos. 
 
Esta disminución de costos se calcula con base a salario integral por empleado que 
deja de pagar la caja de compensación por concepto de servicio al cliente, así como la 
inversión de los activos, sedes y servicios por este mismo concepto. 
 
El flujo de caja que se presenta a continuación es el cual se presenta en los 10 meses 
de ejecución de la implementación de los Kioscos por periodos bimestrales, estos 
Kioscos tiene una vida útil de 5 años.  
 
Tabla 20. 
Presupuesto, Flujo de Caja 
PROYECTO KIOSCO MULTISERVICIO  
 PRESUPUESTO  DE  EFECTIVO, FLUJO DE CAJA   
Proyecto 10 MESES 
RUBRO 
PERIODO 
0 
PERIODO 
1 
PERIODO 
2 
PERIODO 
3 
PERIODO 
4 
PERIODO 
5 
 SALDO INICIAL 
DE EFECTIVO    
$ 
376.600.00
0  
$ 
349.960.00
0  
$ 
168.320.00
0  
$ 
523.280.00
0  
$ 
21.640.00
0  
 (+) INGRESOS 
DE EFECTIVO  
$ 
376.600.00
0  $ 0  $ 0  
$ 
376.600.00
0  $ 0  $ 0  
 Ventas y Recaudo 
de Cartera              
 Inyección de 
Capital  
$ 
376.600.00
0    
 
$ 
376.600.00
0      
 Préstamo Bancario             
 EGRESOS DE  
EFECTIVO  $ 0  
$ 
26.640.000  
$ 
181.640.00
$ 
21.640.000  
$ 
501.640.00
$ 
21.640.00
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0  0  0  
Mano de obra              
LÍDER 
FUNCIONAL   
$ 
3.168.000  
$ 
3.168.000  
$ 
3.168.000  
$ 
3.168.000  
$ 
3.168.000  
JEFE DE 
TECNOLOGÍA   
$ 
1.872.000  
$ 
1.872.000  
$ 
1.872.000  
$ 
1.872.000  
$ 
1.872.000  
GERENTE DE 
PROYECTO   
$ 
3.120.000  
$ 
3.120.000  
$ 
3.120.000  
$ 
3.120.000  
$ 
3.120.000  
ANALISTA DE 
CALIDAD   $ 704.000  $ 704.000  $ 704.000  $ 704.000  $ 704.000  
ANALISTA PMO   $ 992.000  $ 992.000  $ 992.000  $ 992.000  $ 992.000  
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA   
$ 
1.792.000  
$ 
1.792.000  
$ 
1.792.000  
$ 
1.792.000  
$ 
1.792.000  
ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN   $ 960.000  $ 960.000  $ 960.000  $ 960.000  $ 960.000  
ANALISTA DE 
OPERACIÓN   
$ 
1.248.000  
$ 
1.248.000  
$ 
1.248.000  
$ 
1.248.000  
$ 
1.248.000  
ANALISTA DE 
PROYECTOS   
$ 
2.080.000  
$ 
2.080.000  
$ 
2.080.000  
$ 
2.080.000  
$ 
2.080.000  
ANALISTA 
GESTIÓN DEL 
CAMBIO    $ 704.000  $ 704.000  $ 704.000  $ 704.000  $ 704.000  
Equipos              
OFICINA Y 
PAPELERÍA   
$ 
10.000.000  
$ 
5.000.000  
$ 
5.000.000  
$ 
5.000.000  
$ 
5.000.000  
KIOSCO 
    
$ 
160.000.00
0    
$ 
480.000.00
0    
 SALDO  FINAL  
DE  EFECTIVO  
$ 
376.600.00
0  
$ 
349.960.00
0  
$ 
168.320.00
0  
$ 
523.280.00
0  
$ 
21.640.000  $ 0  
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 SALDO MÍNIMO 
DE EFECTIVO              
 FINANCIACIÓN               
 INVERSIÓN              
 SALDO  NETO 
FINAL  DE  
EFECTIVO   
$ 
376.600.00
0  
$ 
349.960.00
0  
$ 
168.320.00
0  
$ 
523.280.00
0  
$ 
21.640.000  $ 0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El siguiente flujo de caja muestra la contratación de personal por 5 años que 
operaría en lugar del Kiosco multiservicio. 
 
 
Tabla 21. 
Presupuesto, Flujo de Caja sin Kiosco 
PROYECTO 2 NUEVOS EMPLEADOS POR CADA CENTRO DE SERVICIO  
 PRESUPUESTO  DE  EFECTIVO, FLUJO DE CAJA   
Proyecto 5 años 2 Empleados por Kiosco 
 RUBRO  
 
PERIODO 
0  
 
PERIODO 
1 
 
PERIODO 
2  
 
PERIODO 
3  
 
PERIODO 
4  
 
PERIO
DO 5  
 SALDO INICIAL DE 
EFECTIVO    
$ 
979,600,00
0  
$ 
713,920,00
0  
$ 
535,440,00
0  
$ 
356,960,00
0  
$ 
178,480
,000  
 (+) INGRESOS DE 
EFECTIVO  
$ 
979,600,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920
,000  
 Ventas y Recaudo de 
Cartera              
 Inyección de Capital  
$ 
979,600,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920,00
0  
$ 
195,920
,000  
 Préstamo Bancario              
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 EGRESOS DE  
EFECTIVO  $ 0  
$ 
461,600,00
0  
$ 
374,400,00
0  
$ 
374,400,00
0  
$ 
374,400,00
0  
$ 
374,400
,000  
Empleado Salario Legal 
Integral   
$ 
307,200,00
0  
$ 
307,200,00
0  
$ 
307,200,00
0  
$ 
307,200,00
0  
$ 
307,200
,000  
Activos Depreciables 
(Computadores, Sillas, 
Escritorios)   
$ 
59,200,000          
Infraestructura por Sede   
$ 
28,000,000          
Servicios por Sede 
Oficina atención cliente   
$ 
67,200,000  
$ 
67,200,000  
$ 
67,200,000  
$ 
67,200,000  
$ 
67,200,
000  
 SALDO  FINAL  DE  
EFECTIVO  
$ 
979,600,00
0  
$ 
713,920,00
0  
$ 
535,440,00
0  
$ 
356,960,00
0  
$ 
178,480,00
0  $ 0  
 SALDO MÍNIMO DE 
EFECTIVO              
 FINANCIACIÓN               
 INVERSIÓN              
 SALDO  NETO FINAL  
DE  EFECTIVO   
$ 
979,600,00
0  
$ 
713,920,00
0  
$ 
535,440,00
0  
$ 
356,960,00
0  
$ 
178,480,00
0  $ 0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la realización de este ítem es necesario partir de los siguientes supuestos:  
 
 Se toman los valores de la primera tabla del estudio económico. 
 Las dos graficas comienzan al mismo tiempo, es decir comienza al mismo tiempo 
el gasto del proyecto que el gasto sin proyecto. 
 
A continuación se describen los gastos: 
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Tabla 22. 
 Gastos 
 
PROYECTO  
AÑO 1 
OPERACIÓN 
AÑO 2 
OPERACIÓN 
AÑO 3 
OPERACIÓN 
Periodo 
2016
-T1 
2016-T2 2016-T3 2016-T4 2017-T1 2017 2018 2019 
Acumu
lado 
proyect
o 
$0,00 
$ 
60,134,6
11  
$ 
237,703,
197  
$ 
700,094,
919  
$ 
725,330,
000  
$ 750,330,000  $ 751,330,000  $ 753,330,000  
Acumu
lado sin 
proyect
o 
$0,00 
$ 
8,163,33
3  
$ 
114,286,
662  
$ 
220,409,
991  
$ 
432,656,
649  
$ 751,026,636  
$ 
1,383,683,285  
$ 
1,959,200,000  
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Figura 9. Gastos Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se realiza un análisis costo- beneficio teniendo en cuenta los 5 años 
de vida útil del Kiosco multiservicio. 
0
500000000
1E+09
1,5E+09
2E+09
2,5E+09
2016-T1 2016-T2 2016-T3 2016-T4 2017-T1 2017 2018 2019
Acumulado  
Acumulado proyecto Acumulado sin proyecto
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Para realizar en análisis de costes se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
 Adquisición instalación y mantenimiento de hardware   
 Comunicaciones  
 Coste de desarrollos  de Software.  
 Gastos de consultoría 
 Gastos de formación: Capacitación al personal y a los usuarios  
 
Para la estimación de beneficios se deben considerar los siguientes puntos: 
 Incremento de la productividad mayor número de transacciones realizadas al día  
 Ahorro de gastos de mantenimiento del sistema actual 
 Mejora en la atención al cliente   
 Beneficios financieros 
 Mejora a la plataforma de tecnología de la empresa.  
 Ahorro de recursos humanos 
 Incremento de la calidad del servicio 
A continuación se muestra como con la inversión inicial del kiosco multiservicio, 
en los siguientes 5 años, los egresos presentados en la opción de la contratación de 2 
empleados por cada Kiosco muestra una recuperación de la inversión al segundo año. La 
inversión inicial es la inyección de capital realizada para el proyecto del kiosco (es el 
total de los ingresos del flujo de caja con proyecto). 
 
Los ingresos por año es lo que se deja de gastar, si se contratara a el personal (son 
los egresos por cada periodo presentes en el flujo de caja sin proyecto). Se utiliza la 
herramienta Excel para calcular el flujo descontado con la formula VA, la cual devuelve 
el valor presente de una inversión y se calcula el valor presente neto.   
 
 
Tabla 23. 
Inversión inicial del Kiosco. 
Proyecto  Kiosco VS Empleados  Flujo descontado  Total  recuperado  
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Inversión inicial 
                                -
753,200,000.00      -753,200,000.00    
Ingreso Año 1 
                                  
461,600,000.00       432,614,807.87  
                
432,614,807.87  
Ingreso Año 2 
                                  
374,400,000.00       328,856,932.30  
                
761,471,740.17  
Ingreso Año 3 
                                  
374,400,000.00       308,207,059.33  
             
1,069,678,799.50  
Ingreso Año 4 
                                  
374,400,000.00       288,853,851.29  
             
1,358,532,650.79  
Ingreso Año 5 
                                  
374,400,000.00       270,715,886.87    
VPN 
                                             
876,048,537.66  
  Payback 2 años 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 234.  
Proyecto 5 años Kiosco. 
PROYECTO KIOSCO MULTISERVICIO  
 PRESUPUESTO  DE  EFECTIVO, FLUJO DE CAJA   
Proyecto 5 AÑOS KIOSCO Vs Empleados  
 RUBRO  
 
PERIOD
O 0  
 
PERIOD
O 1 
 
PERIOD
O 2  
 
PERIODO 
3  
 
PERIODO 
4  
 
PERIODO 
5  
 SALDO INICIAL DE 
EFECTIVO    $ 0  
$ 
436,600,
000  
$ 
786,000,0
00  
$ 
1,135,400,
000  
$ 
1,484,800,
000  
 (+) INGRESOS DE 
EFECTIVO  
$ 
753,200,
000  
$ 
461,600,
000  
$ 
374,400,
000  
$ 
374,400,0
00  
$ 
374,400,0
00  
$ 
374,400,0
00  
 Ventas y Recaudo de 
Cartera              
 Inyección de Capital  
$ 
753,200,
000    
 
      
 Préstamo Bancario              
 EGRESOS DE  
EFECTIVO  
$ 
753,200,
$ 
25,000,0
$ 
25,000,0
$ 
25,000,00
$ 
25,000,00
$ 
25,000,00
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000  00  00  0  0  0  
Mano de obra              
Mantenimiento del Kiosco   
$ 
2,500,00
0  
$ 
2,500,00
0  
$ 
2,500,000  
$ 
2,500,000  
$ 
2,500,000  
Equipos              
SERVICIO DE INTERNET   
$ 
15,000,0
00  
$ 
15,000,0
00  
$ 
15,000,00
0  
$ 
15,000,00
0  
$ 
15,000,00
0  
LUZ   
$ 
5,500,00
0  
$ 
5,500,00
0  
$ 
5,500,000  
$ 
5,500,000  
$ 
5,500,000  
OFICINA Y PAPELERÍA 
  
$ 
2,000,00
0  
$ 
2,000,00
0  
$ 
2,000,000  
$ 
2,000,000  
$ 
2,000,000  
KIOSCO 
$ 
753,200,
000            
 SALDO  FINAL  DE  
EFECTIVO  $ 0  
$ 
436,600,
000  
$ 
786,000,
000  
$ 
1,135,400,
000  
$ 
1,484,800,
000  
$ 
1,834,200,
000  
 SALDO MÍNIMO DE 
EFECTIVO              
 FINANCIACIÓN               
 INVERSIÓN              
 SALDO  NETO FINAL  
DE  EFECTIVO   $ 0  
$ 
436,600,
000  
$ 
786,000,
000  
$ 
1,135,400,
000  
$ 
1,484,800,
000  
$ 
1,834,200,
000  
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla anterior representa el flujo de caja en los 5 años siguientes de la ejecución 
del proyecto teniendo en cuenta lo que se deja de gastar como un ingreso.   
 
En conclusión al tener en funcionamiento los Kioscos multiservicios en 
Colsubsidio, se tiene que en el segundo año de operación se recupera la inversión, cada 
año se tiene egresos como el mantenimiento y los servicios que consume el kiosco pero 
estos son más bajos que el tener en operación a los 2 operadores por cada Kiosco, esto 
con base al costo beneficio, además de esto se beneficia Colsubsidio con una mejor 
calidad en el servicio al cliente.  
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3 Plan de gestión del proyecto 
 
3.1 Procedimiento de control de cambios 
 
El procedimiento de control de cambios dentro del proyecto se deberá implementar 
cuando se requiera algún tipo de modificación de tiempo, alcance, costo o calidad del 
proyecto o del producto del proyecto, así mismo se deberá implementar si alguno de los 
cambios afecta a otros proyectos dentro del portafolio. Es de vital importancia que el 
gerente del proyecto asegure que se mantenga limitado el alcance del proyecto y el 
presupuesto asignado, del mismo modo es importante que dentro del presupuesto se 
incluya un rubro para imprevistos. 
 
Los proyectos son susceptibles a cambios durante el ciclo de vida de los mismos, 
esto debido a que surgen nuevos requerimientos, materialización de los riesgos, errores 
en el diseño o en la definición del diseño, eventos inesperados entre otras situaciones 
pueden generar cambios en el proyecto.  Sin embargo es deber del Gerente del Proyecto 
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implementar solo aquellos cambios que beneficien al proyecto, a la organización y al 
producto final del proyecto. 
 
El procedimiento de control de cambios pasa por las siguientes etapas: 
Figura 10. Etapas para Solicitud cambios.  Fuente: Elaboración propia. 
 
Para llevar a cabo el procedimiento de control de cambios será necesario que la 
persona que solicita el cambio diligencie el siguiente formato para la Solicitud de control 
de Cambios, este formato reúne las etapas 1, 2 y 3. Adicionalmente la persona deberá 
presentar la propuesta y este estará aprobado o rechazado por el comité de cambios. 
Finalmente el control de cambios deberá registrare en la matriz de controles de cambio. 
Ver Anexo C. Registro de control de cambios.   
 
Tabla 24.  
Formato para la solicitud de Controles de Cambio 
 
CP-010 - FORMATO PARA LA SOLICITUD DE 
CAMBIOS DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto: Implementación Kioscos 
Multiservicios  
Id 
Proyecto 
<Asignado 
por la 
Oficina de 
Proyectos> 
Preparado por: <Nombre de la persona que elabora el documento> 
1. Presentar la solicitud del cambio 
2. Evaluar la urgencia y prioridad del cambio 
3. Análisis del Impacto del Cambio 
4. Presentar la propuesta al Comité de Cambios 
5. Aprobación o rechazo del cambio  
6. Implementación del Cambio  
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Fecha de elaboración   
1. SOLICITUD DE CAMBIO 
<Información originada por el stakeholder que solicita el cambio> 
Quien solicita: <Nombre de la persona que está requiriendo el cambio 
sobre el proyecto> 
2. PRIORIDAD <Alta/Media/Baja. Consideración subjetiva del Gerente 
de Proyecto respecto a la importancia de la solicitud; con 
el fin de clasificarla  de acuerdo al impacto en el 
proyecto.> 
Fase del proyecto en que se 
solicita: 
<Seleccionar en qué fase del proyecto 
(Iniciación/Planeación/Ejecución y 
Gestión/Transición/Cierre) se realiza la solicitud> 
Descripción del cambio: <Descripción del cambio que se desea realizar al 
proyecto> 
Situación Actual <Descripción del Requerimiento Actual> 
Justificación: <Razones o argumentos con los cuales se sustenta la 
necesidad de incorporar el cambio al proyecto> 
     3. ANÁLISIS DEL CAMBIO 
<Sección donde se realiza el análisis y se evalúan las implicaciones de incorporar el 
cambio por parte del equipo del proyecto> 
Impacto sobre Alcance: <Descripción de los paquetes de trabajo y sus 
características que se adicionarían, modificarían  o 
eliminarían del alcance en línea base actual del 
proyecto> 
Impacto sobre Cronograma: <Estimación de  las nuevas fechas en que se culminarían 
los principales hitos del proyecto y como cambiaría la 
programación en general, mencionando el tiempo total y 
los paquetes de trabajo aprobados con las nuevas 
fechas> 
Impacto sobre Costo: <Análisis de los cambios sobre la línea base actual del 
plan de costos y si se requeriría asignación de 
presupuesto adicional, mencionar el monto> 
Riesgos asociados: <Identificación y análisis de los riesgos que conllevaría 
incorporar el cambio al proyecto> 
Términos de Facturación <Incorporación de las condiciones y plan de pagos para 
realizar la facturación correspondiente. 
Compromisos de la Solución del 
Requerimiento 
<Mención con las acciones, responsables y fechas de 
compromiso para dar gestión al requerimiento> 
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Efectos sobre otros 
proyectos/portafolio/operaciones: 
<Análisis del impacto que el cambio ocasionaría sobre 
otros proyectos que tengan dependencias directas con el 
proyecto> 
4.INFORMADOS  
Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   
Firma:   Firma:   
Fecha Firma:   Fecha Firma:   
5. APROBACIÓN DEL CAMBIO 
QUIEN APRUEBA 
Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   
Firma:   Firma:   
Fecha Firma:   Fecha Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.2 Plan de gestión del alcance 
 
3.2.1 Planear el Alcance 
 
3.2.1.1 Proceso para recopilar Requerimiento y entendimiento de la necesidad 
 
 Se llevarán a cabo las reuniones pertinentes para definir lo que realmente se 
requiere como producto final del proyecto y los criterios de aceptación del 
mismo desde este momento se deben iniciar a recopilar los requerimientos 
de alto nivel del Proyecto. 
 Las reuniones se deben llevar a cabo con el gerente del proyecto y todos los 
interesados. 
 Los requerimientos se deben registrar en la siguiente matriz, durante todas 
las reuniones: Se deben especificar todo tipo de requerimientos para el 
proyecto: Funcionales, técnicos, de infraestrucutura, del sistema, operativos, 
conectividad, entre otros.  Ver Anexo D. Matriz de requisitos. 
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Matriz de 
Requerimientos_ Kioscos Multiservicios.xlsx
 
Figura 22. Matriz de requerimientos Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.1.2 Proceso para definir alcance  
 
Una vez se tengan claros los requerimientos de alto nivel del proyecto y su producto 
final se deben establecer los objetivos del proyecto y se debe generar una primera 
versión del alcance identificando los posibles entregables y requerimientos del proyecto. 
 
Este enunciado del alcance se debe registrar inicialmente en un documento 
denominado estructura de la iniciativa y luego debe registrarse en el Project Chárter del 
proyecto donde será aprobado por los interesados.  
 
3.2.1.3 Proceso para validar y aceptar entregables. 
 
Desde el inicio del proyecto el Analista PMO asignará un plan de entregables que 
ha sido revisado previamente con el Gerente del Proyecto. Este plan contiene todos los 
entregables requeridos por fase del proyecto y los criterios de aceptación de los mismos, 
de tal manera que los entregables se deberán validar por las personas indicadas en dicho 
plan. 
 
Figura 11. Proceso de validación Fuente: Elaboración propia. 
Establecer el  
plan de 
entregables 
del Proyecto 
Elaborar  los 
entregables 
del proyecto 
de acuerdo a 
la fase. 
Entregar los 
documentos a 
las partes 
interesadas. 
Ej : 
Especificacion
es funcionales 
se entregan a 
los líderes 
funcionales  
Según lo 
establecido en 
las cláusulas 
contractuales 
del contrato 
del proyecto, 
para este 
proyecto son 5 
días hábiles, 
de lo contrario 
se da por 
aceptado.  
Entregbles 
aprobados de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el plan de 
entregables 
del proyecto  
Aseguramient
o de calidad 
por fase del 
proyecto  
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Los entregables del Alcance del proyecto durante todo el ciclo de vida del mismo se 
validarán mediante un aseguramiento de Calidad los cuales deben cumplir los criterios 
de aceptación definidos. Los aprobadores de los entregables se podrán apreciar en el 
diccionario de la WBS. 
 
3.2.1.4 Proceso para solicitudes de cambio de alcance. 
 
Las solicitudes de cambio de alcance solo se podrán realizar cuando se deben 
implementar nuevos requerimientos para completar la funcionalidad del Kiosco o 
cuando se debe eliminar algún requerimiento innecesario o fuera de alcance, se debe 
seguir el procedimiento establecido para el control de cambios.  
 
 
3.2.1.5 Proceso para Controlar el Alcance. 
 
El Alcance se controlará por medio de la matriz de requerimientos, ya que en esta 
matriz se especifica todo lo necesario para cumplir satisfactoriamente el proyecto, el 
control del alcance se realizará puntualmente haciendo uso de la columna “Estado” y 
“observación” de la matriz, donde se debe indicar si el requerimiento está finalizado, 
está en aprobación, se encuentra en pruebas o si ya se encuentra en producción. Por otro 
lado en la columna observación, se debe indicar si cumplió o no cumplió con los 
criterios de aceptación.  Ver Anexo D. Matriz de requisitos. 
 
Matriz de 
Requerimientos_ Kioscos Multiservicios - Control del Alcance.xlsx
 
Finalmente en el aseguramiento de calidad se debe verificar por el analista de 
calidad y el analista PMO si os entregables del proyecto cumplen con los criterios de 
aceptación y en el momento en que todos los entregables cumplan con lo establecido 
podrá proceder a cerrarse el proyecto.  
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3.2.2 Requerimientos del Proyecto.  
 
El Kiosco Multiservicios integrará las operaciones relacionadas a cada uno de los 
servicios o áreas de negocio de Colsubsidio, por lo tanto el Kiosco deberá estar en la 
capacidad de ejecutar una transacción del mismo modo, como si lo hiciera un operario. 
A continuación se detallan los requerimientos funcionales, los requerimientos técnicos, 
administrativos, entre otros requerimientos están registrados en la matriz de requisitos. 
Ver Anexo D. Matriz de requisitos. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO        66 
 
Tabla 25.  
Requerimientos del Proyecto 
Requerimiento 
Tipo de 
Requerimiento 
Descripción Entregable 
Requerimientos 
para la 
Administración del 
kiosco. 
Negocio : 
Medios de Pago 
Administrativo 
1. Se deberán generar soportes de los recaudos de acuerdo con el formato establecido en SAP – 
CAJA. 
2. El aplicativo debe garantizar que la contabilización de cada uno de los registros se realice una vez 
sea notificada la aplicación del pago por el sistema legado. 
3. El sistema debe generar reportes de control. 
4. Archivo Log de transacciones: Luego del cierre diario del Kiosco, se deberá generar  un archivo 
tipo .pág. denominado LOG de transacciones, este log deberá ser almacenado en una carpeta FTP. 
Reporte de Funcionalidad de Kiosco: Este reporte se deberá generar diariamente  y deberá 
consolidar las novedades ocurridas en todos los kioscos habilitados. 
Especificación 
Funcional de la 
administración del 
kiosco 
Requerimientos del 
Módulo Piscilago 
 
Negocio : 
Recreación 
 
 
 
 
 
 
Funcional 
1. El sistema deberá validar si el número de cédula ingresado es de un afiliado o no lo es. 
2. Para los afiliados el valor a pagar estará asociado a la categoría correspondiente. 
3. El sistema deberá solicitar al usuario el tipo de boleta que desea adquirir si es individual o 
piscitour. 
4. Las boletas máximas a emitir con tarifa de la categoría del afiliado, será menor o igual al número 
de personas beneficiarias del afiliado o grupo familiar en la misma transacción. 
5. Después de la boletas 6,  o de agotar sus dos (2) compras del mes, el afiliado podrá adquirir un 
número N de boletas  con tarifa de No afiliado. 
6. El sistema deberá solicitar la fecha de viaje la cual no puede ser mayor a 8 días teniendo en 
cuenta la fecha de la transacción. 
7. Los medios de pago para adquirir la boletería serán: Tarjeta de crédito, Tarjeta débito, Efectivo, 
Tarjeta Multiservicios (Cupo Crédito y Bolsillo de subsidio.). 
8. El sistema deberá permitir pagar las boletas con uno o más medios de pagos en la misma 
transacción. 
9. El sistema deberá generar una impresión física de las boletas igual a las emitidas en Kiosco o 
Taquilla.   
 
 
Especificación 
funcional Módulo 
Piscilago 
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Requerimiento  del 
Módulo Opera 
(Reserva hoteles) 
 
Negocio : 
Recreación 
 
 
Funcional 
1. El sistema deberá validar si el número de  reserva  o si el código de barras escaneado es una 
reserva valida. 
2. Para los afiliados el valor a pagar estará asociado a la categoría correspondiente, para las personas 
no afiliadas aplicara  la categoría D, no afiliado. 
3. El sistema deberá mostrar en pantalla  los datos correspondientes de la reserva, como es el 
nombre del titular,  días de la reserva, el hotel, número de personas y tipo de habitación 
4. Lo medios de pago para pagar la reserva de hoteles serán: Tarjeta de crédito, Tarjeta débito, 
Efectivo, Tarjeta Multiservicios (Cupo Crédito, bolsillo subsidio) 
5. El sistema deberá permitir pagar la reserva con uno o más medios de pagos en la misma 
transacción. 
6. El sistema deberá generar una impresión física de un recibo de caja acompañado de las clausulas 
dadas por hotelería emitidas en Kiosco. 
7. No se permitirán los pagos parciales para las reservas de hoteles. 
Especificación 
Funcional Módulo 
Ópera 
Requerimientos del 
Módulo Crédito 
 
Negocio : 
Crédito 
 
 
Funcional 
1. El sistema deberá validar si el número de  cédula, si el código de barras escaneado, o si la 
referencia de pago o el código de la tarjeta están asociado a una obligación de crédito. 
2. El sistema deberá mostrar en pantalla los datos correspondientes de la obligación, como lo son el 
nombre del titular, nombre del producto de la obligación,  fecha de vencimiento de la obligación,  
valor mínimo a pagar y valor total a pagar, de tal manera que el usuario deberá escoger uno de 
los dos valores de la obligación,  y/o varias obligaciones o el total de todas las obligaciones. 
3. Los medios de pago autorizados para pagar las obligaciones de crédito son: Tarjeta débito y 
Efectivo. 
4. El sistema deberá permitir pagar la obligación con uno o más medios de pagos en la misma 
transacción. 
5. Una vez finalizada la transacción, el sistema deberá generar una impresión física de un recibo de 
caja, que contenga la información correspondiente a la fecha, hora, lugar y valor de la 
transacción, el número de la obligación y datos del usuario.  Como se muestra en la siguiente 
ilustración. 
Especificación 
Funcional Módulo 
Crédito 
Requerimientos del 
Módulo Educación 
 
Negocio : 
Educación 
Funcional 
1. El sistema deberá validar si el número de  cédula o si el código de barras escaneado, están 
asociado a una o varias pensiones o matriculas 
2. El sistema deberá mostrar en pantalla los datos correspondientes de la pensión, como lo son el 
nombre del titular, nombre hijo,  fecha de vencimiento del pago, valor total a pagar, de tal 
manera que el usuario deberá poder escoger una o varias pensiones. 
Especificación 
Funcional Módulo 
Educación 
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3. Los medios de pago autorizados para pagar son: Tarjeta débito, tarjeta de crédito, tarjeta 
multiservicios  y Efectivo. 
4. El sistema deberá permitir pagar la pensión o matricula  con uno o más medios de pagos en la 
misma transacción. 
5. Una vez finalizada la transacción, el sistema deberá generar una impresión física de un recibo de 
caja, que contenga la información correspondiente a la fecha, hora, lugar y valor de la 
transacción, el número de la estudiante  y datos del usuario. 
Requerimientos del 
Módulo Salud 
Negocio : 
Salud 
Funcional 
1. Realizar los registros contables y de compensación de todos los recaudos efectuados por los 
diferentes canales por WebServices y enviar como respuesta en la estructura solicitada. 
2. Deberá funcionar igual que los puntos ágiles del negocio de Salud. 
Especificación 
funcional Módulo 
Salud 
Requerimientos  
del Módulo 
Certificados de 
Afiliación 
 
Negocio : 
Afiliaciones 
 
 
Funcion
al 
1. El usuario ingresa al módulo del Afiliaciones del Kiosco, digitando su número de cédula o NIT 
para empresa. El sistema validará los datos ingresados y desplegará las siguientes opciones de 
impresión de certificados, los cuales contendrán la información que se describe a continuación: 
 
 Certificado de Afiliación del trabajador vigente: Certificación donde se evidencia que el 
trabajador está afiliado y vigente en la caja de compensación. 
 Certificado de Afiliación del trabajador y su grupo familiar vigente con cuota o sin cuota 
monetaria: Certificación donde se evidencia que el trabajador está afiliado y su grupo familiar 
incluyendo beneficiaros de la cuota monetaria. 
 Certificado de Retirados: Certificación donde se especifica la fecha de ingreso y fecha de 
retiro del trabajador. 
 Certificado de Afiliación como trabajador independiente: Certificación donde se evidencia que 
el trabajador Independiente, está afiliado y vigente en la caja de compensación. 
2. Certificado de Afiliación como trabajador independiente Retirado: Certificación donde se evidencia 
que el pensionado estuvo afiliado y la fecha de ingreso y de retiro de la caja de compensación. 
Especificación 
Funcional 
Módulo 
Afiliaciones 
Requerimientos del 
Módulo Redención 
cuota Monetaria 
 
Negocio : 
Funcional 
1. El Afiliado Ingresa al Módulo de afiliaciones y selecciona la opción de redención de cuota 
monetaria. 
2. El sistema solicitará  que el usuario deslice  la Tarjeta de Afiliación Multiservicios. 
3. El usuario deberá  ingresar la clave personal. 
4. El Kiosco mostrará en pantalla las preguntas de seguridad las cuales deberán ser contestadas de 
Especificació
n Funcional 
Módulo 
redención 
cuota 
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Afiliaciones 
 
 
manera acertada para acceder a la redención de la cuota monetaria. 
5. El sistema deberá mostrar en pantalla el saldo actual de la cuota monetaria y se desplegarán las 
opciones de redención. 
6. El usuario deberá ingresar el monto que desea retirar. 
7. El  usuario deberá confirmar el valor que desea retirar. 
8. Una vez se haga efectiva la redención se debe emitir el soporte incluyendo la descripción de la 
transacción. 
9. El sistema deberá generar un reporte de transacciones diario que se describe en el siguiente 
capítulo. 
monetaria 
Requerimientos del 
Módulo Redención 
Beneficio FOSFEC 
 
Negocio : 
Afiliaciones 
 
 
Funcional 
1. Los beneficios de FOSFEC se aplican mensualmente y podrán ser redimidos el 3er día hábil de 
cada mes. 
2. El usuario deberá ingresar al módulo de redenciones y elegir la redención de los beneficios de 
FOSFEC. 
3. El documento que permitirá redimir los beneficios de FOSFEC es la cédula de ciudadanía la cual 
se debe escanear en el kiosco multiservicios. 
4. El Kiosco mostrará en pantalla las preguntas de seguridad las cuales deberán ser contestadas de 
manera acertada, para acceder a la redención de los beneficios de FOSFEC. 
5. El Kiosco consume el Web Service de Beneficios por Pagar  y muestra  en pantalla el número y 
el valor de la cuota o las cuotas disponibles para redimir. 
6. No se permiten retiros parciales de las cuotas del beneficio FOSFEC 
7. El Kiosco estará en la capacidad de totalizar el valor de las cuotas disponibles redondeándolo 
hacia arriba en múltiplos de $100, para el caso de que el usuario desee retirar el valor total. 
8. El valor mínimo y máximo del monto a retirar serán parametrizables. 
9. El  Kiosco totalizará el valor a retirar y el usuario deberá  confirmar el valor a retirar y el Kiosco 
deberá  dispensar el dinero. 
10. El Kiosco deberá emitir un soporte con el detalle de la transacción realizada. 
Especificacio
nes funcional 
Módulo 
FOSFEC 
Requerimientos del 
Módulo 
Reexpedición de 
Tarjetas 
 
Negocio : 
Funcional 
1. Una vez el usuario ha bloqueado su tarjeta a través de la audio línea podrá acercarse al Kiosco a 
solicitar la reexpedición de la tarjeta. 
2. El usuario selecciona la opción de reexpedición de tarjetas y digitará su número de cédula o la 
escaneará, una vez el Kiosco lo solicite. 
3. El Kiosco deberá validar si el afiliado ha bloqueado previamente la tarjeta. 
4. El Kiosco deberá solicitar el motivo por el cual se va a reexpedir la tarjeta  (Robo, pérdida o 
Especificació
n funcional 
módulo 
reexpedición 
de tarjetas 
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Afiliaciones 
 
deterioro). 
5. El Kiosco informará en pantalla el valor de la tarifa. 
6. El usuario deberá confirmar o cancelar la transacción. 
7. Si el usuario confirma la transacción deberá ingresar el dinero. 
8. Si la transacción es exitosa, el Kiosco deberá emitir una factura que contenga los detalles del 
pago y los datos del cliente. 
Requerimientos del 
Módulo Impresión 
Extractos de 
Crédito 
 
Negocio : 
Crédito 
 
 
Funcional 
1. El Usuario Afiliado y No afiliado con obligaciones vigentes,  Ingresa al Módulo de Impresión de 
Extractos de crédito. 
2. El usuario deberá ingresar su número de identificación o escanear el documento de identidad por 
el lector de código de barras. 
3. El sistema del Kiosco validará los datos del cliente con el servicio web de verificador de 
derechos. 
4. El Kiosco deberá emitir 4 preguntas de seguridad aleatorias, las cuales deberán ser contestadas 
acertadamente en su totalidad para poder acceder a la funcionalidad de impresión de extractos. 
5. Se mostrará en pantalla el listado de los extractos de crédito disponibles para el periodo. 
6. El usuario deberá seleccionar el mes (Mes anterior y mes actual) del que se quiere generar el 
extracto, por defecto el Kiosco deberá mostrar en pantalla el mes actual al momento de hacer la 
consulta. 
7. El usuario podrá seleccionar el o los  extractos que desee imprimir dentro de una misma 
transacción. 
8. El Kiosco imprimirá el o los extractos seleccionados. 
9. En caso de que el Kiosco no pueda emitir el extracto o no encuentre información de obligaciones 
de crédito asociadas deberá generar un soporte donde se especifique la novedad. 
10. El sistema del Kiosco deberá generar un reporte de la transacción 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Alcance.  
 
Los entregables definidos para el proyecto son: 
 
Tabla 26.  
 Entregables 
Ítem  Actividad / Proceso  Entregable  
1 Identificación de interesados  HM030 - Matriz de StakeHolders 
2 
Levantamiento de Requerimientos 
Funcionales y tecnológicos 
SM170-Matriz de Requerimientos  
3 
Definición de la Estrategia de solución a 
alto nivel  
SM040 - Documento de Arquitectura de la 
solución 
4 Definición del Alcance del Proyecto  IM020 Project Chárter 
5 Elaboración del Presupuesto  CP010 Presupuesto Detallado  
6 Selección de Proveedores 
1.Terminos de referencia (PM010-Request 
For Proposal –RFP y RFI ) 
2.Matriz de Evaluación de proveedores o 
Formato de único proveedor (PM050-
Evaluación de proponentes) 
7 
Asignación del Equipo del proyecto y su 
disponibilidad 
IM050 Carta de asignación al  gestor de 
proyecto y Frentes Transversales. 
8 
Elaboración del Plan de Trabajo - 
Cronograma  
TM10-Plan de trabajo 
9 
Realizar Diagnóstico de la situación actual 
a nivel tecnológico y de Arquitectura  
IM170 Diagnósticos de situación actual 
(Frente Gestión del Cambio, Organización y 
Procesos, Seguridad) 
10 
Establecer el Plan de Recursos Humanos,  
Capacitaciones y Comunicación  
HM010 Plan de Recursos Humanos 
CM010 Plan de Comunicaciones 
11 
Establecer el Plan de Entregables y  
Calidad del proyecto  
QM010-Plan de Entregables 
12 
Planeación del Diseño(Hardware) y 
Pantallas (Wireframing) 
Presentación con la Propuesta del  
Diseño(Hardware) y Pantallas 
(Wireframing)  
13 
Definir Accesos , perfiles y usuarios 
requeridos para el proyecto  
Matiz de roles y perfiles ( contiene la 
segregación de funciones) Lista de Chequeo 
de Seguridad (antes Segregación de 
funciones) 
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14 
Divulgación del Proyecto a las personas 
impactadas ( Kick Off )  
IM060 Presentación de Kick Off y  
 Lista de Asistencia (IM080-Lista de 
Asistencia) 
15 
Definir el Plan de  Entregables y 
Aseguramiento de la Calidad  
QM010-Plan de Calidad y  Plan de 
Entregables 
16 
Definición Diseño del Kiosco y de las 
Pantallas  
Presentación con la versión aprobada del  
Diseño(Hardware) y Pantallas 
(Wireframing) 
17 
Definir la funcionalidad del Kiosco ( 
Especificaciones Funcionales por cada 
servicio) 
SM010 Especificación Funcional  
18 
Definir Requisitos de Seguridad del 
proyecto  
Requerimientos de Seguridad de la 
Información 
19 
Gestionar el aprovisionamiento de 
Ambientes  
QM070 Formato de aprovisionamiento de 
ambientes 
22 Generación del plan de pruebas  QM090 Estrategia y plan de pruebas 
24 
Configuración y desarrollo e Integración 
de los Webservices requeridos para 
cumplir con la funcionalidad del Kiosco  
Desarrollos  
25 Entrega del Kiosco de Pruebas  Acta de Entrega del Kiosco de Pruebas  
26 
Asegurar Data disponible en el Ambiente 
de Desarrollo y de Pruebas  
SM180 - Matriz de  Inventario de datos  
27 
Levantamiento de Inventario de Casos de 
Prueba  
SM070 - Estrategia y Plan de pruebas 
SM090- Inventario de requerimientos y 
casos de prueba 
30 
Transferencia de conocimiento al equipo 
funcional  
 Lista de Asistencia (IM080-Lista de 
Asistencia) 
Material de Capacitación 
31 Ejecución del ciclo de Pruebas  
Bitácora de Pruebas - Log de Errores. 
Registro y  
32 Solución de Incidentes en ambiente QA Bitácora Log de Errores e Incidentes 
33 
Certificación y Aceptación de Casos de 
Prueba  
QM050 -  Certificado de aceptación de 
pruebas.  
34 
Entrega de documentación Técnica por 
parte del proveedor 
SM030 - Documento de Especificación 
Técnica  
35 Elaboración Diagramas de Procesos finales  SM270 Diagrama de  Procesos  Futuros  
36 
Elaboración de la estrategia y bitácora de 
salida a Producción  
SM150 - Estrategia de Soporte Salida a 
Producción 
Formato de Check List de Categorización  
37 
Definir plan de contingencia del Proyecto 
y divulgarlo 
Plan de contingencia  
38 
Definir el esquema de Soporte 
Postproducción  
Esquema Soporte Post Producción  
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39 Definir políticas de Backup y Monitoreo  
SM230- Formato Políticas de Backup 
SM240- Formato Solicitud de Monitoreo 
41 Capacitaciones a los usuarios  
 Lista de Asistencia (IM080-Lista de 
Asistencia) 
Material de Capacitación 
43 
Configuración y preparación del Ambiente 
Productivo  
Certificación de Ambiente  
44 
Instalación del Kiosco en las instalaciones 
requeridas 
Acta de Recepción del Kiosco  
45 Salida a Producción del Kiosco N/A 
46 
Seguimiento En producción  Reporte de 
incidentes Post Producción  
SM140- Reporte  incidentes postproducción   
47 
Solución de Incidentes y generación de 
informe de Estabilización 
Informe de Estabilización  
48 
Transferencia de Conocimientos a la 
Operación , mesa de ayuda - Esquema de 
soporte 
 Lista de Asistencia (IM080-Lista de 
Asistencia) 
49 
Entrega del Proyecto a las Unidades de  
Negocio y Cierre Administrativo del 
Proyecto  
IM150-Acta de Cierre del Proyecto 
50 
Reuniones de Seguimiento del Proyecto 
(Cronograma, Matriz de Riesgos) 
IM 130 Acta de Reunión  
IM120 - Matriz de Riesgos  
51 
Lecciones Aprendidas durante todas las 
fases del proyecto  
IM140 -Lecciones Aprendidas 
52 Solicitud de Controles de Cambio  IM110-Control de cambio 
53 Aprobación de pagos al proveedor  
IM150 - Acta de aprobación de pagos al 
proveedor 
54 Aseguramiento de Calidad Para cada Fase  
QM030 - Informe de Aseguramiento de 
Calidad  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4 WBS (EDT). 
 
Figura 12. WBS Proyecto Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5 Diccionario WBS 
 
Tabla 27. 
Diccionario WBS 
Diccionario WBS – Proyecto Implementación Kioscos Multiservicios 
ID Etapa 
Paquete de 
Trabajo 
Descripción del 
Paquete de Trabajo 
Responsable 
Actividades a 
ejecutar 
Entregabl
e 
días Costo Aprobador 
 
1.2 Gerencia de Proyectos  
1
.2
.1
.1
 
In
ic
ia
ci
ó
n
  
Identificación de 
Interesados 
Se Debe registrar una 
matriz que contenga la 
información detallada que 
permita caracterizar la 
población objetivo 
impactado por la ejecución 
del proyecto, eso 
contempla información 
laboral y para ubicación 
del contacto. 
Gerente del 
Proyecto  
1.      Reunión 
identificación de 
interesados 
Matriz de 
Interesado
s  
6.5 $800,000.00 Sponsor 
Analista 
Gestión del 
Cambio  
2.      Diligenciami
ento Matriz de 
interesados 
Analista de 
Proyecto 
3.      Aprobación 
de Matriz de 
interesados  
 1
.2
.1
.4
 
Project Chárter El Alcance del Proyecto se 
debe documentar en el 
Project Chárter y debe 
contener  Propósito, 
objetivos,  y 
requerimientos definidos y 
alineados entre sí. Además 
del Planteamiento de la 
Gerente del 
Proyecto  
1.      Reunión con 
el negocio. 
Project 
Chárter 
  
  
  
  
  
15 $2,000,000.0
0 
Sponsor 
  
Líder 
Funcional 
  
Jefe de 
Tecnología  
  
Analista de 
Proyectos 
2.      Levantamien
to de información 
funcional  
Líder 
Funcional 
Analista de 
3.      Levantamien
to de información 
técnica  
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alternativa de 
implementación que 
deberá ser ejecutada por el 
Gerente de Proyectos a 
quien se le asigne, en la 
cual estará descrito el 
presupuesto, alcance y 
tiempo de ejecución. 
operación  
Líder 
Funcional 
Analista de 
arquitectura   
4.      Diligenciami
ento de project 
chárter 
5.      Aprobación 
del Project chárter 
1
.2
.1
.2
 
            
P
la
n
ea
ci
ó
n
  
Plan de 
Adquisiciones – 
Selección 
Proveedores 
El proceso de selección de 
los proveedores debe estar 
alineado al proceso que 
define la organización, se 
requiere un RFI y un RFP 
para luego realizar la 
matriz de evaluación de 
proveedores este proceso 
está a cargo del gerente del 
proyecto junto con el jefe 
de tecnología 
Gerente del 
proyecto  
 
Jefe de 
Tecnología 
 Matriz 
Evaluació
n 
Proveedor
es y 
Contrato 
  
  
  
  
  
19 $2,490,000.0
0 
Sponsor  
   
   
   
   
   
1
.2
.1
.3
 
Plan de Costos 
Presupuesto 
detallado 
Elaborar el presupuesto es 
una actividad que es 
netamente comercial, de 
acuerdo a la necesidad y a 
los requerimientos se debe 
realizar un presupuesto el 
cual luego será asignado y 
oficializado al Gerente del 
proyecto. 
Gerente de 
Proyecto 
1.      Realizar 
propuesta de 
presupuesto 
CP010_Pl
antilla de 
Presupues
to 
Detallado  
6.5 $820,000.00 Sponsor 
Jefe de 
Tecnología 
2.      Reunión 
junta directica 
análisis del 
presupuesto  
  3.      Aprobación 
de presupuesto 
  
 
4.      Elaboración 
del presupuesto 
detallado  
  
1
.2
.2
.1
 Plan de Trabajo  Luego de haber definido el 
presupuesto de alto nivel 
es necesario detallar 
actividades para establecer 
Gerente del 
Proyecto 
1. Identificación 
de actividades 
TM010- 
Plan de 
Trabajo 
14 $2,180,000.0
0 
Sponsor 
  2 Estimación de   
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el plan de trabajo, 
incluyendo los recursos 
asignados. 
duración 
Analista de 
Proyecto  
3 Secuenciación 
de actividades 
  
  4 Presentar Plan de 
Trabajo - Alto 
Nivel 
  
  5 Ajustar Plan de 
Trabajo - Alto 
Nivel 
  
  6 Validar Plan 
detallado de 
Trabajo 
  
1
.2
.2
.2
 
 Plan de 
Recursos 
Humanos, 
Capacitaciones 
y Comunicación 
El plan de Recursos 
humanos define la 
disponibilidad de los 
recursos asignados al 
proyecto a lo largo del 
mismo indicando % de 
asignación y periodos de 
vacaciones. 
 
El Plan de comunicaciones 
debe registrar la forma 
como se va a informar a 
los interesados pertinentes 
todo lo relacionado con el 
proyecto.  
 
El Plan de capacitaciones 
establece las 
capacitaciones 
programadas luego de 
haber establecido la 
necesidad.  
  1 Asignación del 
Personal  
Calendari
o de 
recursos 
humanos 
10 $2,500,000.0
0 
Gerente de 
Proyecto 
Analista de 
gestión del 
cambio 
2.Oficialización 
equipo del 
proyecto 
Plan de 
comunica
ciones 
  3 Determinación 
de horarios y 
disponibilidad 
Plan de 
capacitaci
ones 
Analista 
PMO 
4 Definición de 
roles y 
responsabilidades 
  
  5Creación 
calendario de 
recursos humanos 
  
Analista de 
proyecto 
6 Establecer plan 
de comunicaciones 
  
  Reunión con las 
áreas transversales 
  
  Definir 
necesidades de 
capacitación 
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1
.2
.2
.3
 
Establecer el 
Plan de 
Entregables y 
Calidad del 
proyecto 
El Plan de Entregables  
debe documentar  el 
listado de las actividades 
claves y entregables 
definidos para la ejecución 
e implementación del 
proyecto dependiendo de 
su alcance. 
 
El plan de Calidad  debe 
Establecer las fechas en las 
que se realizara los 
aseguramientos de calidad, 
estas deben estar incluidas 
en los cronogramas de 
trabajo de cada proyecto. 
  1 Definición de 
entregables del 
proyecto 
 
  6 $2,360,000.0
0 
Jefatura de 
Proyectos 
 
Jefatura de 
Calidad Gerente del 
Proyecto 
2 Reunión con las 
áreas transversales 
Plan de 
entregable
s 
  Establecer Plan de 
Entregables 
Plan de 
calidad 
del 
Proyecto 
Analista de 
Proyecto  
   
  Definir las 
sesiones de 
aseguramiento de 
calidad 
  
Analista 
PMO 
Establecer criterios 
de aceptación de 
los entregables 
  
  Definir los 
indicadores de 
medición del 
proyecto 
  
  Establecer Plan de 
Calidad del 
proyecto 
  
1
.2
.2
.4
 
Plan del 
Proyecto 
El plan del proyecto 
incluye todos los planes 
requeridos para la 
ejecución del proyecto 
Gerente del 
Proyecto 
Diligenciamiento 
de la plantilla Plan 
del Proyecto 
  2.5 $240,000.00 Jefatura de 
Proyectos 
 Aprobación del 
Plan del Proyecto 
E: Plan 
del 
Proyecto 
Sponsor 
Analista de 
Proyecto  
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1
.2
.2
.5
 
Cronograma  Se deben incluir todas las 
actividades requeridas para 
la ejecución del proyecto y  
los entregables requeridos 
y acordados con el 
proveedor según se 
especifica en el plan de 
pagos, identificando 
recursos asignados y 
duraciones. 
Gerente del 
Proyecto 
1Reunion con 
líderes funcionales  
Cronogra
ma , Plan 
de trabajo 
del 
proyecto 
28 $7,680,000.0
0 
Jefe área PMO  
Analista de 
Proyecto  
2.      Definición 
de actividades 
funcionales  
    
Líder 
Funcional 
3.      Reunión con 
líder técnico  
  Jefe área 
Calidad 
Analista de 
arquitectura 
4.      Definición 
de actividades 
técnicas 
    
Analista de 
Gestión de 
gestión del 
cambio 
5.      Reunión con 
aéreas 
transversales 
    
Analista de 
Seguridad  
6.      Definición 
de actividades de 
seguridad y 
recursos  
    
  7.      Reunión con 
el proveedor  
    
  8.      Definición 
de actividades a 
realizar por el 
proveedor   
    
1
.2
.2
.6
 
Plan de riesgos Desde la planeación se 
debe definir el plan de 
calidad el cual debe estar 
alineado a la organización, 
teniendo en cuenta los 
requerimientos necesarios 
para asegurar un producto 
final conforme con los 
requisitos de interesados. 
Analista 
PMO 
1.      Identificació
n de riesgos  
Matriz de 
riesgos 
  
  
  
4 $1,780,000.0
0 
Gerente del 
proyecto 
Analista de 
arquitectura 
2.      Análisis de 
riesgos 
Analista de 
Seguridad 
3.      Elaboración 
de matriz de 
riesgos  
Gerente de 
Proyecto 
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1
.2
.3
 
E
je
c
u
ci
ó
n
  
Ejecución  Este paquete de trabajo 
incluye alguna de las 
actividades que dependen 
del gerente para gestionar 
principalmente la correcta 
ejecución de los 
requerimientos solicitados 
y la gestión de la salida a 
producción. 
  1 Gestión de 
accesos 
 167 $600,000.00 Gerente del 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
2 Entrega matriz 
de requerimientos 
final 
  3 Validación ciclo 
de pruebas 
  4 Gestión Salida a 
Producción 
1
.2
.4
 
M
o
n
it
o
re
o
 y
 c
o
n
tr
o
l 
Monitoreo y 
control 
Para el monitoreo y 
control del proyecto el 
Gerente de Proyecto 
deberá citar reuniones 
periódicas para realizar 
seguimiento al proyecto 
donde se revisará el 
cronograma, la matriz de 
riesgos y los indicadores 
del proyecto. 
 
En las demás sesiones se 
revisarán las lecciones 
aprendidas, controles de 
cambio y habrá otra sesión 
para la revisión de los 
entregables del proveedor 
y posterior pago. 
  1 Reuniones de 
seguimiento del 
proyecto  
 
Acta de 
reunión 
130.1
3 
$180,000.00 Jefe de 
Tecnología  
Gerente de 
Proyecto 
2 Lecciones 
Aprendidas 
durante todas las 
fases del proyecto 
 
Resumen 
de 
lecciones 
aprendida
s 
  3 Comité 
Controles de 
Cambio  
Acta de 
control de 
cambio 
  4 Aprobación de 
pagos al proveedor 
  
  Aseguramiento de 
Calidad Para cada 
Fase 
Informe 
de 
asegurami
ento 
1
.2
.5
.1
 
E
st
a
b
il
iz
a
ci
ó
n
 y
 c
ie
r
re
 
Actividades de 
cierre 
Este paquete de trabajo 
incluye las actividades 
requeridas para gestionar 
el cierre del proyecto.  
Gerente de 
Proyecto 
Reuniones con el 
negocio 
E: Acta de 
Cierre del 
proyecto 
217 $1,820,000.0
0 
Jefatura de 
Proyectos 
 
Jefatura del 
Negocio 
 
Sponsor 
Líderes 
Funcionales 
Reunión con áreas 
transversales 
E: Entrega 
de 
informe 
de 
Estabiliza
ción 
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Analista de 
Proyecto  
Cierre 
Administrativo del 
proyecto 
  
Analista de 
Calidad  
  
 
Fase : 1.3  Levantamiento de Requerimientos 
 
1.3.1 
P
la
n
ea
ci
ó
n
  
Entendimie
nto de la 
Necesidad  
Esta actividad 
comprende 
reuniones con los 
principales 
interesados con el 
fin de conocer la 
necesidad del 
negocio y 
proponer 
soluciones, así 
mismo se 
identifican a alto 
nivel los 
requerimientos del 
proyecto. 
Gerente 
del 
proyecto - 
Interesad
os 
1. Reuniones con 
los interesados 
Acta de 
reunión 
  
  
  
12 
  
  
  
$2,580,000.0
0 
  
  
  
Sponsor  
2. Definición 
Requerimientos 
de alto nivel 
  
3Definición 
reglas del 
Negocio  
Líderes 
Funcionales  
4. Trazabilidad 
por medio de 
correos y 
formatos de la 
metodología  
  
1.3.2 Matriz De 
Requerimie
ntos  
En la fase anterior 
se definieron los 
requerimientos de 
alto nivel, en la 
fase de diseño se 
requiere definir 
detalladamente 
cada uno de los 
requerimientos del 
proyecto. 
Gerente 
del 
Proyecto 
Proveedor 
1 Se debe contar  
con  una Matriz 
de 
requerimientos  
Matriz de 
requerimien
tos 
  
  
20 
  
  
$3,480,000.0
0 
  
Jefatura 
Proyectos 
2 Se identifica el  
tipo de 
requerimiento, 
prioridad, 
impacto.  
Jefatura 
Calidad 
3. debe enviar un 
Acta o Correo 
que  
Jefatura 
Arquitectura 
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1.3.2.6 Diagnóstico 
Situación 
Actual  
Se debe realizar el 
diagnóstico actual 
para definir la 
arquitectura de la 
solución. 
Analista 
de 
Arquitect
ura - 
Analista 
de 
Seguridad 
- Analista 
de 
Operacio
nes. 
1. Describe la 
situación actual a 
nivel de 
arquitectura y 
seguridad. 
Diagnóstico 
de la 
situación 
actual 
  
  
  
11 
  
  
  
$1,720,000.0
0 
  
  
  
Coordinación 
Gestión del 
Cambio 
  
Jefatura 
Proyectos 
 
Jefatura 
Seguridad 
Información 
 
Jefatura 
Arquitectura 
1.3.3 Definición 
Alcance del 
Proyecto  
Dentro de la 
definición del 
alcance se deben 
identificar los 
requerimientos de 
alto nivel y se 
debe enunciar el 
alcance del 
proyecto. Esta 
actividad se debe 
registrar en la 
matriz de 
requerimientos y 
en el Project 
Chárter.  
Gerente 
del 
Proyecto  
L Definición de 
la Propuesta 
Estrategia de 
solución 
 
2 Definición de 
los 
requerimientos 
para llevar a 
cabo la solución  
 
3 Divulgación de 
la propuesta de 
estrategia de 
solución 
 
4 Aprobación de 
la propuesta y 
Alcance del 
proyecto 
Alcance del 
proyecto 
  
  
  
  
  
  
10 
  
  
  
$4,560,000.0
0 
Jefatura 
Proyectos 
 
Jefatura 
Calidad 
 
Jefatura de 
Arquitectura 
 
Jefatura de 
Operación 
1.3.4 Requerimie
ntos de 
Seguridad  
Los 
requerimientos de 
seguridad de la 
información deben 
Analista 
de 
Seguridad 
de la 
1 Definir 
Accesos 
requeridos para 
el proyecto 
Requerimie
ntos de 
seguridad 
  
32 
  
  
  
$840,000.00 
  
  
  
Gerente de 
Proyecto 
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estar alineados a la 
arquitectura de la 
solución. Debe 
definir accesos 
necesarios, y 
requisitos de 
seguridad. 
informaci
ón  
 
2 Definir Roles y 
Perfiles 
requeridos para 
el proyecto 
 
3. Definir 
preguntas de 
seguridad para 
validación de la 
identidad de la 
persona 
  
  
  
    
1.3.5 Requerimie
ntos 
técnicos 
El levantamiento 
de Requerimientos 
técnicos deben 
incluir la 
definición de los 
programas  que se 
crean con el 
desarrollo los  
roles, proceso  al 
que aplica el 
desarrollo o el área 
que lo utilizará y 
mencionar la 
herramienta 
utilizada para este 
desarrollo (ABAP, 
PLSQL, JAVA, 
ETC.) 
Identificando 
claramente  las 
entradas del 
desarrollo y su 
salida 
Proveedor 1 Detallar los 
requerimientos 
técnicos 
definidos 
Especificaci
ones 
técnicas 
  
  
  
20 
  
  
  
Va con los 
gastos 
asociados a 
los kioscos 
  
  
  
Jefatura de 
Proyectos 
 
Analista de 
Arquitectura 
 
Jefatura 
Arquitectura 
2 Definir las 
especificaciones 
de la 
infraestructura 
requerida para el 
proyecto. 
3 Definir la 
integración de 
los desarrollos 
4 
Documentación 
de las 
especificaciones 
técnicas 
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Fase : 1.4  Definición del Diseño 
1.4.1 
D
is
eñ
o
 d
el
 H
W
 
Diseño del 
hardware 
Dimensionar en 
los respectivos 
planos el diseño y 
la estructura del 
Kiosco para ser 
aprobada por en 
cuanto al diseño 
dimensiones y 
estructura. Del 
mismo modo se 
debe definir el 
Hardware del 
Kiosco esto 
implica los 
componentes y el 
diseño Físico del 
mismo, La 
infraestructura en 
cuanto a 
conectividad y 
puntos de voz y 
datos deben estar 
definidos y 
cumplir con los 
requerimientos 
exigidos. 
 Proveedo
r- Gerente 
del 
proyecto 
  
  
  
1 Planeación del 
Diseño del 
Hardware 
E: Planos del 
diseño del 
Hardware del 
Kiosco 
56.5 
  
  
  
  
  
  
  
  
$2,080,000.
00 
  
  
  
  
  
  
  
Sponsor 
2 Entrega 
Propuesta de los 
Elementos de 
Hardware 
E: Planos 
Componentes 
del Kiosco 
 
Líder 
Técnico 
3 Aprobación de 
la propuesta del 
Diseño del 
Hardware 
  
  
E: 
Especificaciones 
requeridas para 
la Instalación 
del Kiosco 
  
Gerente 
del 
Proyect
o  
4 Definir la 
Infraestructura 
requerida para la 
instalación de los 
Kioscos 
  
  
  
  
  
5 Definir los 
puntos de 
instalación del 
Kiosco 
6 Definir el 
cableado y punto 
de voz y datos 
7 Aprobación de 
las 
especificaciones 
8 Aprobación de 
las 
especificaciones 
1.4.2.1 
D
is
eñ
o
 d
el
 
S
W
 
Arquitectur
a de la 
Solución  
Una vez están 
definidos los 
requerimientos 
detallados se 
Analista 
de 
Arquitect
ura 
1 Gestionar el 
aprovisionamient
o de Ambientes 
E: Documento 
de Arquitectura 
de la Solución 
  
10 
  
  
  
$4,800,000.
00 
  
  
Jefatura 
Proyect
os 
  2 Entrega de 
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puede hacer una 
visión de la 
arquitectura de la 
solución y se 
puede establecer 
cuales webservices 
se requieren, 
cuales se tienen 
actualmente y 
cuales se deberían 
desarrollar. 
Ambiente de 
Desarrollo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 Gestionar 
accesos con los 
perfiles de 
desarrollador 
4 Gestionar NIT 
INCocrédito 
5 Detallar la 
arquitectura de la 
solución 
6 Aprobación de 
la Arquitectura 
de la Solución 
1.3.5 Definición 
Web 
Services 
Existentes y 
Faltantes 
Los Webservices 
serán los 
encargados de 
transportar la 
información que 
se va a consumir 
por cada servicio, 
actualmente ya 
están definidos 
algunos, sin 
embargo es 
necesario 
identificar 
aquellos que se 
requieren 
desarrollar. 
 Proveedo
r 
1 Definir los 
Webservices 
existentes y 
documentarlos 
E: 
Documentación 
de los WS 
  
  
8 
  
  
$460,000.00 
  
Jefatura 
Proyect
os 
Analista 
de 
Arquitect
ura 
2 Definir los 
Webservices 
Faltantes 
Jefatura 
Arquite
ctura 
  3 Definir los 
requerimientos 
para la creación 
de los nuevos 
WS, 
funcionalidad y 
origen de los 
datos 
  
1.3.6 Diseño 
WireFramin
g 
 El diseño de las 
pantallas se debe 
definir de acuerdo 
al branding de 
Colsubsidio y 
debe definirse 
 Proveedo
r- Gerente 
del 
proyecto 
1 Entrega de 
relación de 
servicios a 
ofrecer 
E: Propuesta 
final 
Wireframing 
  
  
  
33 
  
  
  
  
  
$440,000.00 
  
  
  
  
  
Sponsor  
  
  
  
  
  
2 Diseño de 
experiencia de 
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paralelamente se 
está definiendo la 
funcionalidad. 
usuario   
  
 
 
 
 
 
 
 
3 Diseño gráfico 
de los botones y 
pantallas 
4 Secuencia de 
pantallas 
5 Propuesta final 
6 Aprobación 
propuesta final 
del diseño 
Wireframing 
1.4.3 
D
is
eñ
o
  
      
Diseño 
Funcionalid
ad del 
Kiosco  
 Resultado de 
definir la 
funcionalidad del 
Kiosco se deben 
generar 
documentos de  
Especificación 
Funcional por 
cada servicio que 
va a prestar el 
Kiosco. 
 Líder 
Funcional 
por cada 
negocio 
1 Especificación 
Funcional de la 
administración 
del kiosco 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
  
  
46 
  
  
  
  
  
  
  
  
$20,360,000
.00 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsor  
2 Especificación 
funcional 
Módulo 
Piscilago 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
Módulo 
Recreación 
Jefatura 
Proyect
os 
3 Especificación 
Funcional 
Módulo Ópera 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
Módulo Reserva 
Hoteles 
Líderes 
Funcion
ales 
4 Especificación 
Funcional 
Módulo Crédito 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
Módulo Crédito 
Gerente 
de 
Proyect
o 
5 Especificación 
Funcional 
Módulo 
Educación 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
Impresión 
Certificados 
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6 Especificación 
Funcional 
Módulo 
Afiliaciones 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
Módulo 
educación 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Especificación 
Funcional 
Módulo 
redención cuota 
monetaria 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
Módulo Salud 
8 
Especificaciones 
funcional 
Módulo 
FOSFEC 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
redención Cuota 
Monetaria 
9 Especificación 
funcional 
módulo 
reexpedición de 
tarjetas 
E: SM010 - 
Especificación 
funcional 
reexpedición 
tarjeta 
Fase : 1.5 Desarrollo 
1.5.1 
E
je
c
u
ci
ó
n
  
Desarrollo 
de los 
Webservice
s 
 Una vez se 
entregan las 
especificaciones 
funcionales a los 
desarrolladores, 
ellos deben iniciar 
a ejecutar los 
Webservices 
faltantes para 
establecer la 
comunicación 
entre los sistemas 
requeridos 
 Proveedo
r - 
Desarroll
ador 
1 Entrega 
Ambiente de 
Desarrollo 
 
Entrega 
webservices 
  
  
  
  
23 
  
  
  
  
$1,380,000.0
0 
  
Jefatura 
Proyectos 
2 Entrega de 
datos disponibles 
en ambiente de 
Desarrollo 
 
Jefatura 
Arquitectura 
4 Configuración 
de los 
WebServices 
Analista 
Arquitectura o 
Líder técnico 
5 Integración de 
los WebServices 
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Ejecución 
pruebas unitarias 
  
1.5.2 Desarrollo 
Código 
 Se debe 
desarrollar el 
código que va a 
permitir la 
integración de los 
mismos con el 
ERP corporativo y 
la comunicación 
entre sistemas , 
esto para asegurar 
la funcionalidad 
del Kiosco 
 Proveedo
r – 
Desarroll
ador 
1 Asegurar Data 
disponible en el 
Ambiente de 
Desarrollo  
 
  
E: Entrega 
del Código 
para 
pruebas 
Funcionales 
  
  
  
  
30 
  
  
  
  
  
$168,200,00
0.00 
  
Jefatura 
Proyectos 
2 Configuración 
del código 
Jefatura 
Arquitectura 
3 Paso del 
código al 
ambiente de 
pruebas 
  
Integración con 
el desarrollo de 
los Webservices 
Analista 
Arquitectura o 
Líder técnico 
4 Pruebas 
unitarias 
  
5 Incorporación 
del código a la 
máquina del 
Kiosco 
  
1.5.3 Instalación 
Kiosco de 
pruebas  
Prototipo 
 Cuando se han 
finalizado los 
desarrollos y el 
Código se debe 
instalar un Kiosco 
de Pruebas para 
certificar la 
funcionalidad. Pro
veedor 
  Proveed
or 
1 Entrega del 
Kiosco de 
Pruebas 
  
E: Firma 
acta 
recepción 
del Kiosco 
E: Kiosco 
Listo para 
ejecución de 
pruebas 
  
  
5 
  
  
  
$161,500,00
0.00 
  
  
Jefatura 
Proyectos 
2 Verificación de 
los componentes 
y el estado 
Jefatura 
Arquitectura 
3 Instalación del 
Kiosco en la 
localización 
solicitada 
  
4 Prueba del 
Kiosco en 
funcionamiento 
Analista 
Arquitectura o 
Líder técnico 
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1.5.4 Ejecución 
Ciclo de 
Pruebas 
 Cuando se instala 
el Kiosco de 
pruebas se debe 
ejecutar todo el 
ciclo de pruebas. 
Inicialmente se 
debe generar un 
inventario de 
casos de prueba 
para unitarias, 
funcionales, 
integrales y de 
certificación, para 
que al final se 
pueda certificar 
adecuadamente la 
funcionalidad. 
  Analista 
de 
Calidad 
Ejecución de las 
pruebas: 
Chek list del 
ciclo de 
pruebas 
  
  
  
  
  
23 
  
  
  
  
  
$5,259,999.0
0 
  
  
  
  
  
Jefatura 
Proyectos 
1 Pruebas 
Unitarias 
  
2Pruebas 
Funcionales 
Jefatura 
Arquitectura 
3 Pruebas 
Integrales 
  
4Pruebas de 
Certificación  
Analista 
Arquitectura o 
Líder técnico 
5 Se deben 
definir los casos 
de prueba 
teniendo en 
cuenta al 
levantamiento de 
la información 
realizado 
previamente.  
  
1.5.5 Certificació
n de 
desarrollos 
Corresponde al 
certificado de 
aprobación de la 
ejecución y 
resultados de las 
pruebas realizadas 
para el proyecto, 
este documento 
deberá ser avalado 
por el  Gerente de 
Proyecto en caso 
de tener temas 
abiertos, estos 
deberán contener 
los planes de 
acción y no ser un 
Analista 
de 
arquitectu
ra 
1 Reporte de 
incidentes en 
Ambiente QA 
  
  
  
  
8.5 
  
  
  
$3,200,000.0
0 
  
  
  
  
  
 Gerente del 
Proyecto 
    2 Solución de 
Incidentes en 
ambiente QA 
Analista 
de 
operacion
es 
3 Certificación y 
Aceptación de 
Casos de Prueba 
Líder 
funcional 
4 Reunión de 
finalización de 
Pruebas para 
todos los 
servicios. 
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obstáculo para la 
salida en vivo del 
proyecto.  
1.5.6 Entrega 
salida a 
producción 
Corresponde a 
todas las 
actividades y 
documentación 
requerida para la 
salida a 
producción del 
Proyecto  
Analista 
de 
seguridad 
en la 
informaci
ón 
1 Entrega de 
documentación 
Técnica por 
parte del 
proveedor 
Estrategia 
de salida a 
producción 
  
  
  
  
  
  
18 
  
  
  
  
  
  
$5,140,000.0
0 
  
  
  
  
  
  
Jefatura 
Proyectos 
Analista 
de 
arquitectu
ra 
2 Elaboración de 
la estrategia y 
bitácora de 
salida a 
Producción 
Jefatura 
Arquitectura 
Analista 
de 
operacion
es 
3 Definir plan de 
contingencia del 
Proyecto y 
divulgarlo 
  
Analista 
Arquitectura o 
Líder técnico 
  
  
  
Proveedor 4 Definir el 
esquema de 
Soporte 
Postproducción 
Líder 
funcional 
5 Definir 
políticas de 
Backup y 
Monitoreo 
  6 Presentar el 
Cambio. 
  7 Aprobación del 
Cambio a 
Producción 
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Fase : 1.6 Puesta en Producción 
1.6.1 
E
je
c
u
ci
ó
n
  
Salida en 
Producción  
 Una vez 
certificada la 
funcionalidad se 
debe proceder a 
elaborar la 
estrategia de salida 
a producción, esto 
consiste en 
elaborar una 
presentación que 
contenga las 
actividades que se 
deben ejecutar 
para la salida en 
vivo y los 
responsables, 
mencionando el 
esquema de 
soporte 
postproducción. 
 Gerente 
del 
Proyecto 
1 Entrega de los 
Kioscos Finales 
E: Salida a 
Producción 
de los 
Kioscos  
  
  
  
  
17 
  
  
  
  
  
  
$166,140,00
0.00 
  
  
  
  
  
  
Jefatura 
Proyectos 
  2 Verificación de 
los componentes 
y el estado 
Jefatura 
Arquitectura 
Líder 
Técnico  
3 Instalación del 
Kiosco en la 
localización 
solicitada 
Sponsor 
  
  
  
    4 Socializar la 
Arquitectura de 
la solución 
implementada 
Analista 
Operacio
nes 
5 Despliegue de 
los demás 
Kioscos en 
Productivo 
  6 Despliegue de 
los demás 
Kioscos en 
Productivo 
  7 Despliegue de 
los demás 
Kioscos en 
Productivo 
1.6.2 Seguimient
o en 
Producción  
Esta actividad 
corresponde a 
monitorear que 
todas las 
transacciones se 
ejecuten 
correctamente, 
reportando el 
 Proveedo
r 
1 Seguimiento 
En producción 
E: 
Incidentes 
reportados 
en Service 
Manager 
  
6 
  
  
$1,400,000.0
0 
  
  
Jefatura 
Proyectos 
Analista 
de 
Calidad 
2 Reporte de 
incidentes Post 
Producción 
Jefatura 
Arquitectura 
Analista 
Operacio
 Jefatura de 
Calidad 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO        92 
 
 
 
estado de las 
mismas. 
nes 
1.6.3 Reporte y 
Solución de 
incidentes 
postproducc
ión  
 Se debe reportar 
todos los 
incidentes que 
ocurran una vez el 
kiosco Sale a 
productivo y el 
proveedor deberá 
solucionar los 
mismos. Una vez 
se estabiliza el  
Kiosco y tiene un 
funcionamiento 
normal sin 
reportar incidentes 
de mayor impacto 
se debe generar un 
informe de 
estabilización 
certificando que el 
Kiosco funciona 
adecuadamente. 
 Proveedo
r Analista 
de 
Calidad 
1 Solución de 
incidentes 
reportados en 
service manager 
, 2 diligenciar la 
matriz de 
incidentes  
Informe de 
estabilizació
n 
8 $2,480,000.0
0 
Gerente de 
Proyecto 
Fase : 1.7 Estabilización 
1.7.1 
C
ie
r
re
 
Capacitació
n a usuarios 
 Cuando el Kiosco 
ya se encuentre en 
operación se 
capacita a los 
usuarios finales y 
a los empleados 
del Centro de 
Servicios. 
 Proveedo
r 
1 Preparación de la 
población 
impactada 
  
Actas de 
capacitaci
ón 
  
  
  
9 
  
  
  
$1,440,000.0
0 
  
  
Jefatura de 
Negocio  
Analista 
Gestión 
del 
Cambio 
2 Capacitación a 
los funcionarios de 
los Centros de 
Servicios 
  3 Capacitación a 
los encargados de 
la divulgación del 
servicio 
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  4 Capacitación a 
un segmento de la 
población de 
usuarios 
1.7.2 Transferenc
ia de 
Conocimien
tos 
 Se debe realizar la 
transferencia de 
conocimientos  a 
la operación y 
mesa de ayuda  ya 
que ellos son los 
que darán el 
esquema de 
soporte una vez el 
proveedor entrega 
el proyecto. 
 Proveedo
r 
1 Preparación de la 
documentación 
para entrega a 
Operación 
Acta de 
capacitaci
ón 
  
  
9 
  
  
$2,400,000.0
0 
  
  
Gerente de 
Proyecto 
2 Transferencia de 
Conocimientos a 
la Operación 
3 Transferencia de 
conocimientos a la 
mesa de ayuda 
Nivel 1 y 2 
1.7.3 Entrega 
Proyecto a 
operación  
 El proyecto 
también debe 
entregarse a las 
unidades de 
negocio que están 
involucradas 
representadas por 
los servicios que 
se van a integrar 
en el Kiosco 
 Gerente 
del 
Proyecto 
 Acta de 
entrega a 
la 
operación 
  
4 
  
  
  
$160,000.00 
  
  
  
Jefatura de 
Operación 
Entrega de la 
documentación 
requerida por la 
operación 
2 Revisión de la 
documentación 
3 Reunión de 
entrega a la 
operación 
1.7.4 Cierre 
Administrat
ivo del 
Proyecto  
Cuando se ha 
realizado la 
entrega a todas las 
partes interesadas 
se debe generar un 
acta de cierre 
oficializado el 
cierre del proyecto 
 Gerente 
del 
Proyecto 
Analista 
de 
Proyectos 
1 Cierre de las 
órdenes de compra 
del proveedor 
2 Reunión con las 
áreas del Negocio. 
3diligenciar Acta 
cierre 
Acta de 
cierre del 
proyecto 
firmada 
4 $2,080,000.0
0 
Sponsor 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6 Proceso para Validar el alcance.  
 
Teniendo en cuenta el proceso para planear el alcance, una vez finalizado y definido 
el alcance del proyecto, los objetivos del proyecto, los requerimientos del mismo y la 
WBS, se debe proceder a validarlo. El proceso para validar el alcance del proyecto se 
debe llevar a cabo mediante la aprobación de la versión final de la matriz de 
requerimientos.   
 
Para validar el Alcance será necesario que el Gerente del Proyecto y el Analista 
PMO presenten ante el comité directivo donde se encuentra el Sponsor, el Alcance final 
definido y los requerimientos detallados del proyecto, esto con el fin de justificar el 
presupuesto asignado para el proyecto, del mismo modo se deberá presentar el 
cronograma y plan de trabajo de alto nivel con el objetivo de revisar la distribución del 
tiempo y de los recursos asignados. Luego de realizada la presentación el sponsor 
validará y aceptará el Alcance mediante la firma de la versión final del documento del 
Project chárter, también se dará aprobación a cada uno de los entregables propuestos 
para el proyecto.  
 
3.2.7 Control. 
 
El Gerente del Proyecto es el responsable de controlar el alcance del proyecto, Se 
recomienda no realizar cambios al alcance sin embargo pueden surgir imprevistos como 
los mencionados anteriormente, como se dijo anteriormente el control del alcance se 
controlará por medio de la matriz de Requerimientos. 
 
El cambio de Alcance afectaría de manera directa el tiempo y costo del proyecto ya 
sea para agregar un nuevo requerimiento o eliminarlo, por lo tanto aumentaría o 
disminuiría tiempo y costos. En caso de que el cambio de Alcance sea aprobado se debe 
modificar el plan de trabajo del proyecto y la línea base de Alcance, tiempo y costo. De 
tal manera se debe realizar modificaciones al cronograma, a la matriz de requerimientos 
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y a la WBS aprobada. La persona encargada de aprobar el cambio de Alcance del 
proyecto es el Sponsor del proyecto que para este caso es el Gerente de Tecnología.  
 
3.3 Plan de gestión del tiempo 
 
3.3.1 Planear Cronograma. 
 
3.3.1.1 Planificación de la gestión del cronograma. 
 
Como insumos básicos para el desarrollo de la gestión del cronograma se tuvo en 
cuenta el alcance y la EDT del proyecto descritos en el numeral 3.2 Plan de gestión del 
alcance de este documento, el Project chárter del numeral 1.5 Project Charter, y factores 
propios de la empresa “Colsubsidio”  como lo son tamaño de la empresa, productos 
principales, competidores principales etc. descritos en el numeral 1.1 Organización para 
la cual se desarrolla el proyecto 
 
También como herramienta de trabajo se realizaron reuniones con la gerente de 
proyectos Sandra Marín, infraestructura y compras Leopoldo Gómez y Software y 
tecnología Camila Sierra, con el fin de analizar distintos puntos de vista sobre la 
programación y así poder tener un consenso de lo planteado en el cronograma. 
 
De lo descrito en los dos párrafos anteriores se definió que la herramienta 
tecnológica a utilizar para la realización del cronograma sería el programa MS Project® 
en cualquiera de sus versiones, se definió también que se trabajaría con un rango de 
exactitud en los tiempos del cronograma del 5% es decir que los tiempos propuestos 
tendrían un 5% de excedencia para contingencias.   
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3.3.1.2 Definición de actividades. 
 
Para definir las actividades del cronograma se analizaron los entregables del 
proyecto, la EDT, y el alcance del proyecto. En este punto se realizó la incorporación de 
los Hitos del proyecto a la programación. 
 
 
3.3.1.3 Secuencia de las actividades. 
 
Como medida de practicidad del cronograma y para fácil lectura de cualquier 
interesado, se planteó que la secuencia de las actividades sería por el método de 
diagramación por precedencia y que la mayoría de las actividades tendrían dependencias 
(FC) fin-comienzo, y que algunas (las que se pudieran) tendrían  (CC) Comienzo-
Comienzo, para poder trabajar en paralelo.  
 
Se organizaron  las actividades por capítulos consecutivos los cuales son: Gerencia 
de proyectos, Levantamiento de Requerimientos, Definición del Diseño, Desarrollo, 
Puesta en Producción, Estabilización.  
 
3.3.1.4 Estimación de los recursos de las actividades. 
 
Los recursos Humanos que se requieren para el proyecto son los siguientes: 
 
 Jefe de tecnología 
 Gerente de proyecto 
 Líder funcional 
 Analista de calidad 
 Analista PMO 
 Analista de arquitectura 
 Analista de seguridad de la información 
 Analista de operación 
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 Analista Gestión del cambio 
 Analista de proyectos. 
 
 Recursos físicos: 
 
Oficina y Papelería, Kioscos.   
 
3.3.1.5  Estimación de las duraciones  
 
La   estimación de las duraciones de las actividades se realiza mediante un juicio de 
expertos, los cuales están dentro del grupo de trabajo propuesto para el proyecto, estos 
expertos han desarrollado proyectos similares de tecnología, los expertos son: Líder 
funcional, Jefe de tecnología y Gerente de proyectos. 
 
3.3.2 Cronograma. 
 
A continuación se evidencia el cronograma en esquema de tercer nivel, el 
cronograma completo se puede evidenciar en el Anexo E. Cronograma del Proyecto. del 
presente documento.  
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Figura 13. Cronograma del Proyecto tercer nivel Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 14. Cronograma Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Control de Cronograma 
 
3.3.3.1 Forma de control de cronograma. 
 
El control del cronograma se llevara a cabo mediante el método del VALOR 
GANADO, en el cual se evaluarán medidas de desempeño del cronograma como los son 
variación del cronograma e índice de desempeño del cronograma, para lo anterior se 
utilizara la herramienta de MS Project®. 
 
Se tendrán en cuenta 3 aspectos fundamentales para verificar la gestión del valor 
ganado que es: 
 
 Valor planificado: Es el valor del presupuesto que se autorizó para el proyecto, 
desglosado en sus diferentes costes, como lo son actividades, materiales, 
personal, oficinas etc. 
 Valor Ganado: “Es la medida del trabajo realizado en términos de presupuesto 
autorizado para dicho trabajo” (Project Management Institute, 2013, pág. 218), a 
medida que el trabajo realizado avanza se consumen recursos que no pueden ser 
mayores a los presupuestados en el valor planificado.  
 Costo real: Es el costo en el cual re incurrió para realizar un trabajo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se estableció como criterio de medición del trabajo 
realizado cada una de las actividades propuestas en el cronograma. 
 
Como límites de control de cronograma se establece que el porcentaje máximo de 
desviación del mismo será de 5%, y el (Schedule Performance Índex) SPI se fija en un 
rango entre 1.15 y 0.85. Para controlar el EV (Earn Value), se define para el proyecto la 
regla de 0-50-100, es decir se pone 0% cuando no inicia, 50% cuando inicia y 100% 
cuando termina. El registro del control de cronograma se puede evidenciar en el informe 
mensual del proyecto Ver Anexo F. Informe Mensual del Estado del Proyecto. 
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3.3.3.2 Metodología de control de cronograma 
 
El cronograma se controlara mediante reuniones semanales de seguimiento al 
proyecto, desde que inicia hasta que finaliza el mismo. Dichas reuniones las llevara a 
cabo el Gerente de Proyecto y quien tomara nota de la reunión será el analista de 
proyecto, el analista PMO del proyecto generara el control y será el encargado de 
realizar las gráficas correspondientes de control es decir la curva s y la curva CPI/SPI, el 
analista PMO también es el encargado de actualizar y reportar el control, el gerente 
invitará a quien estime conveniente, todos los miembros del grupo de trabajo deben 
cargar semanalmente sus avances por lo menos un día antes de la reunión de control a la 
plataforma Project server, las reuniones serán de carácter ejecutivo y tendrán una 
duración de 30 minutos, en el seguimiento el gerente presentará como mínimo lo 
siguiente: 
 
 Porcentaje programado 
 Porcentaje real ejecutado 
 Costo programado 
 Costo real ejecutado 
 Variación del cronograma: VP=CPTR-CPTP (terminología MS Project®), 
donde VP es variación de programación, CPTR es costo presupuestado del 
trabajo realizado, CPTP es costo presupuestado del trabajo programado. La 
variación del cronograma es una medida expresada en costo es decir pesos, 
dólares etc. la Variación del cronograma también es llamada SV (Schedule 
variance) (Remi St-Martin, 2010) 
 Índice de rendimiento del cronograma: %VP= (VP/CPTP)*100 
(terminología MS Project®), donde %VP es el índice de rendimiento del 
cronograma, VP es la variación del cronograma y CPTP es costo presupuestado 
del trabajo programado. El Índice de rendimiento del cronograma también es 
llamado SPI (Schedule Performance Index) (Remi St-Martin, 2010) 
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Gestión del Valor Ganado  
 
Se recomienda que el porcentaje programado y el porcentaje real ejecutado se 
realicen con MS Project®, y los costos, variación de cronograma e índice de 
rendimiento del cronograma se pueden realizar con MS Project® o con MS Excel®. 
(Academia , 2014) 
 
3.4  Plan de gestión de costos 
 
3.4.1 Planear la Gestión de los costos. 
 
 Nivel de precisión : de acuerdo al presupuesto planteado en la curva S el nivel de 
precisión para este caso es de miles de pesos COP y el monto de contingencia es 
del 0,5% 
 Unidades de Medida:  
Tabla 28. 
 Unidades de medida 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso Personal Costo / hora 
Recurso Material o Consumible Unidades 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Enlaces: La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) establece el marco 
general para el plan de gestión de costos y permite que haya coherencia con las 
estimaciones, los presupuestos y el control de los costos. 
 Umbrales: El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total 
planeado, si como resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes 
son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser 
revisada y aprobada por el Gerente del proyecto y el Sponsor. 
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 Métodos de medición: Método del valor Ganado. 
 
Tabla 29. 
Medición valor ganado 
MÉTODO DE 
MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 
Valor ganado  – Curva 
S 
Reporte de Performance Semanal 
del Proyecto 0-50-100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cost Performance Index (CPI): Índice del rendimiento de cada unidad 
monetaria invertida en el proyecto. Si el resultado es menor que 1 se identifica que el 
proyecto tiene problemas de sobrecosto (Joaquín Ibáñez, 2006) 
𝐶𝑃𝐼 =  
𝐸𝑉
𝐴𝐶
 
Schedule Performance Index (SPI): Índice de eficiencia relativa a cuánto valor 
se ha conseguido realmente respecto del que está programado para ser llevado a cabo. 
Porcentaje de avance respecto del plan previsto, si el resultado es menor que 1, se puede 
identificar un atraso en el proyecto (Joaquín Ibáñez, 2006) 
𝑆𝑃𝐼 =  
𝐸𝑉
𝑃𝑉
 
3.4.1.1.  Estimación de costos 
 
Con base al presupuesto se debe estimar el costo del proyecto, partiendo de la base 
del presupuesto inicial y evaluando el impacto a través del tiempo de cualquier cambio 
que pueda ocurrir tanto en alcance, tiempo y costo. Se debe tener en cuenta los proyectos 
tecnológicos anteriormente implementados en Colsubsidio y las lecciones aprendidas de 
los mismos. 
 
Al determinar las tarifas de los costos del todos los recursos que son participes en la 
ejecución del proyecto, con base a las tasas de cada uno de los cargos que se van a 
utilizar, y realizando la evaluación de las cotizaciones para los suministros utilizados en 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO  103 
 
 
 
el proyecto, se determina una que una variación mayor al +/- 5%  la cual debe ser 
revisada y auditada. 
 
Para poder revisar esta variación se deben realizar las siguientes actividades: 
 Presupuesto por Fase  
 Presupuesto por tipo de Recurso  
 Presupuesto mensual  
 Curva S 
 
Realizando el seguimiento a las anteriores actividades,  por medio de reportes 
semanales los cuales son entregados el analista PMI, al cual realiza el seguimiento del 
cronograma y de los recursos, el cual recopila esta información en un informe mensual  
ver Anexo F. Informe Mensual del Estado del Proyecto, para exponerlo en los 
seguimientos mensuales del proyecto con sponsor. 
 
 
3.4.1.2.   Formatos de Gestión de Costos. 
 
Figura 15. Formatos para la gestión de costos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Presupuesto por fase  
•Informa los costos del proyecto dividios por cada fase  
Presupuesto por tipo de recurso 
•Este presupuesto esta encaminado a todos los recursos que estan costeados en la totalidad 
del proyecto, donde se verifica su % de actuacion y costo  
Presupuesto semanal 
•Informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana 
Formato de seguimeinto Mensual   
•El cual nos muestra en un punto determinado del proyecto: 
•¿Cuánto costará el trabajo pendiente por realizar? 
•¿Cual será el costo total del proyecto? 
•¿Cuánto por arriba del presupuesto o qué ahorro tendremos al fin del proyecto? 
•¿Estamos al día con sobrecosto o por debajo del presupuesto?  
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3.4.2. Línea Base 
 
Tabla 30.  
Línea base costos 
EDT Nombre de tarea Duración Costo 
1 PROYECTO KIOSCOS 217 días $ 751.329.999,92 
1.1    H: Inicio del Proyecto 0 días $ 0,00 
1.2    Gerencia De Proyecto 217 días $ 25.750.000,00 
1.2.1       Iniciación 24 días $ 6.170.000,00 
1.2.2       Planeación 50,5 días $ 16.800.000,00 
1.2.3       Ejecución 167 días $ 660.000,00 
1.2.4       Monitoreo y control 130,13 días $ 240.000,00 
1.2.5       Estabilización y cierre 217 días $ 1.880.000,00 
1.3    Levantamiento de Requerimientos 46 días $ 11.700.000,00 
1.3.1       Entendimiento de la necesidad 12 días $ 2.640.000,00 
1.3.2       Matriz de Requerimientos 20 días $ 3.540.000,00 
1.3.3       Definición alcance del proyecto 10 días $ 4.620.000,00 
1.3.4       Requerimientos de Seguridad 32 días $ 900.000,00 
1.3.5       Requerimientos técnicos 20 días $ 0,00 
1.4    Definición del Diseño 76 días $ 28.320.000,00 
1.4.1       Diseño de Hardware 56,5 días $ 2.140.000,00 
1.4.2       Diseño de Software 33 días $ 5.760.000,00 
1.4.3       Diseño funcionalidad Kiosco 46 días $ 20.420.000,00 
1.5    Desarrollo 99 días $ 185.039.999,92 
1.5.1       Desarrollo de los Webservices 23 días $ 1.440.000,00 
1.5.2       Desarrollo del código 30 días $ 88.260.000,00 
1.5.3       Instalación Kioscos de pruebas 5 días $ 81.560.000,00 
1.5.4       Ejecución del ciclo de pruebas 23 días $ 5.319.999,92 
1.5.5       Certificación de Desarrollos 8,5 días $ 3.260.000,00 
1.5.6       Entrega salida a Producción 18 días $ 5.200.000,00 
1.6    Puesta en Producción 25 días $ 490.200.000,00 
1.6.1       Salida en producción de los kioscos 17 días $ 486.200.000,00 
1.6.2       Seguimiento en producción 6 días $ 1.460.000,00 
1.6.3       Reporte y solución de incidentes 8 días $ 2.540.000,00 
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1.7    Estabilización 22 días $ 6.320.000,00 
1.7.1       Capacitación a usuarios 9 días $ 1.500.000,00 
1.7.2       Transferencia de Conocimientos 9 días $ 2.460.000,00 
1.7.3       Entrega de proyecto a la operación 4 días $ 220.000,00 
1.7.4       Cierre Administrativo 4 días $ 2.140.000,00 
1.8    H: Fin del Proyecto 0 días $ 0,00 
Fuente: Elaboración propia. 
3.4.3. Curva S. 
 
Figura 16. Curva S Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 31. 
Costo acumulado 
C
o
st
o
 
a
cu
m
u
la
d
o
 
  
Año Trimestre 
           
2016       
Total 
2016 2017 
Total 
2017 
Total 
genera
l 
Recursos T1 T2 T3 T4   T1     
 
                    
JEFE DE 
TECNOLOGI
A 
 $      
240.000,00  
 $    
6.060.000,
00  
 $    
6.630.000,
00  
 $  
11.310.
000,00  
 $  
11.310.000,0
0  
 $  
12.990.000
,00  
 $  
12.990.0
00,00  
 $  
12.990.0
00,00  
ANALISTA 
DE CALIDAD 
 $      
160.000,00  
 $      
880.000,0
0  
 $      
880.000,0
0  
 $      
880.00
0,00  
 $      
880.000,00  
 $      
880.000,00  
 $      
880.000,
00  
 $      
880.000,
00  
ANALISTA 
PMO 
 $      
160.000,00  
 $    
3.600.000,
00  
 $    
3.600.000,
00  
 $    
3.600.0
00,00  
 $    
3.600.000,00  
 $    
3.600.000,
00  
 $    
3.600.00
0,00  
 $    
3.600.00
0,00  
ANALISTA  $       $     $   $   $   $   $   $  
T1 T2 T3 T4 T1
2016 2017
Total 2212060,6 60134611,7 237703198 742094920 751330000
0
200000000
400000000
600000000
800000000
C
o
st
o
 
Trimestre 
Curva S 
Total
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DE 
ARQUITECT. 
142.520,48  8.395.261,
50  
14.045.91
0,52  
20.036.
559,55  
20.036.559,5
5  
20.600.000
,00  
20.600.0
00,00  
20.600.0
00,00  
ANALISTA 
DE 
PROYECTOS 
 $      
100.000,00  
 $  
10.060.00
0,00  
 $  
11.660.00
0,00  
 $  
12.940.
000,00  
 $  
12.940.000,0
0  
 $  
13.260.000
,00  
 $  
13.260.0
00,00  
 $  
13.260.0
00,00  
OFICINA Y 
PAPELERÍA 
 $          
9.540,12  
 $      
599.350,2
2  
 
$160.827.
287,07  
 
$641.2
28.360,
22  
 
$641.228.360
,22  
 
$641.500.0
00,00  
 
$641.500
.000,00  
 
$641.500
.000,00  
ANALISTA 
DE GESTION 
DEL CAMBIO 
 $      
160.000,00  
 $    
2.720.000,
00  
 $    
2.720.000,
00  
 $    
2.880.0
00,00  
 $    
2.880.000,00  
 $    
4.160.000,
00  
 $    
4.160.00
0,00  
 $    
4.160.00
0,00  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
 $      
320.000,00  
 $    
9.800.000,
00  
 $  
16.840.00
0,00  
 $  
20.760.
000,00  
 $  
20.760.000,0
0  
 $  
24.680.000
,00  
 $  
24.680.0
00,00  
 $  
24.680.0
00,00  
LÍDER 
FUNCIONAL 
 $      
240.000,00  
 $  
11.220.00
0,00  
 $  
13.380.00
0,00  
 $  
17.820.
000,00  
 $  
17.820.000,0
0  
 $  
19.020.000
,00  
 $  
19.020.0
00,00  
 $  
19.020.0
00,00  
SPONSOR 
 $      
400.000,00  
 $    
1.200.000,
00  
 $    
1.200.000,
00  
 $    
1.200.0
00,00  
 $    
1.200.000,00  
 $    
1.200.000,
00  
 $    
1.200.00
0,00  
 $    
1.200.00
0,00  
ANALISTA 
DE 
OPERACIONE
S 
 $      
160.000,00  
 $    
2.640.000,
00  
 $    
2.640.000,
00  
 $    
4.880.0
00,00  
 $    
4.880.000,00  
 $    
4.880.000,
00  
 $    
4.880.00
0,00  
 $    
4.880.00
0,00  
ANALISTA 
DE 
SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓ
N 
 $      
120.000,00  
 $    
2.960.000,
00  
 $    
3.280.000,
00  
 $    
4.560.0
00,00  
 $    
4.560.000,00  
 $    
4.560.000,
00  
 $    
4.560.00
0,00  
 $    
4.560.00
0,00  
Total 
general 
 $    
2.212.060,60  
 $  
60.134.61
1,72  
 
$237.703.
197,59  
 
$742.0
94.919,
76  
 
$742.094.919
,76  
 
$751.330.0
00,00  
 
$751.330
.000,00  
 
$751.330
.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5 Plan de Gestión de Calidad 
 
3.5.1 Política.  
 
Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, mejorando 
continuamente la prestación de nuestros servicios, haciéndolos cada vez más 
competitivos dentro del marco de la  prestación del subsidio familiar, la protección, 
seguridad y responsabilidad social. 
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Para ello nos apoyamos en un talento humano competente que actúa 
consecuentemente con los elementos de nuestra cultura organizacional, con procesos 
ágiles y flexibles enfocados hacia la  optimización de los recursos y la obtención de 
resultados. (Colsubsidio, www.colsubsidio.com) 
 
3.5.2 Estándares de Calidad.  
 
Estándares de calidad del producto: 
 RETIE 
 NTC 2676 Elementos para informática, características físicas y magnéticas 
 NTC32B Comunicaciones y características red de área local LAN 
 NTC3451 Tarjetas de circuitos integrados como contactos, características físicas 
 Norma de la superintendencia financiera Capitulo 12 numeral 4.4 autenticación 
de cliente. 
 
Estándares de calidad del proyecto: 
 ISO 9001 
 Seguridad de la información Ley de Habeas Data 1266 de 2008 
 NTC 2909 Transacciones financieras 
 Normas APA para documentos escritos 
 NTC 2922 Interfaces entre sistemas computarizados 
 PMBOK® Quinta edición 
 
3.5.3 Actividades de Control.  
 
Las actividades para Controlar la Calidad del proyecto son las siguientes: 
 
 Ejecución del ciclo de Pruebas:  
Descripción: Para esta actividad se deberán ejecutar las pruebas Funcionales, 
Integrales y de Certificación de acuerdo con el procedimiento de calidad 
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establecido. Se deberá documentar todo el proceso de la ejecución de las 
pruebas. Ver Anexo H. Formato de ejecución de pruebas. 
 
Formatos: Inventario de Casos de Prueba, Bitácora de Pruebas  
 
Criterios de Aceptación  
- Detallar los issues y/o defectos encontrados durante la ejecución de las 
pruebas.  
- Describe el tipo de issue, responsable y estado de cada issue y/o defecto.  
- Cuenta con una fecha planeada de solución, fecha real y Plan de acción 
realizado para el cierre del issue.  
- Casos de prueba e issues y/o defectos alineados entre sí. 
 
 Certificación y Aceptación de Casos de Prueba:  
Descripción: Esta actividad certificará la funcionalidad del desarrollo o del 
aplicativo una vez todos los casos de prueba resultado de la ejecución del ciclo 
de pruebas resultan exitosos. 
Formatos: Certificado de aceptación de pruebas 
Criterios de aceptación: 
- Corresponde al certificado de aprobación de la ejecución y resultados de 
las pruebas realizadas para el proyecto, este documento deberá ser 
avalado por el  Gerente de Proyecto en caso de tener temas abiertos, estos 
deberán contener los planes de acción y no ser un obstáculo para la salida 
en vivo del proyecto.  
- Para aprobar el paso a producción los certificados de pruebas deben 
contener el 100% de los casos de pruebas definidos en el documento de 
inventario de requerimientos y casos de prueba.  
- Formalización del documento por usuarios de negocio certificadores, 
Líder Funcionales y/o dueño de proceso. 
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 Aseguramiento de Calidad Para cada Fase: El Aseguramiento de calidad se 
realizará para todas las fases del proyecto. Desde la planeación se debe 
identificar el plan de entregables del proyecto y los criterios de aceptación del 
mismo, las sesiones de aseguramiento verificarán que todos los entregables del 
proyecto cumplan con lo requerido para recibir a satisfacción. El formato a 
utilizar es la plantilla de aseguramiento de calidad. Ver Anexo I. Informe de 
aseguramiento de la calidad.  
 
 Reuniones de Seguimiento del Proyecto: se realizará con el formato “acta de 
reunión” ver Anexo M. Acta de reunión  y se verificara el avance en tiempo y 
costo del proyecto. Lo anterior con el fin de verificar el estado del proyecto y 
poder tomar los correctivos adecuados si el tiempo o costo del proyecto siguen 
una curva diferente a la programada. 
 
3.5.4 Actividades de aseguramiento. 
 
Las actividades de Aseguramiento se realizan teniendo en cuenta las políticas 
definidas por la Organización y de acuerdo a la NTC 3585 (Sistemas de procesamiento 
de la información. Programa de aseguramiento de calidad para el software previamente 
desarrollado utilizando aplicaciones no críticas). Las actividades de aseguramiento 
definidas son:  
 
 Plan de auditoría: El plan de auditoría se fija en concordancia con el 
cronograma del proyecto el plan de entregables, este plan de Auditoría debe 
realizarse al cierre de cada fase la cual debe contar la respectiva acta de cierre de 
fase ver Anexo G. Acta de cierre de fase.   
 Revisión documental: Se debe realizar una revisión documental diligenciando  
documento el informe de aseguramiento de entregables, esto se realiza cada vez 
que la PMO lo solicite. Ver Anexo I. Informe de aseguramiento de la calidad. 
 Visita de campo: Se realiza a los sitios físicos donde se llevan a cabo las 
pruebas de los Kioscos y se debe generar un informe por cada visita.  
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 Informe final: Se realiza un documento final de auditoría donde se consignan 
los resultados de la auditoría, generalmente se debe realizar al finalizar el 
proyecto.  
Algunos criterios adicionales son: 
 Se debe tener en cuenta el listado de las actividades claves y los criterios de 
aceptación de los entregables definidos para la ejecución e implementación del 
proyecto definido en su alcance. Se anexa la matriz de Calidad del Proyecto.  
 Respetar a lo largo del proyecto las fechas en las que se realizaran los 
aseguramientos de calidad, estas actividades deben estar incluidas en el 
cronograma en monitoreo y control. 
 El cumplimiento de las actividades claves y entregables serán verificados en 
estas sesiones para el cierre de fase o según la periodicidad definida. 
 El responsable de esta actividad es el analista de calidad y el gerente de proyecto. 
 
3.5.5 Métricas.  
 
Las métricas  que se van a utilizar para controlar la calidad del proyecto son las 
siguientes: 
 
Tabla 32. 
Métricas de calidad 
Métricas para controlar la Calidad del Proyecto  
Métrica Descripción 
 
 
 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
=  
𝑁° 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁° 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
 
Esta Métrica permitirá establecer al 
corte de la revisión los entregables que 
se cumplen a satisfacción, es decir con 
todos los criterios de aceptación, 
respecto a los entregables  que se 
planearon para entregar en la fecha 
establecida.  
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
=  
𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑁° 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Esta Métrica nos permitirá establecer 
al corte de la revisión el número de 
actividades completadas respecto al 
número de actividades que estaban 
planeadas a la fecha.  
 𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐𝒔
=  
𝑁° 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 
 
Esta métrica nos permitirá establecer 
los incidentes tanto en ambiente de 
pruebas como en ambiente de 
producción del proyecto los cuales han 
sido reportados por el Analista de 
Calidad esto permitirá certificar a 
conformidad la funcionalidad del 
Kiosco.  
 
Calificación del Informe de Aseguramiento 
de Entregables  
 
Todos los entregables y productos se califican 
de la siguiente manera generando un 
Porcentaje (%) para cada fase del Proyecto. 
 
0: El producto o entregable no se encuentra 
disponible en la Ruta definida o no se ha 
realizado. 
3: El producto o entregable se encuentra en 
proceso de elaboración o no se encuentra con 
los criterios de aceptación completos.  
5: El producto o entregable cuenta con todos 
los criterios de aceptación y se encuentra 
aprobado.  
Esta métrica permite identificar en el 
aseguramiento de calidad del proyecto 
, la entrega de los productos y 
entregables a conformidad de los 
criterios de aceptación 
 
0%< Calificación < 70%   :  
No es posible cerrar la fase ya que los 
entregables y productos no se 
encuentran conformes a los criterios 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Recursos Humanos  
 
3.6.1 Organigrama detallado 
  
A continuación se evidencia el organigrama detallado mostrando en color Azul a los roles directamente involucrados y 
asignados al proyecto.  
 
 
Figura 17. Organigrama Detallado del Proyecto Fuente: Elaboración propia.  
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3.6.2 Matriz de Roles y Funciones  
 
Tabla 33. 
Matriz de roles y funciones 
LÍDER FUNCIONAL 
Rol 
El líder funcional da los requerimientos y las reglas del negocio que 
se deben implementar en el proyecto, posee una visión objetiva en la 
identificación de oportunidades de negocio y mejoramiento de la 
gestión empresarial. Deberá haber un líder funcional en 
representación de cada Negocio.  
Funciones  
-Levantamiento de Requerimientos Funcionales 
-Definición de los procesos involucrados  
-Establecer las reglas del negocio 
-Canalizar los aspectos más importantes del negocio hacia el 
proyecto 
-Participar en todas las reuniones de definiciones 
Autoridad 
Tiene la autoridad para dar las definiciones, y que la funcionalidad 
solicitada sea la que se implemente en el Kiosco. 
Competencia 
Profesional(es) en Administración de empresas, Ingeniería de 
telecomunicaciones, Ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y 
gerentes de proyectos. 
JEFE DE TECNOLOGÍA 
Rol: 
El jefe de tecnología es el encargado de  gestionar las iniciativas 
que generar al interior de la organización, provenientes del Negocio 
convertirlas en proyectos, de igual manera se encarga de realizar 
toda la parte comercial  hace el contacto directo con el proveedor, 
hace la negociación  y establece la forma de pago. 
Funciones 
-Estructurar las iniciativas de la organización 
-Canalizar las necesidades y oportunidades entre Negocio y el área 
de tecnología 
-Definir el presupuesto asignado a un proyecto 
-Seleccionar el o los proveedores del proyecto 
-Definir la estructura o plan de pagos con el proveedor 
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-Aprobación de las órdenes de compra y aprobación de los pagos. 
Autoridad: 
Es quien Aprueba el presupuesto, los proveedores, los pagos a 
proveedores. 
Competencia: Ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, Gerente de proyectos. 
 GERENTE DE PROYECTO 
Rol 
Dirigir de una manera efectiva y óptima, el factor humano y los 
recursos físicos y financieros de la organización en el desarrollo del 
proyecto. Es el responsable de la correcta ejecución  de todas las 
actividades definidas para el proyecto y es encargado de transmitir 
los requerimientos del Sponsor y de las áreas de Negocio hacia el 
equipo  del proyecto para su respectiva ejecución.  
Funciones 
-Administrar el equipo del proyecto 
-Definir las responsabilidades al recurso humano  
-Controlar las actividades del proyecto 
-Liderar los comités de seguimiento 
-Reportar el estado de avance ante la Gerencia  y Directivas 
-Gestionar y canalizar los aspectos más relevantes del proyecto 
Autoridad: 
Tiene autoridad sobre todas las áreas transversales  y recursos 
asignados del proyecto. 
Competencia: 
Administrador de empresas, Gerente de proyectos, Ingeniero 
industria. 
ANALISTA DE CALIDAD 
Rol: 
Garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de 
Gestión de Calidad en todos los procesos del proyecto. El Analista 
de calidad es el encargado de  establecer la estrategia y plan de 
pruebas y calidad para el proyecto esto con el fin de asegurar la 
entrega de un producto conforme a los requerimientos exigidos por 
los interesados, del mismo modo debe certificar la funcionalidad del 
Kiosco una vez ejecutados con éxito todos los casos de prueba 
definidos. 
Responsabilidad: 
-Coordinar el programa de auditorías internas.  
-Monitorear la realización de las acciones de mejora garantizando 
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su eficacia.  
-Mantener actualizados los documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad.  
-Realizar inventario de casos de prueba  
-Ejecución del ciclo de pruebas 
Autoridad: 
Es el encargado de planificar, implementar y verificar el 
cumplimiento del plan de calidad del proyecto. 
Competencia: 
Gerente de proyectos, ingeniero industrial o afines, conocimiento 
certificado en ISO-9001 y auditoría interna. 
ANALISTA – PMO 
Rol: 
El Analista PMO es el encargado de realizar seguimiento a todo el 
proyecto y vela por la aplicación de las buenas prácticas y 
lineamientos de la metodología del PMI, del mismo modo reporta 
el estado de avance del proyecto, los riesgos  y desviaciones a la 
Oficina de proyectos.  El Analista PMO debe asegurar que todos los 
entregables del proyecto estén conformes a los criterios de 
aceptación y define el plan de entregables del proyecto. 
Responsabilidad: 
-Control del Plan de Trabajo - Cronograma  
-Definir el Plan de Entregables del Proyecto  
-Identificar los riesgos e issues del proyecto 
-Reportar las desviaciones generadas en el proyecto a la oficina de 
proyectos 
-Realizar el aseguramiento de los entregables del proyecto 
Autoridad: 
Imponer la implementación de las  buenas prácticas para la gerencia 
de proyectos de acuerdo al modelo del  PMI. 
 
Competencia: 
Profesional en Ingenierías con Postgrado en Gerencia de proyectos 
o certificación PMP 
ANALISTA DE PROYECTOS 
Rol: 
Ayuda al gerente de proyectos en toda la gestión y ayuda a madurar 
todas las fases del ciclo de vida del proyecto, controla la 
documentación del proyecto y la trazabilidad del mismo. 
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Responsabilidad: 
-Asegurar que la documentación se encuentre en el repositorio 
oficial del proyecto. 
-Controlar el plan de pagos del proyecto. 
-Apoyar el aseguramiento de calidad del proyecto. 
-Apoyar al Gerente en las reuniones de seguimiento 
-Canalizar toda la documentación del proyecto 
Autoridad: 
Tiene la autoridad de definir cuando un entregaba cumple o no los 
criterios de aceptación con el fin de garantizar  
Competencia: 
Ingeniero Industrial , Administración de empresas, Ingeniero de 
Sistemas 
ANALISTA DE ARQUITECTURA 
Rol: Es el encargado de diseñar la solución técnica para cada vertical 
(Aplicaciones, Infraestructura, Datos, Negocio)  basados en los 
requerimientos no funcionales de la solución entregados por el 
negocio, Así mismo, debe verificar que  que se cumplan todas las 
condiciones y planeación técnicas del proyecto y velar por el 
cumplimiento del diseño en sí. 
Responsabilidad: Elaboración del presupuesto y planeación del frente encargado, 
Realizar Diagnóstico de la situación actual a nivel tecnológico y de 
Arquitectura, Diseñar el documento de arquitectura de la solución, 
Socializar la Arquitectura implementada, Aprobación de los 
documentos técnicos entregados por las consultoría. 
Autoridad: Es quien diseña y controla la ejecución de la solución, además 
acepta o rechaza los componentes creados del proyecto de acuerdo a 
las condiciones técnicas dadas. 
Competencia: Ingeniero de Sistemas (Especialización en Arquitectura de Software 
/ Desarrollo de software).  
ANALISTA DE OPERACIONES 
Rol: 
Es el encargado del aprovisionamiento los ambientes, Dar soporte a 
las aplicaciones existentes y mantener los sistemas disponibles para 
asegurar los tiempos de desarrollo y la ejecución de las pruebas en 
los proyectos. 
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Responsabilidad: 
Gestionar el aprovisionamiento de Ambientes, Gestionar el NIT 
INCocrédito, punto de voz y datos, Ejecución del ciclo de Pruebas, 
Presentación del cambio en Comité de Cambios. 
Autoridad: 
Es quien aprueba o desaprueba los ambientes entregados por los 
proveedores. 
Competencia: Ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico o telecomunicaciones. 
 ANALISTA DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
Rol: 
Es el encargado de implementar estrategias de cambio 
organizacional que apoyen al proyecto y su ejecución, además,  se 
encarga de capacitaciones, que las personas tengan los insumos 
necesarios. 
Responsabilidad: 
 Configuración y preparación del Ambiente Productivo, 
Capacitaciones a los usuarios y personal. 
Autoridad: 
Vigila que los usuarios y personal realicen sus actividades de 
acuerdo a lo establecido por el proyecto. 
Competencia: Psicólogo, Administrador de empresas 
ANALISTAS SEGURIDAD INFORMACIÓN 
Rol: 
Es el encado de definir los requerimientos de seguridad de 
información del proyecto, del mismo modo debe definir los  Roles y 
perfiles de los usuarios para desarrollo y del sistema.  
Responsabilidad: 
Definir Accesos, perfiles y usuarios requeridos para el proyecto  
 Definir Requisitos de Seguridad del proyecto  
Generación del documento de requerimientos de seguridad de la 
información  
Autoridad: 
ES quien aprueba o desaprueba los protocolos de seguridad 
implementados por los proveedores. 
Competencia: 
Ingeniero de sistemas o electrónico (especialización en seguridad de 
la información) 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.2 Matriz RACI. 
 
Tabla 34. 
Matriz RACI 
Versión 2 RH MATRIZ DE RACI - PROYECTO KIOSCOS MULTISERVICIOS  
Procesos Actividades o Subprocesos CARGO 
Ítem  Actividad / Proceso  
L
ÍD
E
R
 F
U
N
C
IO
N
A
L
 
J
E
F
E
 D
E
 T
E
C
N
O
L
O
G
ÍA
 
G
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T
O
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 C
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D
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O
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U
R
A
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N
F
O
R
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C
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A
N
A
L
IS
T
A
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E
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P
E
R
A
C
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A
N
A
L
IS
T
A
 G
E
S
T
IÓ
N
 D
E
L
 
C
A
M
B
IO
 
A
N
A
L
IS
T
A
S
 D
E
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
 
1 Identificación de interesados  I   C             R 
2 
Levantamiento de Requerimientos Funcionales 
y tecnológicos 
I C A R     C     R 
3 
Definición de la Estrategia de solución a alto 
nivel  
C   A R C           
4 Definición del Alcance del Proyecto  C C R A             
5 Elaboración del Presupuesto  I   A     R   C   R 
6 Selección de Proveedores I A R         C     
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7 
Asignación del Equipo del proyecto y su 
disponibilidad 
C R R C A           
8 Elaboración del Plan de Trabajo - Cronograma  I R C C R I   R     
9 
Realizar Diagnóstico de la situación actual a 
nivel tecnológico y de Arquitectura  
I R       R         
10 
Establecer el Plan de Recursos Humanos,  
Capacitaciones y Comunicación  
I   A R       C     
11 
Establecer el Plan de Entregables y  Calidad 
del proyecto  
I R A R   R         
12 
Planeación del Diseño(Hardware) y Pantallas 
(Wireframing) 
I R C     R         
13 
Definir Accesos , perfiles y usuarios 
requeridos para el proyecto  
A R         R C     
14 
Divulgación del Proyecto a las personas 
impactadas ( Kick Off )  
R   A     I         
15 
Definir el Plan de  Entregables y 
Aseguramiento de la Calidad  
I   A R A       C   
16 
Definición Diseño del Kiosco y de las 
Pantallas  
I R C     R   C     
17 
Definir la funcionalidad del Kiosco ( 
Especificaciones Funcionales por cada 
servicio) 
C R A             R 
18 Definir Requisitos de Seguridad del proyecto  I   A C I   R C     
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19 Gestionar el aprovisionamiento de Ambientes  I A   C     C R     
20 
Gestionar accesos con los perfiles de 
desarrollador  
I R A       C       
21 
Gestionar NIT INCocrédito y Punto de voz y 
datos 
I   A       C R     
22 Generación del plan de pruebas  I R A A-R     R C     
23 
Entrega de los documentos funcionales a los 
desarrolladores 
I   C               
24 
Configuración y desarrollo e Integración de 
los Web Services requeridos para cumplir con 
la funcionalidad del Kiosco  
I   A     C         
25 Entrega del Kiosco de Pruebas  I   C     R   C     
26 
Asegurar Data disponible en el Ambiente de 
Desarrollo y de Pruebas  
I         R C       
27 
Levantamiento de Inventario de Casos de 
Prueba  
I   A R C R         
28 
Ejecución de las pruebas unitarias a cargo de 
Desarrollo 
I         R C     R 
29 Entrega de los desarrollos para pruebas  I C A             R 
30 
Transferencia de conocimiento al equipo 
funcional  
I   A C           R 
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31 Ejecución del ciclo de Pruebas  I   A R   C   R     
32 Solución de Incidentes en ambiente QA I   C C             
33 Certificación y Aceptación de Casos de Prueba  I   A C   R   C   R 
34 
Entrega de documentación Técnica por parte 
del proveedor 
I     C   A         
35 Elaboración Diagramas de Procesos finales  A   R             R 
36 
Elaboración de la estrategia y bitácora de 
salida a Producción  
I   A R   C       R 
37 
Definir plan de contingencia del Proyecto y 
divulgarlo 
I   A R           R 
38 Definir el esquema de Soporte Postproducción  I   C C             
39 Definir políticas de Backup y Monitoreo  I   C     A       R 
40 
Socializar la Arquitectura de la solución 
implementada  
I   C C   A-R         
41 Capacitaciones a los usuarios  I   C     C     R   
42 
Presentación del Cambio en comité de 
Cambios 
I   A   C     R     
43 
Configuración y preparación del Ambiente 
Productivo  
I   A   C A     R   
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44 
Instalación del Kiosco en las instalaciones 
requeridas 
I   C               
45 Salida a Producción del Kiosco I   A   C           
46 
Seguimiento En producción  Reporte de 
incidentes Post Producción  
I   A     C         
47 
Solución de Incidentes y generación de 
informe de Estabilización 
I   A C           C 
48 
Transferencia de Conocimientos a la 
Operación , mesa de ayuda - Esquema de 
soporte 
I   C             R 
49 
Entrega del Proyecto a las Unidades de  
Negocio y Cierre Administrativo del Proyecto  
I A R               
50 
Reuniones de Seguimiento del Proyecto 
(Cronograma, Matriz de Riesgos) 
C   A               
51 
Lecciones Aprendidas durante todas las fases 
del proyecto  
I   A         C   R 
52 Solicitud de Controles de Cambio  A   R   C R   C     
53 Aprobación de pagos al proveedor  C   A   C R         
54 Aseguramiento de Calidad Para cada Fase  I   A R C       C   
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Responsible Responsable 
Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista sólo un 
encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un 
nivel más bajo, usando para ello las matrices RACI. 
Accountable Quien rinde cuentas 
Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. 
Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su 
responsable (R). 
Consulted Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. 
Informed Informado 
Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del 
consultado (C), la comunicación es unidireccional. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO               124 
 
 
 
3.6.3 Calendario de Recursos Humanos. 
 
Tabla 35. 
Calendario de Recursos Humanos 
 
CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO KIOSCOS MULTISERVICIOS  
Disponibilidad Año 2016-2017 
Nombre  Rol Cargo 
Organizaci
ón 
Área Turno 
 
Horario Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 
Ene 
Ernesto 
Gutierrez 
Sponsor 
Gerente 
Corporativo 
de 
Tecnología  
Colsubsidio 
Gerenci
a 
Corpora
tiva de 
TEC 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Patricia 
Izquierdo  
Comerci
al – 
Gestión 
Iniciativ
as 
Jefe de 
Tecnología  
Colsubsidio 
Tecnolo
gía 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 50% 50% 50% 
Vacacio
nes 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Sandra Marín   
Gerente 
del 
Proyect
o 
Gerente de 
Proyectos 
Colsubsidio 
Tecnolo
gía 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
100% 
100
% 
100
% 
100% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
Juan Pablo 
Gómez  
Líder 
Funcion
al 
Analista 
Negocio 
Colsubsidio 
Servicio
s 
Compar
tidos 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
50% 50% 
100
% 
100% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
María Camila 
Sierra 
Analista 
de 
Proyect
os 
Analista de 
Proyectos 
Colsubsidio 
Tecnolo
gía 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
Camilo Rojas 
Analista 
de 
Calidad 
Analista de 
Calidad 
Colsubsidio 
Tecnolo
gía 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
50% 50% 
100
% 
100% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
Leopoldo 
Gómez 
Analista 
PMO 
Analista 
PMO 
Colsubsidio 
Tecnolo
gía 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
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Andrés Lara 
Líder 
Técnico  
Analista de 
Arquitectura 
Colsubsidio 
Gerenci
a 
Corpora
tiva de 
Tecnolo
gía 
Diurno 
 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Diego Morales 
Soporte 
Tecnoló
gico  
Analista de 
Operaciones 
Sénior 
Colsubsidio 
Gerenci
a 
Corpora
tiva de 
TEC 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
Vacacion
es 
50% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
Elizabeth 
Franco  
Gestión 
del  
Cambio  
Analista 
Gestión del 
cambio 
Colsubsidio 
Gerenci
a de RH 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Hernando 
Rojas 
Líder de 
segurida
d  
Analista 
Seguridad 
de la 
Información 
Colsubsidio 
Gerenci
a 
Corpora
tiva de 
TEC 
Diurno 
L-V 
8:00am-
5:00pm 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.5 Histograma de Recursos Humanos. 
 
 
Figura 18. Histograma Recursos Humanos General Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 19. Histograma de Recursos Humanos Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.6 Política de Incentivos 
 
Teniendo en cuenta que la duración del proyecto es de 6 meses se tiene en cuenta lo 
siguientes incentivos para el equipo de trabajo teniendo en cuenta su cumplimiento con 
el cronograma y las actividades planteadas respetando la línea base y los cambios 
controlados y aprobados respectivamente.  
 
 Flexibilidad horaria: se propone reducir el tiempo dedicado para la comida para 
poder adelantar la hora de salida, además de acordar trabajar unas horas más 
durante la semana para tener la tarde del viernes libre.  
 Elección de días libres y vacaciones: Teniendo en cuenta los tiempos extras 
trabajados en el proyecto se conciliará días libres para los integrantes del equipo 
de trabajo teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades 
 Reconocimiento de los logros: felicitar al equipo cuando hagan un buen trabajo 
por parte del jefe de tecnología 
 Integración del equipo: se realizaran desayunos o almuerzos en equipos para 
afianzar el trabajo en equipo. 
 Programa de Carrera: el incentivo de carrera implica el apoyo por parte de la 
organización en los estudios de Diplomado en temas con relación a proyectos para 
los integrantes del equipo  
 
3.7 Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
A continuación se presenta la matriz de comunicaciones en donde se presenta la 
comunicación de los entregables y seguimiento y control del proyecto.  
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Tabla 36. 
Matriz de comunicaciones 
 Matriz de comunicaciones 
Identificación del Proyecto 
Proyecto: Kiosco Multiservicios  
Id Proyecto: SC_310 
Gerente del 
Proyecto: 
Sandra Marín  
Comunicación Porque Método  Quien comunica Quien recibe  Frecuencia  
Inicio del Proyecto Conocimiento inicio del 
proyecto  
Reunión 
Formal 
Sponsor Comité ejecutivo   Al inicio del 
proyecto  
Matriz de 
Interesados  
Conocimiento de los 
interesados y contactos de 
disponibilidad  
Escrito 
Formal  
Gerente del Proyecto  Equipo del 
proyecto  
Cada mes 
Aprobación Project 
Chárter 
Firma aprobatoria de acta 
de constitución  
Escrito 
Formal  
Sponsor Gerente de 
proyecto 
 semana 3  
Project Chárter Detalle de cada uno de los 
aspectos fundamentales y 
cruciales del proyecto  
Escrito 
Formal  
Gerente del Proyecto Comité de 
seguimiento 
operativo  
 Al inicio del 
proyecto  
CP010_Plantilla de 
Presupuesto 
Detallado  
Conocimiento de costos 
planeados del proyecto 
para la inyección de 
capital 
Escrito 
Formal  
Jefe de tecnología Comité directivo   semana 3  
Matriz Evaluación 
Proveedores y 
Contrato 
Evaluación y registro de 
proveedores aprobados 
para el cumplimiento del 
proyecto  
Escrito 
Formal  
Jefe de tecnología Comité ejecutivo   semana 5  
TM010- Plan de 
Trabajo 
Plan de trabajo para la 
construcción de la EDT 
Escrito 
Formal  
Gerente de proyectos Comité de 
seguimiento 
operativo  
 semana 3  
Calendario de 
recursos humanos 
Es necesario tener en 
cuenta  
Escrito 
Formal  
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
semana 3 y un 
mes antes de 
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iniciar 
capacitaciones  
Plan de 
Comunicaciones 
Se debe tener para tener 
claro los tipos y medios de 
comunicaciones dentro del 
proyecto  
Escrito 
Formal  
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
 semana 2 
Plan de 
capacitaciones 
Se deben tener claros los 
temas de capacitación y 
horas para los tipos de 
usuarios los cuales 
manejaran el Kiosco  
Escrito 
Formal  
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
 semana 3  
Plan de entregables Se necesita tener la 
información de los 
compromisos con todos 
los entregables tanto del 
proyecto como del 
producto 
Escrito 
Formal  
Gerente de proyectos Comité de 
seguimiento 
operativo  
 semana 4  
Plan de calidad del 
Proyecto 
Trabajo con en paralelo 
con el sistema de calidad 
de la organización 
Escrito 
Formal  
Gerente de proyectos Comité de 
seguimiento 
operativo  
 semana 5 
Cronograma , Plan 
de trabajo del 
proyecto 
Es necesario para saber las 
actividades, fechas y 
recursos de todo el 
proyecto  
Escrito 
Formal  
Gerente de proyectos Comité de 
seguimiento 
operativo; equipo 
del proyecto   
 semana 7 
Matriz de Riesgos  Se debe incluir todos los 
riesgos positivos y 
negativos que se puedan 
identificar antes de la 
ejecución del proyecto 
para tener planes de 
contingencia  
Escrito 
Formal  
Analista de seguridad de la 
información 
 
Comité ejecutivo; 
comité de 
seguimiento 
operativo  
 semana 6 
Reuniones de 
seguimiento del 
proyecto 
(cronograma, matriz 
Seguimiento actualización 
de riesgos y cronograma  
Reunión 
Formal 
Gerente de proyectos Equipo del 
proyecto  
Una hora 
todos los 
martes  
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de riesgos) 
Comité Controles de 
Cambio  
Revisión y actualización 
de control de cambios  
Reunión 
Formal 
Gerente de proyectos Equipo del 
proyecto  
Una hora los 
jueves  
Aprobación de pagos 
al proveedor 
Es indispensable tener por 
escrito las aprobaciones de 
los pagos a todos los 
proveedores según el 
contrato  
Reunión 
Formal, 
formal 
escrito  
Jefe de tecnología  Equipo del 
proyecto  
Al inicio de 
cada Fase  
Aseguramiento de 
Calidad Para cada 
Fase 
Se debe hacer Seguimiento 
al plan de calidad de 
proyecto  
Reunión 
Formal 
Analista de calidad Equipo del 
proyecto  
Al finalizar 
cada Fase  
Actividades de Cierre Se debe hacer seguimiento 
al plan del proyecto en 
general  
Reunión 
Formal 
Sponsor  Equipo del 
proyecto  
Al finalizar 
cada Fase  
Acta de Cierre del 
proyecto 
Indica el proceso de 
completar el proyecto a 
satisfacción del cliente  
Escrito 
Formal  
Gerente de proyectos Comité ejecutivo Al finalizar el 
proyecto  
Entrega de informe 
de Estabilización 
Informe de finalización de 
etapa de estabilización con 
los soportes de que los 
Kioscos están en correcto 
funcionamiento  
Escrito 
Formal  
Líder funcional Comité ejecutivo Al finalizar 
Fase de 
estabilización  
Acta de Reunión Es necesario tener 
documentados todo lo que 
se maneja en las 
reuniones, actividades y 
compromisos de las 
mismas  
Reunión 
Formal 
Gerente de proyectos Equipo del 
proyecto  
En todas las 
reuniones del 
proyecto  
Matriz de 
Requerimientos 
Es donde están 
documentados todos los 
requerimientos que fueron 
levantados relacionado 
con el Kiosco  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Gerente de 
proyecto 
 semana 7 
Diagnóstico de la 
situación actual 
Informe que indica el 
estado actual de las 
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
 semana 8 
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actividades del proyecto  
Alcance del proyecto La definitiva del SOW o 
alcance del proyecto  
Escrito 
Formal  
Jefe de tecnología Comité ejecutivo  semana 9 
Requerimientos de 
Seguridad del 
Proyectos 
Es necesario ya que la 
seguridad de la 
información tanto de la 
organización  como de los 
afiliados está en constante 
manipulación durante el 
proyecto y luego de su 
implementación  
Escrito 
Formal  
Analista de seguridad de la 
información 
Equipo del 
proyecto ; comité 
de seguimiento 
operativo  
 semana 9 
Especificaciones 
técnicas 
Para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo 
de acuerdo a los 
requerimientos del cliente  
Escrito 
Formal  
Proveedor Equipo del 
proyecto  
 semana 10 
Planos del diseño del 
Hardware del Kiosco 
Para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo 
de acuerdo a los 
requerimientos del cliente  
Escrito 
Formal  
Proveedor Equipo del 
proyecto  
 semana 10 
Planos Componentes 
del Kiosco 
Para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo 
de acuerdo a los 
requerimientos del cliente  
Escrito 
Formal  
Proveedor Equipo del 
proyecto  
 semana 10 
Especificaciones 
requeridas para la 
Instalación del 
Kiosco 
Validar el correcto 
montaje eléctrico, 
mecánico y de 
programación del Kiosco 
Escrito 
Formal  
Gerente de proyectos Equipo del 
proyecto ; comité 
de seguimiento 
operativo  
 semana 11 
Documento de 
Arquitectura de la 
Solución 
Seguimiento a la 
instalación y pruebas de 
software  
Escrito 
Formal  
Analista de arquitectura Comité de 
seguimiento 
operativo  
 semana 12 
Propuesta final 
Wireframing 
Aceptación de la interfaz 
operativa de la 
visualización de las 
pantallas  
Escrito 
Formal  
Proveedor Equipo del 
proyecto  
 semana 12 
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Documentación de 
los WS 
Seguimiento y control a 
las actividades de la EDT 
Escrito 
Formal  
Analista de arquitectura Comité de 
seguimiento 
operativo  
 semana 12 
SM010 - 
Especificación 
funcional Módulo 
Recreación 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
SM010 - 
Especificación 
funcional Módulo 
Reserva Hoteles 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
SM010 - 
Especificación 
funcional Módulo 
educación 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
SM010 - 
Especificación 
funcional Módulo 
Crédito 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
SM010 - 
Especificación 
funcional Módulo 
Salud 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
SM010 - 
Especificación 
funcional Impresión 
Certificados 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
SM010 - 
Especificación 
funcional redención 
Validación de la 
documentación del 
módulo para el 
Escrito 
Formal  
Analista de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 5 
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Cuota Monetaria aseguramiento de la 
funcionalidad  
Entrega WebServices 
Faltantes 
Validación de los datos del 
webservices para asegurar 
su correcto 
funcionamiento  
Escrito 
Formal  
Proveedor Equipo del 
proyecto  
Semana 16 
Entrega del Código 
para pruebas 
Funcionales 
Aceptación de los códigos 
de software para pruebas  
Escrito 
Formal  
Analista de arquitectura Comité de 
seguimiento 
operativo  
Semana 17 
Firma acta recepción 
del Kiosco 
Aceptación de recepción 
del Kiosco en los centros 
de servicio  
Escrito 
Formal 
Proveedor Equipo del 
proyecto ; comité 
de seguimiento 
operativo  
Semana 18 
Check list de ciclo de 
pruebas 
Aseguramiento de la 
ejecución de todas  las 
actividades de ciclo de 
pruebas  
Escrito 
Formal 
Analista de proyectos Comité de 
seguimiento 
operativo  
Semana 20 
Estrategia salida a 
producción 
Implementación de la 
estrategia de salida a 
producción documentada y 
aprobada  
Escrito 
Formal 
Gerente de proyectos Comité ejecutivo  Semana 21 
Salida a Producción 
de los Kioscos  
Documentación de salida a 
producción en cada una de 
los centros de servicio  
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
Líder funcional Equipo del 
proyecto ; comité 
de seguimiento  
Semana 30  
 Incidentes 
reportados en Service 
Manager 
Verificación de la 
anomalías presentadas y 
aseguramiento de su 
solución  
Escrito 
Formal 
Analista de arquitectura Equipo del 
proyecto  
Semana 31 
Informe de 
Estabilización 
Revisión del informe 
técnico del arranque y 
pruebas del Kiosco 
Escrito 
Formal 
Gerente de proyectos Equipo del 
proyecto  
Semana 32 
Capacitación a los 
funcionarios de los 
Centros de Servicios 
Entrenamiento y 
certificación del personal 
operativo 
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
Semana 33 
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Capacitación a los 
encargados de la 
divulgación del 
servicio 
Entrenamiento y 
certificación del personal 
operativo 
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
Semana 34 
Capacitación a un 
segmento de la 
población de usuarios 
Entrenamiento de  uso a 
los afiliados  
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
Semana 34 
Actas de 
Capacitación 
Aprobación de 
capacitación y entrega  de 
certificados a personal 
operativo 
Escrito 
Formal 
Analista de gestión del 
cambio 
Equipo del 
proyecto  
Semana 35 
 Transferencia de 
Conocimientos a la 
Operación 
Entrenamiento y 
certificación del personal 
operativo 
Reunión 
Formal  
Analista de gestión del 
cambio 
Mesa de ayuda  Semana 36 
Transferencia de 
conocimientos a la 
mesa de ayuda Nivel 
1 y 2 
Entrenamiento y 
certificación del personal 
operativo 
Reunión 
Formal  
Analista de gestión del 
cambio 
Mesa de ayuda  Semana 36 
E: Acta de Entrega a 
la Operación 
Documentación de 
operatividad y puesta en 
marcha  
Escrito 
formal  
Proveedor Comité de 
ejecutivo 
Semana 36 
E: Acta de Cierre del 
proyecto Firmada 
Documentación de 
operatividad y puesta en 
marcha  
Escrito 
formal  
Gerente de proyectos Comité directivo  Semana 37 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la documentación y trazabilidad de la documentación y comunicaciones 
generadas en el proyecto, el plan de comunicaciones se acoge al proceso de control de 
documentos que establece el plan de calidad de proyecto el cual se describe a 
continuación con el fin de identificar claramente el tipo de documento que se genera a 
través de las diferentes fases del proyecto. 
 
 Proceso Control de Documentos 
El proceso de Control de documentos tiene como objetivo definir los parámetros 
a tener en cuenta para la creación de documentos, codificación de documentos y la 
marcación de carpetas de los documentos generados por el proyecto  bien sea en medios 
físicos o magnéticos. 
 
 Creación de Documentos 
Para crear un nuevo documentos bien sea un documento de texto, grafico o de 
presentación, se debe contactar al Gerente del Proyecto y a analista de proyectos, para 
que este suministre la numeración específica del documento del proyecto y controle la 
versión del mismo.   
 
Todo documento nuevo sin excepción deberán tener en su encabezado la plantilla 
de identificación del documento donde se especifica el título del mismo, el código de la 
documentación según lo definido en el siguiente numeral de este plan de calidad, la 
fecha de actualización y el número de la versión.  
 
Toda documentación generada por el proyecto debe especificar en una nota al final 
de la firma de quien generó y aprobó el documento el grado de confidencialidad 
(secreto, restringido, general) con el fin de tener claridad en el manejo de la información 
física, electrónica y en la manera como se dispondrá de su custodia y disposición final 
para archivo o destrucción según el ciclo de vida de la documentación definida para el 
proyecto. 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO         136 
 
 
 
3.8 Plan del Gestión del riesgo  
 
3.8.1 Oportunidades 
 
 Que Colsubsidio cuente con procesos claros de gestión de proyectos, basados en 
la Metodología PMI®. 
 Contar con lecciones aprendidas de otros proyectos como lo son los puntos ágiles 
de salud y los puntos ágiles de piscilago. 
 Se proveerán puestos de trabajo a los proveedores para que trabajen de la mano 
con el equipo de proyectos.  
 Contar con un proveedor con una gran trayectoria y experiencia en la ejecución 
de proyectos muy similares a los Kioscos Multiservicios. 
 Actualmente existen varios de los Web Services requeridos para la 
implementación del proyecto lo que permite la reutilización de los mismos. 
 
3.8.2 Amenazas  
 
• Desacuerdo entre los equipos de trabajo de Colsubsidio y de la consultoría. 
• Generar daños en los desarrollos existentes en el sistema. 
• Dificultad en la integración de Sistemas y legados requeridos para la 
funcionalidad del proyecto.  
• Dificultad para coordinar la habilitación de los puntos de los datafonos de los 
Kioscos con RedeBan, ya que tienen mucho volumen de trabajo al ser uno de los 
pocos proveedores junto con Credibanco. 
• No contar a tiempo con el Kiosco de pruebas para certificar los desarrollos, 
teniendo en cuenta que el proveedor debe importar algunos de los componentes 
del Kiosco. 
• Falta de acogida de estas nuevas tecnologías por parte de los usuarios. 
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3.8.3 Matriz de Impacto, Matriz probabilidad de ocurrencia y Matriz probabilidad e impacto 
 
A continuación se muestran las definiciones de las escalas numéricas de la matriz de probabilidad/Impacto. 
 
Tabla 37. 
Matriz de Impacto 
 
Matriz de Impacto por Objetivos del proyecto 
Escala 
Relativa 
Escala 
Numér
ica 
Alcance Costo Tiempo Calidad 
Muy alto 5 
El cambio del alcance es 
tan drástico que el 
producto del proyecto no 
va a satisfacer a los 
interesados principales. 
El impacto en el 
costo significa la 
desviación en el 
presupuesto de 10% 
más de lo previsto. 
Puede afectar el cumplimiento 
de hitos críticos que afecten la 
salida en vivo del proyecto.  
Desplazamiento de la salida en 
producción de 1,5 meses mas de 
lo esperado. 
Puede afectar en gran 
medida la promesa de 
valor de todo el proyecto 
percibida por el sponsor  
y los principales 
interesados y el 
mejoramiento de los 
servicios luego de su 
implementación. 
Alto 4 
El cambio del alcance 
modifica 
considerablemente el 
producto del proyecto y 
no será aceptado por el 
sponsor del proyecto. 
El impacto en el 
costo significa la 
desviación en el 
presupuesto de 8% 
más de lo previsto 
Puede afectar el cumplimiento 
de hitos no tan críticos que 
afecten la ejecución del 
proyecto.Desplazamiento de la 
salida en producción de 1 mes 
mas de lo esperado. 
Puede afectar en gran 
medida el producto del 
proyecto, resultando 
inaceptable para el 
sponsor y los principales 
interesados. 
Medio 3 
El cambio de Alcance 
modifica algunos 
El impacto en el 
costo significa la 
Puede afectar el cumplimiento 
de actividades críticas que 
Puede afectar la calidad 
de mas de 3 entregables 
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requisitos del producto 
final del proyecto 
afectando a los líderes 
funcionales del neogocio. 
desviación en el 
presupuesto de 5% 
más de lo previsto 
afecten el cumplimiento de hitos. 
Desplazamiento de la salida en 
producción de 15 dìas mas de lo 
esperado. 
del proyecto afectando 
parcialmente el producto 
final del proyecto. 
Bajo 2 
Existe un cambio de 
alcance donde se 
modifican detalles 
específicos de los 
requerimientos del 
proyecto sin modificar 
considerablemente el 
producto final. 
El impacto en el 
costo significa la 
desviación en el 
presupuesto de 2% 
más de lo previsto 
Puede afectar el cumplimiento 
de actividades que no son ruta 
critica del proyecto pero que 
pueden generar reprocesos y 
afectar  el cumplimientos de 
hitos no críticos. Desplazamiento 
de la salida en producción de 10 
días mas de lo esperado. 
Puede afectar la calidad 
de uno o dos entregables 
durante el desarrollo del 
proyecto, sin afectar el 
producto final del 
proyecto. 
Muy Bajo 1 
El cambio de Alcance se 
basa en cambios que no 
se perciben ni en los 
requerimientos del 
proyecto ni en el producto 
del proyecto. 
 
El impacto en el 
costo significa la 
desviación en el 
presupuesto de 1% 
más de lo previsto 
Puede afectar el desarrollo de 
tareas puntuales afectando la 
duración de algunas actividades 
debido a los reprocesos 
generados. 
Desplazamiento de la salida en 
producción de 8 días mas de lo 
esperado. 
Puede afectar la calidad 
de uno de los entregables 
del proyecto sin afectar el 
producto del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38. 
Matriz de Probabilidad de Ocurrencia 
 Matriz Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo 
Escala Relativa Escala 
Numérica 
Descripción 
Muy alta Probabilidad de 
ocurrencia 
5 
El proyecto cuenta con una fuente de datos históricos, o lecciones aprendidas de 
otros proyectos, que permite establecer con certeza de que el riesgo ocurrirá. 
 
El resultado del análisis de juicio de expertos del proyecto, indica que el evento 
ocurrirá. 
 
Existen documentos como leyes, normatividad, reglas de negocio entre otros, que 
afirman que el riesgo va a ocurrir. 
Alta probabilidad de Ocurrencia 4 
Es factible que el riesgo se presente debido a situaciones específicas detectadas 
por los expertos e interesados del proyecto. 
 
Existen indicios que permiten establecer que el riesgo tiene una alta probabilidad 
de ocurrir sin embargo aún no se tiene la certeza de que ocurrirá. 
Mediana Probabilidad de 
Ocurrencia 
3 
Es medianamente probable que ocurra. Esto significa que a pesar de que existen 
indicios de probabilidad de ocurrencia, no son lo suficientemente contundentes 
para establecer que el riesgo ocurrirá. 
Baja probabilidad de ocurrencia 2 
La probabilidad de que ocurra el riesgo es muy baja debido a que a pesar de que 
se tiene conocimiento del riesgo y la fuente del mismo, no se cuenta con algún 
tipo de indicio que permitan establecer que el riesgo ocurrirá. 
Muy baja probabilidad de 
ocurrencia 
1 
No existen registros que evidencien que el riesgo podría ocurrir o simplemente en 
el contexto del proyecto es improbable que el riesgo ocurra. 
 
No se cuenta con  datos históricos, lecciones aprendidas, registros de estudios 
anteriores o indicios que establezcan alguna posibilidad de ocurrencia del riesgo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. 
Matriz de Probabilidad e Impacto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Matriz Probabilidad e Impacto 
Nº Escala Numérica Tipo de 
Riesgo 
Impacto Probabilidad Calificación 
1 
Que Colsubsidio cuente con procesos claros de gestión de proyectos, 
basados en la Metodología PMI®.  
Positivo 5 5 25 
2 
Contar con lecciones aprendidas de otros proyectos como lo son los 
puntos ágiles de salud y los puntos ágiles de piscilago. 
Positivo 4 4 16 
3 
Se proveerán puestos de trabajo a los proveedores para que trabajen 
de la mano con el equipo de proyectos.  
Positivo 4 5 20 
4 
Contar con un proveedor con una gran trayectoria y experiencia en la 
ejecución de proyectos muy similares a los Kioscos Multiservicios. 
Positivo 5 4 20 
5 
Actualmente existen varios de los Web Services requeridos para la 
implementación del proyecto lo que permite la reutilización de los mismos. 
Positivo 5 5 20 
6 
Desacuerdo entre los equipos de trabajo de Colsubsidio y de la 
consultoría. 
Negativo 5 3 15 
7 Generar daños en los desarrollos existentes en el sistema. Negativo 4 2 8 
8 
Dificultad en la integración de Sistemas y legados requeridos para la 
funcionalidad del proyecto.  
Negativo 5 2 10 
9 
Dificultad para coordinar la habilitación de los puntos de los 
datafonos de los Kioscos con RedeBan, ya que tienen mucho volumen 
de trabajo al ser uno de los pocos proveedores junto con Credibanco. 
Negativo   4     4   16 
10 
No contar a tiempo con el Kiosco de pruebas para certificar los 
desarrollos, teniendo en cuenta que el proveedor debe importar 
algunos de los componentes del Kiosco. 
Negativo 5 2 10 
11 Falta de acogida de estas nuevas tecnologías por parte de los usuarios. Negativo 4 3 12 
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Análisis Cualitativo de los Riesgos  
 
 
Figura 20. Análisis Riesgos Positivos Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 21. Análisis Riesgos Negativos Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.4 Registro de Riesgos 
 
Tabla 40. 
Registro de Riesgos  
Identificación Análisis 
Id 
F
ec
h
a
 
Id
en
ti
fi
ca
ci
ó
n
 
Nombre 
Descripción del 
Riesgo 
C
a
te
g
o
rí
a
  
Tipo de 
Riesgo 
Causas 
Im
p
a
ct
o
 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
C
o
st
o
 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
R
es
p
o
n
sa
b
le
 
1 
10/04/
2016 
P
ro
ce
so
s 
M
et
o
d
o
lo
g
ía
 
P
ro
y
ec
to
s 
Que Colsubsidio 
cuente con 
procesos claros de 
gestión de 
proyectos, basados 
en la Metodología 
PMI.  
G
es
ti
ó
n
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
Positivo 
Estandarización 
de procesos por 
parte de la 
Oficina de 
Proyectos. 
5 5 No Si Si 25 
Analist
a PMO 
2 
20/04/
2016 
L
ec
ci
o
n
es
 
A
p
re
n
d
id
as
 
Contar con 
lecciones 
aprendidas de otros 
proyectos como lo 
son los puntos 
ágiles de salud y 
los puntos ágiles de 
piscilago. 
G
es
ti
ó
n
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
Positivo 
Registro 
oportuno de 
lecciones 
aprendidas de 
otros proyectos. 
4 4 Si Si Si 16 
G
er
en
te
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
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3 
14/02/
2016 
Puestos 
de 
Trabajo  
Se proveerán 
puestos de trabajo a 
los proveedores 
para que trabajen 
de la mano con el 
equipo de 
proyectos.  
P
ro
ce
so
s 
Positivo 
Colsubsidio 
cuenta con la 
capacidad de 
instalación para 
proveer puestos 
de trabajo. 
4 5 No No Si 20 
G
er
en
te
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
4 
10/05/
2016 
E
x
p
er
ie
n
ci
a 
P
ro
v
ee
d
o
r Contar con un 
proveedor con una 
gran trayectoria y 
experiencia en la 
ejecución de 
proyectos muy 
similares a los 
Kioscos 
Multiservicios. 
E
x
te
rn
o
 
Positivo 
Selección 
adecuada del 
proveedor e 
investigación de 
mercado. 
5 4 No Si Si 20 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
5 
14/02/
2016 
R
eu
ti
li
za
ci
ó
n
 W
eb
 
S
er
v
ic
es
 
Actualmente 
existen varios de 
los Web Services 
requeridos para la 
implementación del 
proyecto lo que 
permite la 
reutilización de los 
mismos. 
T
éc
n
ic
o
 
Positivo 
Análisis del 
diagnóstico de 
la situación 
actual a nivel de 
arquitectura 
adecuado, 
permitiendo 
identificar  los 
WS existentes.  
5 5 No Si Si 25 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
6 
07/04/
2016 
D
es
ac
u
er
d
o
 
eq
u
ip
o
s 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
Desacuerdo entre 
los equipos de 
trabajo de 
Colsubsidio y de la 
consultoría. G
es
ti
ó
n
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
N
eg
at
iv
o
 
Distintas 
culturas de 
trabajo. 
Ambientes 
laborales 
distintos. 
5 3 No Si No 15 
G
er
en
te
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO               144 
 
 
 
7 
14/02/
2016 
M
al
 M
an
ej
o
 c
ó
d
ig
o
 
Generar daños y 
errores en los 
desarrollos 
existentes en el 
sistema. 
T
éc
n
ic
o
 
N
eg
at
iv
o
 
Mal Manejo de 
los códigos 
alterando tabla o 
sistemas legados 
del ERP 
Corporativo. 
 
Existencia de 
sistemas 
personalizados y 
difíciles de 
parametrizar. 
4 2 No Si Si 8 
P
ro
v
ee
d
o
r 
8 
10/04/
2016 
In
te
g
ra
ci
ó
n
 d
e 
si
st
em
as
 
Dificultad en la 
integración de 
Sistemas y legados 
requeridos para la 
funcionalidad del 
proyecto.  
T
éc
n
ic
o
 
N
eg
at
iv
o
 
Complejidad de 
sistemas 
antiguos, 
distintas 
tecnologías las 
cuales pueden 
estar no 
implementadas 
o 
personalización 
de sistemas. 
5 3 Si Si Si 15 
A
n
al
is
ta
 d
e 
A
rq
u
it
ec
tu
ra
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9 
23/03/
2016 
D
if
íc
il
 c
o
o
rd
in
ac
ió
n
 d
el
 t
ra
b
aj
o
 
co
n
 R
ed
eb
an
 
Dificultad para 
coordinar la 
habilitación de los 
puntos de los 
datafonos de los 
Kioscos con 
RedeBan, ya que 
tienen mucho 
volumen de trabajo 
al ser uno de los 
pocos proveedores 
junto con 
Credibanco. 
E
x
te
rn
o
 
N
eg
at
iv
o
 
Redeban junto 
con Credibanco 
son los pocos 
proveedores de 
datafonos lo 
cual complica la 
coordinación del 
trabajo. 
4 4 No Si Si 16 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
10 
20/04/
2016 
In
cu
m
p
li
m
ie
n
to
 t
ie
m
p
o
s 
d
e 
en
tr
eg
a 
No contar a tiempo 
con el Kiosco de 
pruebas para 
certificar los 
desarrollos, 
teniendo en cuenta 
que el proveedor 
debe importar 
algunos de los 
componentes del 
Kiosco. 
E
x
te
rn
o
 
N
eg
at
iv
o
 
Que el 
proveedor no 
cumpla con los 
tiempos de 
entrega debido a 
que alguno de 
los componentes 
del Kiosco no 
llegue a tiempo. 
5 2 No Si No 10 
P
ro
v
ee
d
o
r 
11 
10/04/
2016 
N
o
 a
co
g
id
a 
d
e 
n
u
ev
as
 
te
cn
o
lo
g
ía
s Falta de acogida de 
estas nuevas 
tecnologías por 
parte de los 
usuarios. 
M
er
ca
d
eo
 
S
o
ci
al
  
N
eg
at
iv
o
 
Estrategias de 
mercadeo 
equivocadas 
para dar a 
conocer el 
producto. 
4 3 No No Si 12 
L
íd
er
 
fu
n
ci
o
n
al
 
Fuente. Elaboración propia. 
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3.8.5 Planes de respuesta. 
 
 Dentro de la metodología PMI® se plantea a través del PMBOK®, que los riesgos 
se gestionan y se da respuesta a los mismos mediante cuatro (4) estrategias 
fundamentales, las cuales son: Evitar, Transferir, Mitigar y Aceptar. Y cuando son 
riesgos positivos se puede: Explotar, compartir, mejorar y aceptar. 
 
Asociada a la calificación de los riesgos teniendo en cuenta la probabilidad e 
impacto de los mismos, se evidencia a continuación los planes de respuesta de los 
riesgos: 
 
Tabla 41. 
Plan de respuesta a los riesgos  
ID  
Riesgo  
Responsable Estrategia 
Planes de 
Respuesta 
Cuando  Evidencia 
 Costo 
Asociado  
 
1 
Analista 
PMO 
Explotar 
Cumplir los 
procesos 
establecidos para 
la gerencia del 
proyecto. 
Durante todo 
el ciclo de 
vida del 
proyecto 
Documentaci
ón requerida 
para 
completar el 
proyecto 
  
 
2 
Gerente del 
Proyecto 
Compartir 
Registrar las 
lecciones 
aprendidas del 
proyecto durante 
el cierre de cada 
fase. 
Final de 
Cada fase del 
proyecto 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
  
 
3 
Gerente del 
Proyecto 
Explotar 
Proveer a los 
consultores un 
puesto de trabajo 
en las 
instalaciones de 
Colsubsidio, 
organizar de 
manera 
estratégica. 
Durante la 
ejecución del 
proyecto 
Puestos de 
trabajo 
$ 8.000.000  
 
4 
Gerente del 
Proyecto 
Explotar 
Aprovechar la 
experiencia del 
proveedor para 
la 
implementación 
adecuada del 
proyecto. 
Implementac
ión del 
proyecto 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
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5 
Gerente del 
Proyecto 
Explotar 
Utilizar 
adecuadamente 
los servicios 
web disponibles 
en la empresa 
para 
implementar el 
proyecto.  
Fase de 
Desarrollo 
del Proyecto 
Especificacio
nes técnicas 
  
 
6 
Gerente del 
Proyecto 
Evitar 
Realizar una 
adecuada 
integración del 
equipo del 
proyecto durante 
el kick off para 
evitar que entren 
en conflicto. Así 
mismo se 
requiere que el 
Gerente del 
proyecto haga 
una buena 
gestión de los 
conflictos al 
interior del 
equipo del 
trabajo. 
Inicio del 
proyecto 
Lista de 
Asistencia 
  
 
7 
Proveedor Mitigar 
Realizar un 
análisis 
adecuado de la 
infraestructura 
tecnológica 
identificando los 
posibles 
conflictos para 
desarrollar el 
código. 
En la Fase de 
levantamient
o de los 
requerimient
o 
Análisis de 
Requerimient
os del 
proyecto 
$ 
5.020.000,0
0  
 
8 
Analista de 
Arquitectura 
Mitigar 
Realizar un 
diagnóstico a la 
situación actual 
de los legados 
impactados por 
el proyecto y las 
tecnologías 
involucradas 
para de tal 
manera generar 
una propuesta de 
integración de 
los sistemas. 
En la Fase de 
levantamient
o de los 
requerimient
o 
Documento 
de 
Arquitectura 
de la solución  
$ 
2.400.000,0
0  
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9 
Gerente del 
Proyecto 
Mitigar 
Solicitar la 
asignación de un 
recurso con 
disponibilidad 
de 2 horas a la 
semana una vez 
se vaya a instalar 
los Kioscos. De 
lo contrario 
generar sesiones 
de 
videoconferencia 
con el recurso 
asignado. 
En la fase de 
diseño del 
proyecto 
Acta de 
reunión  
  
 
10 
Proveedor Evitar 
Solicitar al 
proveedor el 
estado de avance 
de las 
importaciones 
requeridas para 
el ensamblaje 
del Kiosco 
periódicamente 
para evitar un 
retraso 
En cada 
seguimiento 
del proyecto 
desde la fase 
de diseño 
Registro en el 
acta de 
seguimiento 
del proyecto 
  
 
11 
Líder 
funcional 
Mitigar 
Generación de 
sesiones de 
capacitación 
llamativas para 
los usuarios y 
poner a 
disposición un 
funcionario que 
apoye la 
ejecución de 
transacciones en 
el Kiosco  
      
Fuente. Elaboración propia. 
  
En el Anexo L. Registro de incidentes. , se puede observar la información del registro de 
riesgos y su análisis consolidada.     
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            3.8.5.1 Reserva de contingencia  
 
Tabla 42. 
Reserva de contingencia 
ACTIVIDAD   RIESGO ASOCIADO ∆ PROB. 
VALOR 
ESPERADO 
TIPO 
RIESGO 
Gerencia de 
Proyectos: 
Planeación 
Que Colsubsidio cuente con 
procesos claros de gestión 
de proyectos, basados en la 
Metodología PMI.  
-$ 53.110.000 20%  $      -10.622.000  
Positivo 
Contar con lecciones 
aprendidas de otros 
proyectos como lo son los 
puntos ágiles de salud y los 
puntos ágiles de piscilago. 
Positivo 
Plan de 
Adquisiciones 
Selección de 
Proveedores 
 Contar con un proveedor 
con una gran trayectoria y 
experiencia en la ejecución 
de proyectos muy similares 
a los Kioscos 
Multiservicios. 
-$ 14.490.000 30%  $        -4.347.000  Positivo 
Diagnóstico 
Situación 
Actual  
Actualmente existen varios 
de los Web Services 
requeridos para la 
implementación del 
proyecto lo que permite la 
reutilización de los mismos. 
-$ 2.490.000 40%  $           -996.000  Positivo 
Plan de 
Recursos 
Humanos 
Desacuerdo entre los 
equipos de trabajo de 
Colsubsidio y de la 
consultoría. 
$ 3.730.000 30%  $         1.119.000  Negativo 
Desarrollo 
Generar daños y errores en 
los desarrollos existentes en 
el sistema. 
$ 22.390.000 40%  $         8.956.000  Negativo 
Desarrollo 
Dificultad en la integración 
de Sistemas y legados 
requeridos para la 
funcionalidad del proyecto.  
$ 82.100.000 40%  $       32.840.000  Negativo 
Instalación 
Kiosco de 
Pruebas 
No contar a tiempo con el 
Kiosco de pruebas para 
certificar los desarrollos, 
teniendo en cuenta que el 
proveedor debe importar 
algunos de los componentes 
del Kiosco. 
$ 64.770.000 15%  $         9.715.500  Negativo 
Capacitación a 
usuarios  
Falta de acogida de estas 
nuevas tecnologías por 
parte de los usuarios. 
$ 11.520.000 20%  $         2.304.000  Negativo 
  TOTAL   $       38.969.500    
Fuente: Elaboración propia. 
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                3.8.5.2  Reserva de gestión 
 
La reserva de gestión utilizada será de un 5% del presupuesto total aprobado para 
este proyecto, esta reserva a diferencia de la de contingencia se utilizará para riesgos 
administrativos y de gestión no prevista ni cuantificada,  y solo se podrá utilizar previa 
autorización del sponsor. 
 
La reserva de gestión del proyecto es de: $37, 655,000 
 
 3.8.6 Conclusiones 
 
El factor tecnológico es uno de los más importantes en la implementación del 
proyecto, por lo tanto las actividades que cuentan con este factor se deben tomar en 
especial consideración ya que existe una alta probabilidad de riesgo que esas actividades 
sean las que generen desviaciones en alcance-tiempo-costo. 
 
Por tal motivo en el anterior plan se consideraron varias alternativas de tratamiento 
de dichos riesgos, tratando de identificar en su totalidad los mismos asociados al 
proyecto. 
 
3.9 Plan de Gestión de Adquisiciones  
 
3.9.1 Tipos de contrato 
 
En el presente aparatado describen en forma general los tipos de contrato a realizarse 
para el proyecto “Implementación de Kioscos Multiservicios en Colsubsidio”. 
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Tabla 43. 
Adquisiciones 
Ítem Cantida
d 
Tipo de contrato Vr contrato 
Desarrollo de 
Software 
1 Contratos de precio fijo más 
honorarios con incentivos 
$41.979.265 
Kioscos 8 Contratos de precio fijo cerrado $503.007.979 
Consultoría 
Kioscos 
1 Contrato de tiempo y materiales $26.547.500 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Contrato debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:  
 
1. Alcance especifico del contrato. 
2. 15 días hábiles después de la firma (o antes) se firma el acta de inicio, de 
lo contrario se firma una carta de intención. 
3. Especificación de seguimiento y control en el que se realizan reuniones 
quincenales de verificación de calidad, alcance, costo y programación de 
acuerdo a lo contratado. 
4. Metodología de gestión de pruebas. 
5. Entregables, sus especificaciones y su metodología de aprobación. 
6. Metodología de control de cambios. 
7. Aseguramiento de la calidad 
8. Obligaciones del contratista y del contratante. 
9. Derechos de propiedad intelectual 
10. Multas 
11. Plan de pruebas (si aplica)  
12. Un plan de pagos y se realiza un aseguramiento contractual de los pagos 
realizados al proveedor versus los entregables. 
13. Causales de terminación 
14. Forma de liquidación, entrega y aceptación final. 
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3.9.2 Proveedores preseleccionados 
 
A continuación se muestra los proveedores seleccionados para cada una de las 
adquisiciones, a cada proveedor se le debe solicitar un RFI Anexo K. RFI para verificar 
la experiencia en el mercado, posteriormente se solicita un RFP,para luego poder 
realizar la evaluación de los proveedores ver Anexo H. Formato de ejecución de 
pruebas. y seleccionar la mejor opción: 
 
Tabla 44. 
Proveedores seleccionados 
Ítem 
Cant. 
Oferentes 
Oferentes 
Pre-
Seleccionado 
Desarrollo de 
Software 
3 
Adepcon SA 
Neoris SA Neoris SA 
Pragma SAS 
Kioscos 3 
E GlobalT SA 
E GlobalT SA Kioscos informáticos SAS 
Ingeniatic ltda 
Consultoría 
Kioscos 
3 
E GlobalT SA 
E GlobalT SA Kioscos informáticos SAS 
Ingeniatic ltda 
Fuente. Elaboración propia. 
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3.9.3 Requerimientos de las compras 
 
En la siguiente tabla se registran los requerimientos de las adquisiciones del proyecto: 
 Tabla 45. 
Requerimientos adquisiciones 
Ítem Requerimientos de las compras Justificación 
Desarrollo 
de Software 
Se realizara el desarrollo de los módulos 
del Kiosco, plataforma de reportes y web 
servicies para conexión de información 
con el ERP,  utilizando lenguajes JAVA, 
C# y PHP, se debe  iniciará a partir del 4 
mes de iniciado el proyecto, con una 
duración de 99 días, incluyendo 
programación y ejecución de ciclo de 
pruebas, en donde se entregarán los web 
services, el código desarrollado, listado 
de ejecución de pruebas, check list de 
ciclo de pruebas y la certificación de los 
desarrollos.  
Es necesaria la contratación 
de una empresa especializada 
en desarrollo teniendo en 
cuenta que no se tiene el 
personal que domine el tema 
para realizar este desarrollo 
dentro de la organización.  
Kioscos 
Se realizara la compra del hardware 
especificado como el Kiosco 
multiservicio, los cuales se instalaran en 
los centros de servicio de Colsubsidio en 
Bogotá. En los cuales se realizaran 
transacciones de compra, pagos, 
redención de cuota monetaria y obtención 
de información de certificados y 
extractos. Se realizará la instalación 
durante 5 semanas, y ser certificados por 
funcionalidad y conectividad  
Se busca encontrar un 
maquina la cual se pueda 
conectar a el sistema  ERP de 
Colsubsidio y realizar las 
transacciones especificada en 
los requerimientos, el cual 
debe ser de fácil instalación, 
mantenimiento y bajo 
consumo  
Consultoría 
Kioscos 
La ayuda que presta un experto para 
resolver una nueva solución, basándose 
en su experiencia, habilidad y oficio. 
Teniendo en cuenta la implementación de 
la maquinaria de los Kioscos y el 
empalme con el desarrollo software que 
manejará todas las transacciones. Esto se 
realizara en toda la ejecución del 
proyecto y apoyara de manera importante 
las actividades se seguimiento y control.   
Debido a la complejidad del 
proyecto es necesaria una 
consultoría para que la 
implementación de los 
Kioscos sea exitosa teniendo 
en cuenta el conocimiento 
para la  implementación y 
capacitación  del software, el 
análisis de Datos Reportes del 
software, implementación y 
capacitación del soporte 
operativo de los Kioscos. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.4  Criterios de evaluación y selección de proveedores 
 
Para la selección de los proveedores se definieron los siguientes aspectos, los cuales 
se definen en la tabla a continuación con su respectivo peso. De igual manera cada 
aspecto tiene unos criterios específicos que serán evaluados para elegir al proveedor 
adecuado para la implementación del proyecto.  
 
Tabla 46. 
Peso de evaluación de proveedores 
Aspecto Peso 
1. Experiencia del Proponente 15% 
2. Aspectos Comerciales y económicos 15% 
3. Metodología del Proyecto 20% 
4. Funcionales 20% 
5. Técnicos 20% 
6. Propuesta  10% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 47. 
Criterio de evaluación de proveedor 
1. Experiencia del Proponente 
Estabilidad económica del 
proveedor 
 2 Contratos mayores a 500 millones de pesos en los 
últimos 2 años  
Proximidad 
Se encuentran dentro de la ciudad en la cual se realizará 
el proyecto  
Importancia como cliente Importancia como cliente 
Referencias de terceros Referencias de terceros 
Certificación emitida por el 
Proveedor 
Certifica su producto  
Reconocimientos. Tiene Reconocimientos a nivel nacional e internacional  
2. Aspectos comerciales y económicos 
Precios Esta dentro del presupuestos  
Formas y plazos de pago Pago a 30 días  
Periodo de Garantía Periodo de Garantía mayor a 12 meses  
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Evaluación estrategia Soporte 
funcional y técnico 
Evaluación estrategia Soporte funcional y técnico 
3. Metodología del Proyecto 
Metodología utilizada. Utilizan metodología de proyectos  
Valor Agregado a 
metodología PMI 
Utilizan metodología PMI 
Metodología de 
aseguramiento de calidad y 
mejora continúa. 
Utilizan Metodología de aseguramiento de calidad y 
mejora continua. 
Estructura y Roles del Equipo 
consultor. 
Tiene Estructura definida y Roles del Equipo consultor. 
Consistencia de Plan de 
trabajo y cronograma. 
 Son Consistentes con el de Plan de trabajo de 
Colsubsidio y cronograma planteado. 
Estrategias de pruebas. Tiene Estrategias de pruebas definida 
Estrategia de capacitación. Tienen Estrategia de capacitación. 
Estrategia de gestión del 
cambio. 
Tienen Estrategia de gestión del cambio. 
4. Funcionales 
Cubrimiento alcance. Cumplen con el alcance del proyecto 
Cubrimiento de 
especificaciones 
Cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto  
Cubrimiento de 
requerimientos  
Cumplen con los requerimientos específicos del 
proyecto  
5. Técnicos 
Capacidad técnica del 
proveedor 
Posee los profesionales adecuados para la labor del 
proyecto  
Calidad certificada (ISO o 
similar) 
Esta certificado (ISO o similar) 
Plazos de entrega 
Entrega los pedidos de materiales en los plazos 
establecidos en el cronograma  
6. Propuesta  
Integridad de la propuesta. 
% evaluado por el evaluador de la propuesta y el 
solicitante incluyendo cumplimiento fecha de entrega de 
la propuesta   
Sustentación de la propuesta. 
% evaluado por el evaluador de la propuesta y el 
solicitante  
Fuente: Elaboración propia 
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Estos criterios se evalúan con respecto a la siguiente escala de calificación: 
 
Tabla 48. 
Escala de calificación 
1 0    % 
Cumple        No cumple      Utilizado para el punto 6 
porcentaje de 1 a 100 en 
integridad de la propuesta y 
sustentación       
 
Los proveedores pueden llegar a tener 25 puntos incluyendo los porcentajes de 
propuesta. En donde se tendrán en cuenta los proveedores con puntajes mayores a 19,5, 
teniendo en cuenta que deben cumplir con el punto 4 completamente.  
 
3.9.5 Cronograma del proceso de invitación, evaluación y selección de 
proveedores 
 
En la siguiente imagen se presenta el cronograma del plan de adquisiciones, el cual 
contiene en texto naranja el entregable que es la matriz de evaluación de proveedores y 
los respectivos contratos, dicho cronograma se adjuntó al cronograma general del 
proyecto generando una actualización del mismo.  
 
Figura 22. Cronograma Plan de Adquisiciones.    Fuente. Elaboración propia. 
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3.9.6 Conclusión 
 
Como se pudo apreciar, la cantidad de adquisiciones para este proyecto no es 
mucha, son apenas tres (3), pero debido a que hay un componente tecnológico valioso y 
una integración de diferentes unidades de negocio de Colsubsidio, es importante resaltar 
que el nivel de detalle de los (3) tres contratos resultantes debe ser alto, y que los 
factores Alcance-tiempo-costo deben ser muy claros en cuanto a no dejar vacíos o dudas 
con respecto a lo que se espera y que el contratista y contratante así lo entiendan.  
 
3.10 Plan de Gestión de grupos de interés 
 
3.10.1 Niveles de participación 
 
A continuación se presenta los niveles de participación de los diferentes interesados 
del proyecto con base al número de horas a trabajar en el proyecto y su interés en el 
mismo.   
 
Los cuales se identificaran como: 
 
A   Actual    
D   Deseado 
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Tabla 49. 
Participación de los interesados 
ID.  INTERSADO  
Número de 
interesados  Indiferente Resistente Neutral 
De 
apoyo Líder 
1 
Sponsor - Gerencia 
corporativa de tecnología 
1         D   A 
2 Jefe de tecnología  1       D  A 
3 Gerente de Proyecto  1     D D   
4 Líder Funcional  1       D   A   
5 Analista de Calidad  1    A   D   
6 Analista PMO 1       A D 
7 Analista de Proyectos 1       A D 
8 Analista de Arquitectura  1     A D   
9 Analista de Operaciones  1   A   D   
10 
Analista del Gestión de 
Cambio 
1   A   D   
11 
Analista de Seguridad de 
la información  
1     A D   
12 
Proveedores insumos y 
mercancía. 
1     A D   
13 Proveedor de Software 1     A D   
14 
Líder de unidad de 
Negocio salud 
1       D   A   
15 
Líder de unidad de 
Negocio Recreación 
1       D   A   
16 
Líder de unidad de 
Negocio Educación  
1       D   A   
17 
Líder de unidad de 
Negocio Afiliaciones  
1       D   A   
18 
Líder de unidad de 
Negocio Crédito 
1       D   A   
19 Mesa de Ayuda  4   A  D 
20 Afiliados  
1300000 
Aprox 
A     D   
TOTAL 23       D   A   
Fuente: Elaboración propia. 
 
      A continuación se encuentran los comités a con los cuales se realizaran las reuniones 
y tomas de decisiones del proyecto: 
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Tabla 50. 
Comités 
Comité de seguimiento operativo  Gerente de Proyectos  
Analista de Arquitectura  
Líder Funcional  
Analista de Proyectos  
Analista PMO 
Analista de Calidad 
Mesa de ayuda  
Comité ejecutivo Líder de unidad de Negocio salud 
Líder de unidad de Negocio Recreación 
Líder de unidad de Negocio Educación  
Líder de unidad de Negocio Afiliaciones  
Líder de unidad de Negocio Crédito 
Gerente de proyecto  
Jefe de tecnología  
Comité Directivo  Sponsor - Gerencia corporativa de tecnología 
Gerente de proyecto  
Jefe de tecnología  
Equipo de Proyecto  Gerente de Proyecto  
Líder Funcional  
Analista de Calidad  
Analista PMO 
Analista de Proyectos 
Analista de Arquitectura  
Analista de Operaciones  
Analista del Gestión de Cambio 
Analista de Seguridad de la información  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.10.2 Alcance e impacto del cambio para cada interesado 
 
El impacto del proyecto para cada uno de los interesados se indica en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 51. 
Alcance e impacto para los interesados  
INTERSADO Alcance Impacto 
Sponsor - 
Gerencia 
corporativa de 
tecnología 
Cambios en la infraestructura 
de servicio al cliente 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
Jefe de 
tecnología 
Cambios en la infraestructura 
de servicio al cliente 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
Gerente de 
Proyecto 
Direccionamiento de proyecto 
tecnológico para centros de 
servicio 
Una gestión y elaboración de 
proyecto exitosa 
Líder Funcional 
Conocimiento a profundidad 
las aplicaciones a implementar 
implementación de las reglas del 
negocio y mejoramiento de la 
gestión empresarial 
Analista de 
Calidad 
Garantizar el cumplimiento del 
sistema de gestión de Calidad 
en el proyecto 
Aseguramiento de la entrega del 
proyecto conforme los 
requerimientos 
Analista PMO 
Seguimiento al proyecto y 
cumplimiento de la 
metodología PMI 
Éxito del proyecto con los 
lineamientos del PMI 
Analista de 
Proyectos 
Seguimiento y control del 
proyecto 
Éxito del proyecto 
Analista de 
Arquitectura 
Diseño de la solución 
tecnológica 
Cumplimiento de todos los 
requerimientos técnicos para cada 
unidad de negocio 
Analista de 
Operaciones 
Aprovisionamiento de 
ambientes y soporte 
Responsabilidad del soporte de las 
aplicaciones 
Analista del 
Gestión de 
Cambio 
Estrategias de cambio 
organizacional 
El entendimiento a nivel 
organización del cambio al 
implementar el proyecto 
Analista de 
Seguridad de la 
información 
Protección de la información de 
la empresa y sus afiliados 
El responsable de resguardar y 
proteger la información incluida en 
el Kiosco y las bases de datos de la 
empresa y sus afiliados 
Proveedores 
insumos y 
Proveer Kiosco con los 
requerimientos indicados 
Posibilidad de implementar en 
otras ciudades los mismos Kioscos 
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mercancía. 
Proveedor de 
Software 
Proveer Kiosco con los 
requerimientos indicados 
Posibilidad de llegar a implementar 
con otras unidades de  negocio 
Líder de unidad 
de Negocio salud 
Mejorar el servicio de citas 
medicas 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
Líder de unidad 
de Negocio 
Recreación 
Mejorar el servicio de hoteles y 
piscilago 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
Líder de unidad 
de Negocio 
Educación 
Mejorar el servicio de pago de 
colegios 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
 Líder de unidad 
de Negocio 
Afiliaciones 
Mejorar el servicio de 
certificados 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
Líder de unidad 
de Negocio 
Crédito 
Mejorar el servicio de pago de 
créditos 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio 
Mesa de ayuda  Soporte post implantación  
Mayor trabajo soportan sistemas de 
la organización  
Afiliados 
Mayor cobertura y agilidad en 
los centros de servicio 
Mayor cobertura y agilidad en los 
centros de servicio, emprender el 
funcionamiento del Kiosco 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.10.3 Interrelaciones entre los interesados 
 
Se calcula el número de canales teniendo en cuenta los 23 interesados clasificados 
anteriormente.  
 
𝐍ù𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝟐𝟑 ∗ (𝟐𝟑 − 𝟏)
𝟐
= 𝟐𝟓𝟑 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 
 
Con base a estos canales se realiza la relación de los interesados con base al tipo de 
información que manejan y las siguientes matrices.  
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Figura 23. Matriz de poder- Influencia.    Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión 
      
En la matriz poder influencia se encuentran en su mayoría identificados los 
interesados a los cuales les debemos trabajar que son el Sponsor y el jefe de tecnología 
estos se encuentran en el recuadro superior derecho.  El equipo del proyecto se encuentra 
en el recuadro inferior derecho que corresponde a todos los analistas con los cuales se 
debe trabajar en conjunto.  
 
En el recuadro superior izquierdo se encuentran todos los líderes de las unidades de 
negocio que son los jefes de las áreas que están relacionadas con las aplicaciones que 
van a ser instaladas en el Kiosco. Por último se encuentran los afiliados a los cuales se 
les debe mantener informados     
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 2 4 6 8 10
P
O
D
ER
 
INFLUENCIA 
Sponsor - Gerencia corporativa de
tecnologia
Jefe de tecnologia
Gerente de Proyecto
Lider Funcional
Analista de Calidad
Analista PMO
Analista de Proyectos
Analista de Arquitectura
Analista de Operaciones
Analista del Gestión de Cambio
Analista de Seguridad de la información
Proveedores insumos y mercancía.
Proveedor de Software
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3.10.4    Método para Actualizar y mejorar el plan de Gestión de interesados  
 
 Reuniones:  
Las reuniones serán uno de los medios para la identificación de interesados y para 
la posterior gestión de comunicaciones, en las reuniones se discutirán y abordarán los 
asuntos pertinentes del proyecto durante la dirección y gestión del trabajo del proyecto.  
 
En estas reuniones se actualizará la matriz de poder influencia y se tomaran 
acciones para los interesados que cambien de posición.  
 
 Sistema de Información para la Dirección de Proyectos:  
El sistema de información permitirá tener a los interesados informados sobre 
aspectos puntuales pertinentes de cada interesado, se recomienda utilizar un Project 
server que permita identificar los compromisos, visualizar actualización de documentos, 
estado del proyecto entre otros.  
 
De igual manera se utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con 
los interesados del proyecto teniendo en cuenta que los temas más importantes siempre 
se canalizarán con el gerente del proyecto.  
 
 Juicio de Expertos:  
El juicio de expertos se utilizará en el proyecto para que con el criterio de los 
mismos establezcan que los interesados identificados efectivamente son y que las 
herramientas serían las adecuadas para gestionar a los interesados del proyecto. Del 
mismo modo los expertos pueden identificar las personas más adecuadas para trabajar en 
conjunto y sacar adelante el proyecto, estas personas deben ser exclusivamente del 
negocio los cuales apoyarán al equipo del proyecto.   
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3.10.5     Registro de interesados con las necesidades y acciones de gestión 
 
A continuación se presenta el registro de interesados donde se detalla en nombre, el rol información de contacto, correo 
electrónico, los requisitos principales de este en el proyecto, así como las expectativas y su responsabilidad, el nivel de 
influencia, poder y su clasificación. 
 
Tabla 52. 
Registro de interesados del proyecto  
 
Registro de los Interesados del Proyecto 
Identificación del Proyecto: 
Proyecto: Kiosco Multiservicios  
Id Proyecto: TI_310 
Gerente del 
Proyecto: 
Sandra Marín  
Información del interesado Impacto 
ID Nombre Rol  
Info contacto/ 
Correo 
Electrónico 
Requisitos 
Principales 
Expectativas Responsabilidad 
Nivel de 
Influencia 
Nivel 
de 
Poder 
Clasificación  
1 
Estela 
Segura 
Sponsor - 
Gerencia 
corporativa de 
tecnología 
3203407707 
Esegura@colsubs
idio.com 
Cambios en la 
infraestructura 
de servicio al 
cliente 
Proyecto exitoso 
en el tiempo y 
costo proyectado  
Apoya y financia la ejecución 
del proyecto  
10 10 100 
2 
Ernesto 
Gutiérrez 
Jefe de 
tecnología  
3203407707 
Egutierrez@cons
ubsidio.com 
Cambios en la 
infraestructura 
de servicio al 
cliente 
Proyecto exitoso 
en el tiempo y 
costo proyectado  
Estructura las iniciativas de la 
organización, Canalizar las 
necesidades y oportunidades 
entre Negocio y el área de 
tecnología. Definir la 
estructura o plan de pagos con 
el proveedor 
10 9 90 
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3 
Sandra 
Marín 
Gerente de 
Proyecto  
3124268072 
Smarin@colsubsi
dio.com 
Direccionamien
to de proyecto 
tecnológico 
para centros de 
servicio 
Proyecto exitoso 
en el tiempo y 
costo proyectado  
Administrar el equipo del 
proyecto, Definir las 
responsabilidades al recurso 
humano, Controlar las 
actividades del proyecto, 
Liderar los comités de 
seguimiento, Reportar el 
estado de avance ante la 
Gerencia  y Directivas 
8 8 64 
4 
Sandra 
Molina 
Líder 
Funcional  
3176423981 
Smolina@colsub
sidio.com 
Conocimiento a 
profundidad las 
aplicaciones a 
implementar 
Requerimientos 
completos dentro 
de la 
implementación 
de los Kioscos  
Levantamiento de 
Requerimientos Funcionales, 
definición de los procesos 
involucrados, Establecer las 
reglas del negocio, Canalizar 
los aspectos más importantes 
del negocio hacia el proyecto 
8 6 48 
5 
Juan 
Pablo 
Gómez 
Analista de 
Calidad  
3118484193 
Jgomez@colsubs
idio.com 
Garantizar el 
cumplimiento 
del sistema de 
gestión de 
Calidad en el 
proyecto 
Documentación 
de gestión d 
calidad Completa 
al finalizar el 
proyecto 
Coordinar el programa de 
auditorías internas, 
Monitorear la realización de 
las acciones de mejora 
garantizando su eficacia. 
Mantener actualizados los 
documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
7 2 14 
6 
María 
Camila 
Sierra 
Analista PMO 
3105002844 
Mcsierra@colsub
sidio.com 
Seguimiento al 
proyecto y 
cumplimiento 
de la 
metodología 
PMI 
Aseguramiento 
de todos los 
entregables al 
finalizar el 
proyecto  
Control del Plan de Trabajo, 
Cronograma, Definir el Plan 
de Entregables del Proyecto, 
Reportar las desviaciones 
generadas en el proyecto a la 
oficina de proyectos. Realizar 
el aseguramiento de los 
entregables del proyecto 
7 3 21 
7 
Camilo 
Rojas 
Analista de 
Proyectos 
3132087643 
Crojas@colsubsi
dio.com 
Seguimiento y 
control del 
proyecto 
Aseguramiento 
de la 
documentación 
del proyecto y 
cierre exitoso del 
proyecto  
Asegurar que la 
documentación se encuentre 
en el repositorio oficial del 
proyecto. Controlar el plan de 
pagos del proyecto. Apoyar el 
aseguramiento de calidad del 
proyecto. Apoyar al Gerente 
en las reuniones de 
7 4 28 
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seguimiento 
8 
Leopoldo 
Gómez 
Analista de 
Arquitectura  
3164541989 
Lgomez@colsubs
idio.com 
Diseño de la 
solución 
tecnológica 
Arquitectura 
completa de la 
tecnología a 
instalar en los 
Kioscos 
Elaboración del presupuesto y 
planeación del frente 
encargado, Realizar 
Diagnóstico de la situación 
actual a nivel tecnológico y de 
Arquitectura, Diseñar el 
documento de arquitectura de 
la solución, Socializar la 
Arquitectura implementada, 
Aprobación de los 
documentos técnicos 
entregados por las 
consultoría. 
7 6 42 
9 
Andrés 
Lara 
Analista de 
Operaciones  
3114148104 
Alara@colsubsidi
o.com 
Aprovisionamie
nto de 
ambientes y 
soporte 
Instalación y 
funcionamiento 
de Kioscos 
exitoso 
Gestionar el 
aprovisionamiento de 
Ambientes, Gestionar el NIT 
incocrédito, punto de voz y 
datos, Ejecución del ciclo de 
Pruebas, Presentación del 
cambio en Comité de 
Cambios. 
4 2 8 
10 
Diego 
Morales 
Analista del 
Gestión de 
Cambio 
3209613077 
Dmorales@colsu
bsidio.com 
Estrategias de 
cambio 
organizacional 
Capacitación al 
100% del 
personal 
Configuración y preparación 
del Ambiente Productivo, 
Capacitaciones a los usuarios 
y personal. 
6 3 18 
11 
Patricio 
Izquierdo 
Analista de 
Seguridad de 
la 
información  
3007810448 
Pizquierdo@cols
ubsidio.com 
Protección de la 
información de 
la empresa y 
sus afiliados 
Seguridad de la 
información al 
100% 
Definir Accesos, perfiles y 
usuarios requeridos para el 
proyecto  
 Definir Requisitos de 
Seguridad del proyecto  
Generación del documento de 
requerimientos de seguridad 
de la información  
6 5 30 
12 
Carlos 
Farfán 
Proveedores 
insumos y 
mercancía. 
3162895839 
Cfarfan@Kioscos
.com 
Proveer Kiosco 
con los 
requerimientos 
indicados 
Totalidad de 
Kioscos 
Instalados  
Proveer todos los insumos de 
los Kioscos en los tiempos 
solicitados  
8 7 56 
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13 
Alberto 
González 
Proveedor de 
Software 
3007895150 
Agonzalez@sonft
wareab.com 
Proveer Kiosco 
con los 
requerimientos 
indicados 
Aplicaciones de 
los Kioscos 
instalados a 
totalidad  
Proveer todas las aplicaciones 
y conexiones web para el 
funcionamiento de los kioscos  
9 8 72 
14 
Román 
Flores 
Líder de 
unidad de 
Negocio salud 
3174397413 
Rflorez@colsubsi
dio.com 
Mejorar el 
servicio de citas 
medicas 
Proyecto exitoso 
con los 
requerimientos a 
su totalidad   
Realizar los requerimientos 
específicos para la aplicación 
de Salud  
3 9 27 
15 
David 
Aparador 
Líder de 
unidad de 
Negocio 
Recreación 
3155814451 
Daparador@cols
ubsidio.com 
Mejorar el 
servicio de 
hoteles y 
piscilago 
Proyecto exitoso 
con los 
requerimientos a 
su totalidad   
Realizar los requerimientos 
específicos para la aplicación 
de Recreación  
3 9 27 
16 
Fernanda 
Bertrán 
Líder de 
unidad de 
Negocio 
Educación  
3127610137 
Fbeltran@colsub
sidio.com 
Mejorar el 
servicio de 
pago de 
colegios 
Proyecto exitoso 
con los 
requerimientos a 
su totalidad   
Realizar los requerimientos 
específicos para la aplicación 
de Educación  
3 9 27 
17 
Linda 
Callejas  
Líder de 
unidad de 
Negocio 
Afiliaciones  
3002738564 
Lcallejas@colsub
sidio.com 
Mejorar el 
servicio de 
certificados 
Proyecto exitoso 
con los 
requerimientos a 
su totalidad   
Realizar los requerimientos 
específicos para la aplicación 
de Afiliaciones  
3 9 27 
18 
Ronald 
Arias  
Líder de 
unidad de 
Negocio 
Crédito 
3154184343 
Rarias@colsubsi
dio.com 
Mejorar el 
servicio de 
pago de 
créditos 
Proyecto exitoso 
con los 
requerimientos a 
su totalidad   
Realizar los requerimientos 
específicos para la aplicación 
de Crédito  
3 9 27 
19 BD Afiliados  
BD 
BD 
Mayor 
cobertura y 
agilidad en los 
centros de 
servicio 
Realizar 
transacciones con 
mayor agilidad   
Utilizar nueva tecnología  2 1 2 
Nivel de Influencia: Donde 1 es muy poca influencia y 10 es alta influencia. 
Nivel de Poder: Donde 1 es muy poco poder y 10 es alto Poder. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexos 
 
Anexo A. Carta de Aceptación del proyecto por parte de Colsubsidio 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO  169 
 
 
 
Anexo B. Formato para solicitud de cambios 
 
  
 
CP-010 - FORMATO PARA LA SOLICITUD 
DE CAMBIOS DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto: Implementación 
Kioscos 
Multiservicios  
Id 
Proyecto 
<Asignado por la 
Oficina de 
Proyectos> 
Preparado por: <Nombre de la persona que elabora el 
documento> 
Fecha de elaboración   
1. SOLICITUD DE CAMBIO 
<Información originada por el stakeholder que solicita el cambio> 
Quien solicita: <Nombre de la persona que está requiriendo el 
cambio sobre el proyecto> 
2. PRIORIDAD <Alta/Media/Baja. Consideración subjetiva del 
Gerente de Proyecto respecto a la importancia 
de la solicitud; con el fin de clasificarla  de 
acuerdo al impacto en el proyecto.> 
Fase del proyecto en que se 
solicita: 
<Seleccionar en qué fase del proyecto 
(Iniciación/Planeación/Ejecución y 
Gestión/Transición/Cierre) se realiza la 
solicitud> 
Descripción del cambio: <Descripción del cambio que se desea realizar al 
proyecto> 
Situación Actual <Descripción del Requerimiento Actual> 
Justificación: <Razones o argumentos con los cuales se 
sustenta la necesidad de incorporar el cambio al 
proyecto> 
     3. ANÁLISIS DEL CAMBIO 
<Sección donde se realiza el análisis y se evalúan las implicaciones de incorporar el 
cambio por parte del equipo del proyecto> 
Impacto sobre Alcance: <Descripción de los paquetes de trabajo y sus 
características que se adicionarían, modificarían  
o eliminarían del alcance en línea base actual del 
proyecto> 
Impacto sobre Cronograma: <Estimación de  las nuevas fechas en que se 
culminarían los principales hitos del proyecto y 
como cambiaría la programación en general, 
mencionando el tiempo total y los paquetes de 
trabajo aprobados con las nuevas fechas> 
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Impacto sobre Costo: <Análisis de los cambios sobre la línea base 
actual del plan de costos y si se requeriría 
asignación de presupuesto adicional, mencionar 
el monto> 
Riesgos asociados: <Identificación y análisis de los riesgos que 
conllevaría incorporar el cambio al proyecto> 
Términos de Facturación <Incorporación de las condiciones y plan de 
pagos para realizar la facturación 
correspondiente. 
Compromisos de la Solución del 
Requerimiento 
<Mención con las acciones, responsables y 
fechas de compromiso para dar gestión al 
requerimiento> 
Efectos sobre otros 
proyectos/portafolio/operaciones: 
<Análisis del impacto que el cambio ocasionaría 
sobre otros proyectos que tengan dependencias 
directas con el proyecto> 
4.INFORMADOS  
Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   
Firma:   Firma:   
Fecha Firma:   Fecha 
Firma: 
  
5. APROBACIÓN DEL CAMBIO 
ID del cambio:   Fecha de 
respuesta: 
  
Decisión del Comité Aprobado Rechazado Justificación: 
X X   
QUIEN APRUEBA 
Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   
Firma:   Firma:   
Fecha Firma:   Fecha 
Firma: 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Registro de control de cambios. 
 
REGISTRO DE  CONTROL DE CAMBIOS  
CP 012 
GERENCIA CORPORATIVA DE TECNOLOGIA 
 
Proyecto: 
Implementación 
Kioscos 
Multiservicios 
Gerente del 
Proyecto: 
Sandra Marín 
VERSIÓN 2.0  
GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS 
Id Proyecto: SC_331 
Fecha 
Actualización 
SC_331 
  
  
ID Solicitud de 
Cambio 
F
ec
h
a
 d
e 
so
li
ci
tu
d
 
E
st
a
d
o
 
Fecha 
de 
Cierre 
Nombre 
Cambio 
Breve 
Descripción 
del Cambio 
Fase 
Actual 
del 
Proyecto 
Tipo de 
Cambio 
Requerido 
Afectación 
del proyecto  
Q
u
ie
n
 s
o
li
ci
to
 e
l 
C
a
m
b
io
 
A
p
ro
b
a
d
o
 p
o
r
 
Justificación 
D
es
v
ia
ci
ó
n
 
C
o
st
o
 
D
es
v
ia
ci
ó
n
 
T
ie
m
p
o
 
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
C
o
st
o
 
C
a
li
d
a
d
 
SC_331_001                                 
SC_331_002                                 
SC_331_003                                 
                                  
                                  
  
 
  
 
    
  
 
  
 
  
  
                  
       
 
 
   
     
               
Fuente: Elaboración propia.    
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Anexo D. Matriz de requisitos.  
CP 017- MATRIZ DE REQUISITOS 
GERENCIA CORPORATIVA DE TECNOLOGÍA 
Versión 1.2 
Fecha Actualización 
07/04/2016 
PROPOSITO DEL DOCUMENTO 
Este documento es la plantilla base para recopilar los requerimientos de Software,  Funcionales, técnicos, de infraestructura, del sistema, operativos, 
conectividad, entre otros.  
                                      
Identificación del Proyecto: 
Proyecto: Implementación de Kioscos Multiservicios 
Id Proyecto: SC331 
Gerente del Proyecto: Sandra Patricia Marín  
  
                 
  
Requisitos Funcionales  y No Funcionales 
ID 
F
E
C
H
A
 D
E
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
T
IP
O
 D
E
 
R
E
Q
U
E
R
IM
IE
N
T
O
 
N
O
M
B
R
E
 D
E
L
 
R
E
Q
U
E
R
IM
IE
N
T
O
 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO DEL 
PROYECTO 
S
O
L
IC
IT
A
D
O
 P
O
R
 
C
A
R
G
O
 
M
O
D
U
L
O
 Y
/O
 
A
P
L
IC
A
C
IÓ
N
 
P
R
IO
R
ID
A
D
 
P
R
O
C
E
S
O
 
C
R
IT
E
R
IO
S
 D
E
 
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IÒ
N
 
A
S
O
C
IA
D
A
 
E
S
T
A
D
O
 
FECHA 
O
B
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 
S
C
3
3
1
-R
Q
0
1
 
1
6
/0
6
/2
0
1
6
 
F
U
N
C
IO
N
A
L
 
C
o
m
p
ra
 d
e 
B
o
le
ta
s 
P
is
ci
la
g
o
 
1. El sistema deberá validar si el 
número de cédula ingresado es de 
un afiliado o no lo es.  
2. Para los afiliados el valor a 
pagar estará asociado a la categoría 
correspondiente.  
3. El sistema deberá solicitar al 
usuario el tipo de boleta que desea 
adquirir si es individual o 
piscitour.  
4. Las boletas máximas a emitir 
con tarifa de la categoría del 
afiliado, será menor o igual al 
número de personas beneficiarias 
L
íd
er
 F
u
n
ci
o
n
al
 R
ec
re
ac
ió
n
 
S
u
p
er
v
is
o
r 
C
en
tr
o
 d
e 
S
er
v
ic
io
s 
Recaudo - 
Taquilla 
boletas  
Piscilago 
y  
Piscitour 
Debe 
C
o
m
p
ra
s 
C
o
rr
ec
ta
 v
en
ta
 d
e 
b
o
le
ta
s 
y
 
af
ec
ta
ci
ó
n
 c
o
n
ta
b
le
 e
n
 e
l 
E
R
P
 
C
o
rp
o
ra
ti
v
o
. 
 G
en
er
ac
ió
n
 d
e 
so
p
o
rt
es
 d
e 
p
ag
o
. 
ID
 0
0
1
 -
 S
M
0
1
0
- 
E
sp
ec
if
ic
ac
ió
n
 
F
u
n
ci
o
n
al
 M
ó
d
u
lo
 P
is
ci
la
g
o
 
A
P
R
O
B
A
D
O
 
1
2
/0
7
/2
0
1
6
 
N/A 
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del afiliado o grupo familiar en la 
misma transacción. 
5. El afiliado solo podrá adquirir 
boletas para su grupo familiar e 
invitados hasta un máximo de 6 
boletas, con el valor de su 
categoría e invitado,  en dos (2) 
transacciones y máximo (2 veces 
al mes); la tercera compra se 
cobrara con tarifa de no afiliado. 
6. Después de la boletas 6, ò de 
agotar sus dos (2) compras del 
mes, el afiliado podrá adquirir un 
número N de boletas  con tarifa de 
No afiliado. 
7. El sistema deberá solicitar la 
fecha de viaje la cual no puede ser 
mayor a 8 días teniendo en cuenta 
la fecha de la transacción. 
8. Lo medios de pago para adquirir 
la boletería serán: Tarjeta de 
crédito, Tarjeta débito, Efectivo, 
Tarjeta Multiservicios (Cupo 
Crédito y Bolsillo de subsidio.). 
9. El sistema deberá permitir pagar 
las boletas con uno o más medios 
de pagos en la misma transacción. 
10. El sistema deberá generar una 
impresión física de las boletas 
igual a las emitidas en Kiosco o 
Taquilla.   
11. Tarifas vigentes de acuerdo a la 
categoría y modalidad de boleta. 
S
C
3
3
1
-R
Q
0
2
 
1
6
/0
6
/2
0
1
6
 
F
U
N
C
IO
N
A
L
 
P
ag
o
 d
e 
R
es
er
v
a 
d
e 
H
o
te
le
s 
1. El sistema deberá validar si el 
número de  reserva  o si el código 
de barras escaneado es válido.   
2. Para los afiliados el valor a 
pagar estará asociado a la categoría 
correspondiente, para las personas 
no afiliadas aplicara  la categoría 
D, no afiliado.  
3. El sistema deberá mostrar en 
L
íd
er
 F
u
n
ci
o
n
al
 
R
ec
re
ac
ió
n
 
S
u
p
er
v
is
o
r 
C
en
tr
o
 d
e 
S
er
v
ic
io
s 
Módulo 
OPERA- 
Recaudo 
de 
reservas 
de hoteles 
Debe 
R
ec
au
d
o
s 
 
C
o
rr
ec
ta
 
co
n
ta
b
il
iz
ac
ió
n
 d
el
 
re
ca
u
d
o
 e
n
 e
l 
si
st
em
a 
le
g
ad
o
. 
 G
en
er
ac
ió
n
 d
e 
so
p
o
rt
e 
d
e 
p
ag
o
. 
 N
o
 s
e 
p
er
m
it
ir
án
 l
o
s 
p
ag
o
s 
p
ar
ci
al
es
 p
ar
a 
la
s 
re
se
rv
as
 d
e 
h
o
te
le
s.
 
ID
 0
0
2
 S
M
0
1
0
-
E
sp
ec
if
ic
ac
ió
n
 
F
u
n
ci
o
n
al
  
 M
ó
d
u
lo
 
O
p
er
a 
A
P
R
O
B
A
D
O
 
1
2
/0
7
/2
0
1
6
 
N/A 
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pantalla  los datos 
correspondientes de la reserva, 
como es el nombre del titular,  días 
de la reserva, el hotel, número de 
personas y tipo de habitación  
4.Lo medios de pago para pagar la 
reserva de hoteles serán: Tarjeta de 
crédito, Tarjeta débito, Efectivo, 
Tarjeta Multiservicios (Cupo 
Crédito, bolsillo subsidio). 
5. El sistema deberá permitir pagar 
la reserva con uno o más medios 
de pagos en la misma transacción.  
6. El sistema deberá generar una 
impresión física de un recibo de 
caja acompañado de las clausulas 
dadas por hotelería emitidas en 
Kiosco. 
S
C
3
3
1
-R
Q
0
3
 
1
6
/0
6
/2
0
1
6
 
F
U
N
C
IO
N
A
L
 
P
ag
o
 d
e 
C
ré
d
it
o
 
1. El sistema deberá validar si el 
número de  cédula, si el código de 
barras escaneado, o si la referencia 
de pago o el código de la tarjeta 
están asociado a una obligación de 
crédito.  
2. El sistema deberá mostrar en 
pantalla los datos correspondientes 
de la obligación, como lo son el 
nombre del titular, nombre del 
producto de la obligación,  fecha 
de vencimiento de la obligación,  
valor mínimo a pagar y valor total 
a pagar, de tal manera que el 
usuario deberá escoger uno de los 
dos valores de la obligación,  y/o 
varias obligaciones o el total de 
todas las obligaciones. 
3. Los medios de pago autorizados 
para pagar las obligaciones de 
crédito son: Tarjeta débito y 
Efectivo. 
4. El sistema deberá permitir pagar 
la obligación con uno o más 
medios de pagos en la misma 
transacción. 
L
íd
er
 F
u
n
ci
o
n
al
 U
n
id
ad
 d
e 
C
ré
d
it
o
 
S
u
p
er
v
is
o
r 
U
n
id
ad
 d
e 
C
ré
d
it
o
 
Recaudo 
crédito 
Debe 
R
ec
au
d
o
s 
 
C
o
rr
ec
ta
 c
o
n
ta
b
il
iz
ac
ió
n
 d
el
 r
ec
au
d
o
 e
n
 e
l 
si
st
em
a 
le
g
ad
o
  
 G
en
er
ac
ió
n
 d
e 
so
p
o
rt
e 
d
e 
p
ag
o
 
ID
0
0
3
 -
 S
M
0
1
0
-E
sp
ec
if
ic
ac
ió
n
 F
u
n
ci
o
n
al
  
M
ó
d
u
lo
 C
ré
d
it
o
 
A
P
R
O
B
A
D
O
 
1
2
/0
7
/2
0
1
6
 
N/A 
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5. Una vez finalizada la 
transacción, el sistema deberá 
generar una impresión física de un 
recibo de caja, que contenga la 
información correspondiente a la 
fecha, hora, lugar y valor de la 
transacción, el número de la 
obligación y datos del usuario.  
Como se muestra en la siguiente 
ilustración. 
S
C
3
3
1
-R
Q
0
4
 
1
6
/0
6
/2
0
1
6
 
F
U
N
C
IO
N
A
L
 
P
ag
o
 d
e 
P
en
si
o
n
es
 y
 M
at
ri
cu
la
s 
d
e 
C
o
le
g
io
s 
1. El sistema deberá validar si 
el número de  cédula o si el 
código de barras escaneado, 
están asociado a una o varias 
pensiones o matriculas    
2.El sistema deberá mostrar en 
pantalla los datos 
correspondientes de la pensión, 
como lo son el nombre del 
titular, nombre hijo,  fecha de 
vencimiento del pago, valor 
total a pagar, de tal manera que 
el usuario deberá poder escoger 
una o varias pensiones.  
3. Los medios de pago 
autorizados para pagar son: 
Tarjeta débito, tarjeta de 
crédito, tarjeta multiservicios  y 
Efectivo. [C1]  
4. El sistema deberá permitir 
pagar la pensión o matricula  
con uno o más medios de pagos 
en la misma transacción. 
5. Una vez finalizada la 
transacción, el sistema deberá 
generar una impresión física de 
un recibo de caja, que contenga 
la información correspondiente 
a la fecha, hora, lugar y valor 
de la transacción, el número de 
la estudiante  y datos del 
L
íd
er
 F
u
n
ci
o
n
al
 E
d
u
ca
ci
ó
n
  
Je
fe
 E
d
u
ca
ci
ó
n
 
Módulo 
Schoolpack 
Recaudo 
Pensiones 
y 
matriculas 
Debe 
R
ec
au
d
o
s 
 
C
o
rr
ec
ta
 c
o
n
ta
b
il
iz
ac
ió
n
 d
el
 r
ec
au
d
o
 e
n
 e
l 
si
st
em
a 
le
g
ad
o
  
G
en
er
ac
ió
n
 d
e 
so
p
o
rt
e 
d
e 
p
ag
o
 
ID
 0
0
5
 S
M
0
1
0
-E
sp
ec
if
ic
ac
ió
n
 F
u
n
ci
o
n
al
 M
ó
d
u
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Este módulo deberá funcionar 
de la misma manera que los 
puntos ágiles ubicados en los 
hospitales y centros médicos, 
se reutilizará el Web Service y 
deberá realizar los registros 
contables y de compensación 
de todos los recaudos 
efectuados por los diferentes 
canales por webservices y 
enviar como respuesta en la 
estructura solicitada. 
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El usuario ingresa al módulo del 
Afiliaciones del Kiosco, digitando 
su número de cédula o NIT para 
empresa. El sistema validará los 
datos ingresados y desplegará las 
siguientes opciones de impresión 
de certificados, los cuales 
contendrán la información que se 
describe a continuación: 
   ·         Certificado de Afiliación 
del trabajador vigente 
   ·         Certificado de Afiliación 
del trabajador y su grupo familiar 
vigente con cuota o sin cuota 
monetaria 
   ·         Certificado de Retirados 
   ·         Certificado de Afiliación 
como trabajador independiente    
   ·         Certificado de Afiliación 
como trabajador independiente 
Retirado 
   ·         Certificado de Afiliación 
como trabajador independiente con 
su grupo familiar 
   ·         Certificado de afiliación 
como Pensionado 
   ·         Certificado de afiliación 
como Pensionado Retirado 
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  1. El Afiliado Ingresa al 
Módulo de afiliaciones y 
selecciona la opción de 
redención de cuota monetaria.   
  2. El sistema solicitará  que el 
usuario deslice  la Tarjeta de 
Afiliación Multiservicios.  
  3. El usuario deberá  ingresar 
la clave personal.  
  4. El Kiosco mostrará en 
pantalla las preguntas de 
seguridad las cuales deberán 
ser contestadas de manera 
acertada para acceder a la 
redención de la cuota 
monetaria.  
  5. El sistema deberá mostrar 
en pantalla el saldo actual de la 
cuota monetaria y se 
desplegarán las opciones de 
redención. 
  6.El usuario deberá ingresar el 
monto que desea retirar, el cual  
deberá estar definido en  
múltiplos de $5.000 ingresando 
cifras cerradas sin decimales , 
es decir que el Kiosco 
Multiservicios permitirá 
redenciones de por ejemplo 
$25.000 pesos.  
  7. El  usuario deberá 
confirmar el valor que desea 
retirar.  
  8. Una vez se haga efectiva la 
redención se debe emitir el 
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soporte incluyendo la 
descripción de la transacción.  
  9. El sistema deberá generar 
un reporte de transacciones 
diario que se describe en el 
siguiente capítulo.  
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1. El Usuario Afiliado y No 
afiliado con obligaciones vigentes,  
Ingresa al Módulo de Impresión de 
Extractos de crédito. 
2. El usuario deberá ingresar su 
número de identificación o 
escanear el documento de 
identidad por el lector de código de 
barras. 
3. El sistema del Kiosco validará 
los datos del cliente con el servicio 
web de verificador de derechos. 
4. El Kiosco deberá emitir 4 
preguntas de seguridad aleatorias, 
las cuales deberán ser contestadas 
acertadamente en su totalidad para 
poder acceder a la funcionalidad de 
impresión de extractos.  
5. Se mostrará en pantalla el 
listado de los extractos de crédito 
disponibles para el periodo. 
6. El usuario deberá seleccionar el 
mes (Mes anterior y mes actual) 
del que se quiere generar el 
extracto, por defecto el Kiosco 
deberá mostrar en pantalla el mes 
actual al momento de hacer la 
consulta.  
7. El usuario podrá seleccionar el o 
los  extractos que desee imprimir 
dentro de una misma transacción. 
8. El Kiosco imprimirá el o los 
extractos seleccionados. 
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1. Se deberán genera soportes 
de los recaudos de acuerdo con 
el formato establecido en SAP - 
CAJA 
2. El aplicativo debe garantizar 
que la contabilización de cada 
uno de los registros se realice 
una vez sea notificada la 
aplicación del pago por el 
sistema legado. 
3. El sistema debe generar 
reportes de control. 
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1. Deberá existir un Archivo Log de 
transacciones: Luego del cierre diario 
del Kiosco, se deberá generar  un 
archivo tipo .pago denominado LOG de 
transacciones, este log deberá ser 
almacenado en una carpeta FTP. 
2. Generación automática del reporte: 
Se debe ejecutar en un horario 
determinado de forma automática una 
vez generado el cierre de Kiosco. 
3. Reporte de Funcionalidad de Kiosco: 
Este reporte se deberá generar 
diariamente  y deberá consolidar las 
novedades ocurridas en todos los 
kioscos habilitados conteniendo la 
siguiente información:  
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 Suministro, instalación y 
configuración de los siguientes 
componentes: 
 - Front end de los Kioscos 
Multiservicios. 
 - Monitor táctil de 17" en cada 
uno de los Kioscos. 
 - impresora Térmica industrial en 
cada uno de los Kioscos. 
 - Lector de código de barras. 
 - Billeteros y Box  
 -  Impresora Láser tamaño carta. 
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 Desarrollo, pruebas e 
implementación de la interface 
con el sistema PQRSD de la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. L
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 Suministro, instalación y 
configuración de encendido y 
apagado automático de todos 
los Kioscos de acuerdo con los 
horarios establecidos por los 
centros de Servicios de 
Colsubsidio y los permitidos 
por la superintendencia de 
Subsidio Familiar. 
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 Prestación del servicio de 
gestión, operación, monitoreo, 
distribución remota de software 
de los Kioscos interactivos por 
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Permitir la actualización de 
contenidos en tiempo real en 
los Kioscos  
L
íd
er
 t
éc
n
ic
o
 
Je
fe
 d
e 
A
rq
u
it
ec
tu
ra
 
Software Debe 
T
éc
n
ic
o
 
C
o
n
te
n
id
o
s 
A
ct
u
al
iz
ad
o
s 
N/A 
A
P
R
O
B
A
D
O
 
15/07/2
016 
  
S
C
3
3
1
-R
Q
1
6
 
2
0
/0
6
/2
0
1
6
 
O
P
E
R
A
T
IV
O
 
O
p
er
at
iv
o
 El computador deberá tener  
sistema operativo Windows 8 
profesional como mínimo. 
Configuración de navegación 
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 Diagnósticos LED  
Herramienta de recuperación 
de imagen. 
• Wake on LAN. 
• Intel® Active Management 
Technology 10 
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Acompañamiento de una 
promotora en cada uno de los 
puntos de instalación por un 
mes que el cual se contemplaría 
dentro del tiempo de la 
estabilización de la 
funcionalidad. 
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 Esquema de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
componentes de los Kioscos  
Prestación del servicio de 
gestión, operación, monitoreo, 
distribución remota de software 
a los Kioscos. 
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Se requiere que el software del 
Font end tenga las siguientes 
características: 
 -  Personalización corporativa: 
diseño gráfico de la interfaz 
 - Teclado Touch que permita 
la selección de las opciones. 
 - Interfaz agrupada por 
negocio donde se puedan 
desplegar los servicios 
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Aprobaciones 
Líder Funcional Gerente del Proyecto Proveedor Analista de Proyectos 
Nombre:   Nombre:   Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   Cargo:   Cargo:   
Firma:    Firma:      Firma:    Firma:    
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E. Cronograma del Proyecto. 
 
Cronograma 
Implementación Kioscos Multiservicios.mpp
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo Nombres de los recursos 
PROYECTO KIOSKOS 217 días vie 01/04/16 lun 30/01/17 $ 751.330.000,00 
 
   H: Inicio del Proyecto 0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 
 
   Gerencia De Proyecto 217 días vie 01/04/16 lun 30/01/17 $ 61.060.000,00 
 
      Iniciación 15 días vie 01/04/16 jue 21/04/16 $ 5.030.000,00 
 
         Matriz de interesados 6,5 días vie 01/04/16 lun 11/04/16 $ 1.610.000,00 
 
            Reuniones Identificación de 
interesados 
5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 $ 960.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS[13%];LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
GESTION DEL CAMBIO 
            Diligenciamiento Matriz de 
interesados 
1 día vie 08/04/16 vie 08/04/16 $ 60.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
            Aprobación de la Matriz de 
Interesados  
0,5 días lun 11/04/16 lun 11/04/16 $ 590.000,00 KIOSKO[1] 
            E: Matriz de Interesados  0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 
 
         Project Chárter 15 días vie 01/04/16 jue 21/04/16 $ 2.600.000,00 
 
            Reunión con el negocio  2 días vie 08/04/16 lun 11/04/16 $ 400.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
            Levantamiento de Información 
Funcional 
5 días mar 12/04/16 lun 18/04/16 $ 600.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL 
            Levantamiento de Información 
Técnica 
5 días mar 12/04/16 lun 18/04/16 $ 1.140.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES 
            Diligenciamiento Project Chárter 3 días mar 19/04/16 jue 21/04/16 $ 460.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            H: Aprobación Project Chárter 0 días jue 21/04/16 jue 21/04/16 $ 0,00 
JEFE DE TECNOLOGIA;LÍDER 
FUNCIONAL 
            E: Project Chárter 0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         Presupuesto Detallado  6,5 días mar 12/04/16 mie 20/04/16 $ 820.000,00 
 
            Realizar Propuesta presupuesto  3 días mar 12/04/16 jue 14/04/16 $ 300.000,00 GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
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DE TECNOLOGIA 
            Reunión con Junta directiva análisis 
del Presupuesto 
0,5 días vie 15/04/16 vie 15/04/16 $ 100.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA 
            Aprobación del Presupuesto  0,5 días vie 15/04/16 vie 15/04/16 $ 0,00 
 
            Elaboración del presupuesto 
detallado  
3 días vie 15/04/16 mié 20/04/16 $ 420.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
            E: CP010_Plantilla de 
Presupuesto Detallado  
0 días mié 20/04/16 mié 20/04/16 $ 0,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
      Planeación 50,5 días vie 01/04/16 vie 10/06/16 $ 53.110.000,00 
 
         Plan de Adquisiciones  19 días vie 08/04/16 mié 04/05/16 $ 14.490.000,00 
 
            Selección de 3 posibles proveedores 4 días vie 08/04/16 mié 13/04/16 $ 360.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA[50%] 
            Solicitar Términos de Referencia 
(RFI) a cada Proveedor 
1 día jue 14/04/16 jue 14/04/16 $ 120.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
            Solicitar RFP 1 día vie 15/04/16 vie 15/04/16 $ 90.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
            Envío Propuesta comercial por parte 
del Proveedor 
5 días lun 18/04/16 vie 22/04/16 $ 12.840.000,00 
JEFE DE 
TECNOLOGIA;CONSULTORÍA 
            Realizar la evaluación de los 
proveedores 
2 días lun 25/04/16 mar 26/04/16 $ 480.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
            Elección Proveedor  2 días mié 27/04/16 jue 28/04/16 $ 600.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA 
            Firma del Contrato  4 días vie 29/04/16 mié 04/05/16 $ 0,00 
 
            E: Matriz Evaluación 
Proveedores y Contrato 
0 días mié 04/05/16 mié 04/05/16 $ 0,00 
 
         Plan de Trabajo  14 días vie 01/04/16 mié 20/04/16 $ 2.990.000,00 
 
            Identificación de actividades 8 días vie 01/04/16 mar 12/04/16 $ 1.930.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS[13%] 
            Estimación de duración 2 días mié 13/04/16 jue 14/04/16 $ 560.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS[50%] 
            Secuenciación de actividades 1 día vie 15/04/16 vie 15/04/16 $ 340.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS[50%] 
            Presentar Plan de Trabajo - Alto 
Nivel 
1 día lun 18/04/16 lun 18/04/16 $ 80.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
            Ajustar Plan de Trabajo - Alto Nivel 1 día mar 19/04/16 mar 19/04/16 $ 40.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
            Validar Plan detallado de Trabajo 1 día mié 20/04/16 mié 20/04/16 $ 40.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
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            E: TM010- Plan de Trabajo 0 días mié 20/04/16 mié 20/04/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         Establecer el Plan de Recursos 
Humanos, Capacitaciones y 
Comunicación 
10 días vie 01/04/16 jue 14/04/16 $ 3.730.000,00 
 
            Asignación del Personal  1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 270.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA 
PMO;ANALISTA DE PROYECTOS 
            Oficialización equipo del proyecto 1 día lun 04/04/16 lun 04/04/16 $ 300.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA 
PMO;ANALISTA DE PROYECTOS 
            Determinación de horarios y 
disponibilidad 
2 días mar 05/04/16 mié 06/04/16 $ 630.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA 
PMO;ANALISTA DE PROYECTOS 
            Definición de roles y 
responsabilidades 
2 días jue 07/04/16 vie 08/04/16 $ 840.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA 
PMO;ANALISTA DE PROYECTOS 
            Creación calendario de recursos 
humanos 
1 día lun 11/04/16 lun 11/04/16 $ 480.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA 
PMO;ANALISTA DE PROYECTOS 
            E: Calendario de recursos 
humanos 
0 días lun 11/04/16 lun 11/04/16 $ 0,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
            Establecer plan de comunicaciones 1 día mar 12/04/16 mar 12/04/16 $ 360.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
            E: Plan de Comunicaciones 0 días mar 12/04/16 mar 12/04/16 $ 0,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO 
            Reunión con las áreas transversales 1 día mié 13/04/16 mié 13/04/16 $ 610.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;ANALISTA 
PMO;ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            Definir necesidades de capacitación 1 día jue 14/04/16 jue 14/04/16 $ 240.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO 
            E: Plan de capacitaciones 0 días jue 14/04/16 jue 14/04/16 $ 0,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO 
         Establecer el Plan de Entregables y 
Calidad del proyecto 
6 días jue 21/04/16 jue 28/04/16 $ 3.000.000,00 
 
            Definición de entregables del 
proyecto 
1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16 $ 400.000,00 
ANALISTA PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
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            Reunión con las áreas transversales 0,5 días vie 22/04/16 vie 22/04/16 $ 320.000,00 
ANALISTA PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
            Establecer Plan de Entregables 1 día vie 22/04/16 lun 25/04/16 $ 640.000,00 
ANALISTA PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
            E: Plan de entregables 0 días lun 25/04/16 lun 25/04/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
            Definir las sesiones de 
aseguramiento de calidad 
0,5 días lun 25/04/16 lun 25/04/16 $ 280.000,00 
ANALISTA DE 
CALIDAD;ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            Establecer criterios de aceptación de 
los entregables 
0,5 días mar 26/04/16 mar 26/04/16 $ 240.000,00 
ANALISTA DE 
CALIDAD;ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            Definir los indicadores de medición 
del proyecto 
0,5 días mar 26/04/16 mar 26/04/16 $ 240.000,00 
ANALISTA DE 
CALIDAD;ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            Establecer Plan de Calidad del 
proyecto 
2 días mié 27/04/16 jue 28/04/16 $ 880.000,00 
ANALISTA DE 
CALIDAD;ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            E: Plan de calidad del Proyecto 0 días jue 28/04/16 jue 28/04/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         Consolidación del plan del proyecto 2,5 días vie 29/04/16 mar 03/05/16 $ 320.000,00 
 
             Diligenciamiento de la plantilla 
Plan del Proyecto 
2 días vie 29/04/16 lun 02/05/16 $ 240.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
             Aprobación del Plan del Proyecto 0,5 días mar 03/05/16 mar 03/05/16 $ 80.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
             E: Plan del Proyecto 0 días mar 03/05/16 mar 03/05/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         Cronograma  28 días mar 03/05/16 vie 10/06/16 $ 26.050.000,00 
 
            Reunión con líderes Funcionales 2 días mar 03/05/16 jue 05/05/16 $ 520.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
            Definición Actividades  5 días jue 05/05/16 jue 12/05/16 $ 2.720.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
            Reunión con líder Técnico  2 días jue 12/05/16 lun 16/05/16 $ 470.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;GERENTE DE 
PROYECTOS 
             Definición Actividades técnicas 5 días lun 16/05/16 lun 23/05/16 $ 900.000,00 ANALISTA DE 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO               186 
 
 
 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;GERENTE DE 
PROYECTOS 
             Reunión con áreas transversales 2 días lun 23/05/16 mié 25/05/16 $ 880.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
             Definición Actividades 5 días mié 25/05/16 mié 01/06/16 $ 2.800.000,00 
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA DE 
GESTION DEL CAMBIO;GERENTE 
DE PROYECTOS 
             Reunión con proveedor 2 días mié 01/06/16 vie 03/06/16 $ 5.120.000,00 
CONSULTORÍA;GERENTE DE 
PROYECTOS 
             Definición Actividades Consultoría 5 días vie 03/06/16 vie 10/06/16 $ 12.640.000,00 
CONSULTORÍA;GERENTE DE 
PROYECTOS 
            E: Cronograma , Plan de trabajo 
del proyecto 
0 días vie 10/06/16 vie 10/06/16 $ 0,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA PMO 
         Plan de Riesgos del Proyecto  4 días vie 29/04/16 mié 04/05/16 $ 2.530.000,00 
 
            Identificación de riesgos  2 días vie 29/04/16 lun 02/05/16 $ 1.260.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE PROYECTOS 
            Análisis de riesgos  1 día mar 03/05/16 mar 03/05/16 $ 620.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE PROYECTOS 
            Elaboración Matriz de Riesgos  1 día mié 04/05/16 mié 04/05/16 $ 650.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE PROYECTOS 
            E: Matriz de Riesgos  0 días mié 04/05/16 mié 04/05/16 $ 0,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE PROYECTOS 
      Ejecución 167 días vie 01/04/16 lun 21/11/16 $ 600.000,00 
 
         Gestión de accesos 2 días vie 13/05/16 lun 16/05/16 $ 80.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         Entrega matriz de requerimientos 2 días vie 13/05/16 lun 16/05/16 $ 80.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
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final 
         Validación ciclo de pruebas 4 días vie 01/04/16 mié 06/04/16 $ 120.000,00 GERENTE DE PROYECTOS[13%] 
         Gestión Salida a Producción 5 días mar 15/11/16 lun 21/11/16 $ 320.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
      Monitoreo y control 130,13 días vie 01/04/16 vie 30/09/16 $ 180.000,00 
 
         Reuniones de seguimiento del 
proyecto (cronograma, matriz de riesgos) 
125,13 días mar 05/04/16 mar 27/09/16 $ 0,00 
 
            Reuniones de seguimiento del 
proyecto (cronograma, matriz de riesgos) 
26 
1 hora mar 27/09/16 mar 27/09/16 $ 0,00 
 
         Lecciones Aprendidas durante 
todas las fases del proyecto 
130,13 días vie 01/04/16 vie 30/09/16 $ 0,00 
 
            Lecciones Aprendidas durante todas 
las fases del proyecto 7 
1 hora vie 30/09/16 vie 30/09/16 $ 0,00 
 
         Comité Controles de Cambio  2,25 días jue 21/04/16 lun 25/04/16 $ 0,00 
 
            Solicitud de Controles de Cambio 3 1 hora jue 21/04/16 jue 21/04/16 $ 0,00 
 
            Solicitud de Controles de Cambio 
20 
1 hora lun 25/04/16 lun 25/04/16 $ 0,00 
 
         Aprobación de pagos al proveedor 120,13 días vie 15/04/16 vie 30/09/16 $ 180.000,00 
 
            Aprobación de pagos al proveedor 
Fase 1 
1 hora vie 15/04/16 vie 15/04/16 $ 30.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
            Aprobación de pagos al proveedor 
Fase 2 
1 hora mar 31/05/16 mar 31/05/16 $ 30.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
            Aprobación de pagos al proveedor 
Fase 6 
1 hora vie 30/09/16 vie 30/09/16 $ 30.000,00 JEFE DE TECNOLOGIA 
         Aseguramiento de Calidad Para 
cada Fase 
0,75 días mar 26/04/16 mar 26/04/16 $ 0,00 
 
            Aseguramiento de Calidad Para 
cada Fase 6 
1 hora mar 26/04/16 mar 26/04/16 $ 0,00 
 
      Estabilización y cierre 217 días vie 01/04/16 lun 30/01/17 $ 2.140.000,00 
 
         Actividades de Cierre 217 días vie 01/04/16 lun 30/01/17 $ 2.140.000,00 
 
            Reuniones con el negocio 2 días vie 27/01/17 lun 30/01/17 $ 1.040.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
            Reunión con áreas transversales 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 220.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS[13%];LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
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            Cierre Administrativo del proyecto 2 días vie 01/04/16 lun 04/04/16 $ 250.000,00 
ANALISTA DE 
CALIDAD;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
            E: Acta de Cierre del proyecto 0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 
 
            E: Entrega de informe de 
Estabilización 
6 días vie 01/04/16 vie 08/04/16 $ 630.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA[50%];LÍDER 
FUNCIONAL 
   Levantamiento de Requerimientos 46 días vie 01/04/16 vie 03/06/16 $ 34.930.000,00 
 
      Entendimiento de la necesidad 12 días jue 14/04/16 vie 29/04/16 $ 3.080.000,00 
 
         Reuniones con el negocio 3 días jue 14/04/16 lun 18/04/16 $ 520.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
         Definición requerimientos alto nivel 3 días mar 19/04/16 jue 21/04/16 $ 1.880.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         Definición primer versión del Alcance 5 días vie 22/04/16 jue 28/04/16 $ 280.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         E: Acta de Reunión 0 días jue 28/04/16 jue 28/04/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         Definición de las especificaciones 
funcionales asociadas 
1 día vie 29/04/16 vie 29/04/16 $ 400.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
      Matriz de Requerimientos 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 $ 5.020.000,00 
 
          Levantamiento de Requerimientos 
Funcionales 
3 días lun 02/05/16 mié 04/05/16 $ 870.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
          Levantamiento de Requerimientos 
Tecnológicos y operatividad 
2 días jue 05/05/16 vie 06/05/16 $ 960.000,00 
ANALISTA DE 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
         Levantamiento de Requerimientos de 
Seguridad 
2 días lun 09/05/16 mar 10/05/16 $ 480.000,00 
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
         Consolidación de requerimientos del 
proyecto 
1 día mié 11/05/16 mié 11/05/16 $ 120.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         E: Matriz de Requerimientos 1 día jue 12/05/16 jue 12/05/16 $ 100.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
         Diagnostico Actual del proyecto 11 días vie 13/05/16 vie 27/05/16 $ 2.490.000,00 
 
             Realizar Diagnóstico de la 5 días vie 13/05/16 jue 19/05/16 $ 1.020.000,00 ANALISTA DE 
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situación actual a nivel tecnológico y 
seguridad 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
             Realizar Diagnóstico de la 
situación actual a nivel de Arquitectura 
8 días vie 13/05/16 mar 24/05/16 $ 1.170.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
            Consolidación del diagnóstico 
situación Actual 
1 día mié 25/05/16 mié 25/05/16 $ 60.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
            Aprobación Diagnóstico de la 
situación actual 
2 días jue 26/05/16 vie 27/05/16 $ 240.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
            E: Diagnóstico de la situación 
actual 
0 días vie 27/05/16 vie 27/05/16 $ 0,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
      Definición alcance del proyecto 10 días vie 13/05/16 jue 26/05/16 $ 5.650.000,00 
 
          Definición de la Propuesta Estrategia 
de solución 
5 días vie 13/05/16 jue 19/05/16 $ 1.020.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS;LÍDER FUNCIONAL 
         Definición de los requerimientos para 
llevar a cabo la solución 
3 días vie 20/05/16 mar 24/05/16 $ 2.730.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;LÍDER FUNCIONAL 
         Divulgación de la propuesta de 
estrategia de solución 
1 día mié 25/05/16 mié 25/05/16 $ 860.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;LÍDER FUNCIONAL 
         Aprobación de la propuesta y Alcance 
del proyecto 
1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 $ 1.040.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA 
PMO;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;LÍDER FUNCIONAL 
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         E: Alcance del proyecto 0 días jue 26/05/16 jue 26/05/16 $ 0,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA;SPONSOR 
      Requerimientos de Seguridad 32 días vie 01/04/16 lun 16/05/16 $ 1.160.000,00 
 
          Definir Accesos requeridos para el 
proyecto 
2 días mié 11/05/16 jue 12/05/16 $ 620.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Definir Roles y Perfiles requeridos 
para el proyecto 
2 días vie 13/05/16 lun 16/05/16 $ 300.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
         Definir preguntas de seguridad para 
validación de la identidad de la persona 
1 día mar 05/04/16 mar 05/04/16 $ 120.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
          Definir Requisitos de Seguridad del 
proyecto 
2 días vie 01/04/16 lun 04/04/16 $ 120.000,00 
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
         E: Requerimientos de Seguridad 
del Proyectos 
0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
      Requerimientos técnicos 20 días lun 09/05/16 vie 03/06/16 $ 20.020.000,00 
 
         Detallar los requerimientos técnicos 
definidos 
4 días lun 09/05/16 jue 12/05/16 $ 4.160.000,00 PROVEEDOR 
         Definir las especificaciones de la 
infraestructura requerida para el proyecto. 
3 días vie 13/05/16 mar 17/05/16 $ 2.340.000,00 PROVEEDOR 
         Definir la integración de los 
desarrollos 
8 días mié 18/05/16 vie 27/05/16 $ 8.320.000,00 PROVEEDOR 
         Documentación de las 
especificaciones técnicas 
5 días lun 30/05/16 vie 03/06/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
         E: Especificaciones técnicas 0 días vie 03/06/16 vie 03/06/16 $ 0,00 PROVEEDOR 
   Definición del Diseño 76 días vie 01/04/16 vie 15/07/16 $ 49.380.000,00 
 
      Diseño de Hardware 56,5 días vie 01/04/16 lun 20/06/16 $ 11.440.000,00 
 
         Planeación del Diseño del Hardware 5 días lun 06/06/16 vie 10/06/16 $ 5.440.000,00 
PROVEEDOR;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Entrega Propuesta de los Elementos 
de Hardware 
1 día lun 13/06/16 lun 13/06/16 $ 1.360.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;PROVEEDOR 
         Aprobación de la propuesta del 
Diseño del Hardware 
1 día mar 14/06/16 mar 14/06/16 $ 400.000,00 SPONSOR 
         E: Planos del diseño del Hardware 
del Kiosco 
0 días mar 14/06/16 mar 14/06/16 $ 0,00 PROVEEDOR 
         E: Planos Componentes del Kiosco 0 días mar 14/06/16 mar 14/06/16 $ 0,00 PROVEEDOR 
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         Definir la Infraestructura requerida 
para la instalación de los Kioscos 
2 días mié 15/06/16 jue 16/06/16 $ 2.400.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;PROVEEDOR 
         Definir los puntos de instalación del 
Kiosco 
0,5 días vie 17/06/16 vie 17/06/16 $ 280.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL 
         Definir el cableado y punto de voz y 
datos 
1 día vie 17/06/16 lun 20/06/16 $ 1.360.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;PROVEEDOR 
         E: Especificaciones requeridas para 
la Instalación del Kiosco 
0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;PROVEEDOR 
         Aprobación de las especificaciones 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 200.000,00 SPONSOR 
      Diseño de Software 33 días vie 01/04/16 mar 17/05/16 $ 11.680.000,00 
 
         Arquitectura de la solución 10 días vie 01/04/16 jue 14/04/16 $ 5.480.000,00 
 
             Gestionar el aprovisionamiento de 
Ambientes 
3 días vie 01/04/16 mar 05/04/16 $ 410.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;GERENTE DE 
PROYECTOS[13%] 
             Entrega de Ambiente de Desarrollo 8 días vie 01/04/16 mar 12/04/16 $ 1.690.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES;GERENTE DE 
PROYECTOS[13%] 
             Gestionar accesos con los perfiles 
de desarrollador 
3 días vie 01/04/16 mar 05/04/16 $ 210.000,00 
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
             Gestionar NIT INCocrédito 10 días vie 01/04/16 jue 14/04/16 $ 2.640.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS[13%];JEFE DE 
TECNOLOGIA;LÍDER FUNCIONAL 
            Detallar la arquitectura de la 
solución 
2 días vie 01/04/16 lun 04/04/16 $ 310.000,00 
ANALISTA DE 
CALIDAD;ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS[13%] 
            Aprobación de la Arquitectura de la 
Solución 
1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 220.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS[13%];SPONSOR 
            E: Documento de Arquitectura de 
la Solución 
0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 ANALISTA DE ARQUITECTURA 
         Diseño WireFraming 33 días vie 01/04/16 mar 17/05/16 $ 3.430.000,00 
 
             Entrega de relación de servicios a 
ofrecer 
5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 $ 650.000,00 PROVEEDOR[15%] 
             Diseño de experiencia de usuario 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 $ 650.000,00 PROVEEDOR[13%] 
             Diseño gráfico de los botones y 
pantallas 
3 días vie 01/04/16 mar 05/04/16 $ 390.000,00 PROVEEDOR[13%] 
             Secuencia de pantallas 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 $ 650.000,00 PROVEEDOR[13%] 
             Propuesta final 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 $ 650.000,00 PROVEEDOR[13%] 
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            Aprobación propuesta final del 
diseño Wireframing 
1 día mar 17/05/16 mar 17/05/16 $ 440.000,00 
SPONSOR;GERENTE DE 
PROYECTOS 
             E: Propuesta final Wireframing 0 días mar 17/05/16 mar 17/05/16 $ 0,00 PROVEEDOR 
         Definición WS Existentes y 
Faltantes 
8 días vie 01/04/16 mar 12/04/16 $ 2.770.000,00 
 
            Definir los Webservices existentes y 
documentarlos 
3 días vie 01/04/16 mar 05/04/16 $ 480.000,00 
PROVEEDOR[13%];ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
            Definir los Webservices Faltantes 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 $ 860.000,00 
PROVEEDOR[13%];ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
            Definir los requerimientos para la 
creación de los nuevos WS, funcionalidad y 
origen de los datos 
8 días vie 01/04/16 mar 12/04/16 $ 1.430.000,00 
PROVEEDOR[13%];ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
            E: Documentación de los WS 0 días vie 01/04/16 vie 01/04/16 $ 0,00 
PROVEEDOR;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
      Diseño funcionalidad Kiosco 46 días vie 13/05/16 vie 15/07/16 $ 26.260.000,00 
 
         SM010 - Construcción de 
especificación funcional - Módulo 
Recreación 
1 día vie 13/05/16 vie 13/05/16 $ 410.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;PROVEEDOR 
         SM010 - Revisión de especificaciones 
funcionales (Casos de Uso ) 
1 día lun 16/05/16 lun 16/05/16 $ 180.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día mar 17/05/16 mar 17/05/16 $ 210.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Recreación 
0 días mar 17/05/16 mar 17/05/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         SM010 - Construcción de 
especificación funcional - Reserva hoteles 
5 días mié 18/05/16 mar 24/05/16 $ 930.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Revisión de especificaciones 
funcionales (Casos de Uso ) 
1 día mié 25/05/16 mié 25/05/16 $ 270.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 $ 210.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Reserva Hoteles 
0 días jue 26/05/16 jue 26/05/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         SM010 - Construcción de 
especificación funcional - Módulo 
educación 
5 días vie 27/05/16 jue 02/06/16 $ 3.150.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Revisión de especificaciones 1 día vie 03/06/16 vie 03/06/16 $ 690.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
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funcionales (Casos de Uso ) FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día lun 06/06/16 lun 06/06/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo educación 
0 días lun 06/06/16 lun 06/06/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         SM010 - Construcción de 
especificación funcional - Módulo Crédito 
5 días mar 07/06/16 lun 13/06/16 $ 3.450.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Revisión de especificaciones 
funcionales (Casos de Uso ) 
1 día mar 14/06/16 mar 14/06/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día mié 15/06/16 mié 15/06/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Crédito 
0 días mié 15/06/16 mié 15/06/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         SM010 - Construcción de 
especificación funcional - Módulo Salud 
5 días jue 16/06/16 mié 22/06/16 $ 3.330.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Revisión de especificaciones 
funcionales (Casos de Uso ) 
1 día jue 23/06/16 jue 23/06/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día vie 24/06/16 vie 24/06/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Salud 
0 días vie 24/06/16 vie 24/06/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         SM010 - Construcción de 
especificación funcional - Impresión 
Certificados 
5 días lun 27/06/16 vie 01/07/16 $ 3.450.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Revisión de especificaciones 
funcionales (Casos de Uso ) 
1 día lun 04/07/16 lun 04/07/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día mar 05/07/16 mar 05/07/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional Impresión Certificados 
0 días mar 05/07/16 mar 05/07/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         SM010 - Construcción de 5 días mié 06/07/16 mar 12/07/16 $ 3.450.000,00 ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
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especificación funcional - Redención cuota 
Monetaria 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Revisión de especificaciones 
funcionales (Casos de Uso ) 
1 día mié 13/07/16 mié 13/07/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         SM010 - Aprobación de 
especificaciones funcionales (Casos de 
Usos ) 
1 día jue 14/07/16 jue 14/07/16 $ 690.000,00 
ANALISTA DE PROYECTOS;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         E: SM010 - Especificación 
funcional redención Cuota Monetaria 
0 días jue 14/07/16 jue 14/07/16 $ 0,00 ANALISTA DE PROYECTOS 
         Entrega de las especificaciones 
funcionales para desarrollo 
1 día vie 15/07/16 vie 15/07/16 $ 320.000,00 GERENTE DE PROYECTOS 
   Desarrollo 99 días lun 18/07/16 jue 01/12/16 $ 204.700.000,00 
 
      Desarrollo de los Webservices 23 días lun 18/07/16 mié 17/08/16 $ 22.390.000,00 
 
         Entrega Ambiente de Desarrollo 2 días lun 18/07/16 mar 19/07/16 $ 1.060.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Entrega de datos disponibles en 
ambiente de Desarrollo 
1 día mié 20/07/16 mié 20/07/16 $ 530.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Configuración de los WebServices 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16 $ 10.400.000,00 PROVEEDOR 
         Integración de los WebServices 5 días jue 04/08/16 mié 10/08/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
         Ejecución pruebas unitarias 5 días jue 11/08/16 mié 17/08/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
         E: Entrega WebServices Faltantes 0 días mié 17/08/16 mié 17/08/16 $ 0,00 PROVEEDOR 
      Desarrollo del código 30 días jue 18/08/16 mié 28/09/16 $ 82.100.000,00 
 
          Asegurar Data disponible en el 
Ambiente de Desarrollo y de Pruebas 
2 días jue 18/08/16 vie 19/08/16 $ 900.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
         Configuración del código 15 días lun 22/08/16 vie 09/09/16 $ 7.950.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Paso del código al ambiente de 
pruebas 
2 días lun 12/09/16 mar 13/09/16 $ 2.080.000,00 PROVEEDOR 
         Integración con el desarrollo de los 
Webservices 
5 días mié 14/09/16 mar 20/09/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
         Pruebas unitarias 5 días mié 21/09/16 mar 27/09/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
         E: Entrega del Código para 
pruebas Funcionales 
0 días mar 27/09/16 mar 27/09/16 $ 0,00 
 
         Incorporación del código a la 1 día mié 28/09/16 mié 28/09/16 $ 60.770.000,00 ANALISTA DE 
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máquina del Kiosco ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;KIOSKO[1] 
      Instalación quioscos de pruebas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16 $ 64.770.000,00 
 
          Entrega del Kiosco de Pruebas 1 día jue 29/09/16 jue 29/09/16 $ 60.770.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;KIOSKO[1] 
         Verificación de los componentes y el 
estado 
1 día vie 30/09/16 vie 30/09/16 $ 560.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
         E: Firma acta recepción del Kiosco 0 días vie 30/09/16 vie 30/09/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
         Instalación del Kiosco en la 
localización solicitada 
2 días lun 03/10/16 mar 04/10/16 $ 2.080.000,00 PROVEEDOR 
         Prueba del Kiosco en funcionamiento 1 día mié 05/10/16 mié 05/10/16 $ 1.360.000,00 
PROVEEDOR;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         E: Kiosco Listo para ejecución de 
pruebas 
0 días mié 05/10/16 mié 05/10/16 $ 0,00 PROVEEDOR 
      Ejecución del ciclo de pruebas 23 días jue 06/10/16 lun 07/11/16 $ 19.610.000,00 
 
          Ejecución de las pruebas unitarias en 
el Kiosco de Pruebas 
5 días jue 06/10/16 mié 12/10/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
         Ejecución Ciclo de pruebas 
funcionales para cada servicio 
5 días jue 13/10/16 mié 19/10/16 $ 1.200.000,00 LÍDER FUNCIONAL 
         Ejecución ciclo de pruebas integrales 5 días jue 20/10/16 mié 26/10/16 $ 2.250.000,00 
LÍDER FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         Reporte de incidentes 5 días jue 27/10/16 mié 02/11/16 $ 750.000,00 
ANALISTA DE 
OPERACIONES;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
         Solución de Incidentes 8 días jue 27/10/16 lun 07/11/16 $ 8.320.000,00 PROVEEDOR 
         Ejecución de Ciclo de Pruebas de 
Certificación 
5 días jue 27/10/16 mié 02/11/16 $ 1.890.000,00 
LÍDER FUNCIONAL;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES 
         E: Check list de ciclo de pruebas 0 días mié 02/11/16 mié 02/11/16 $ 0,00 
 
      Certificación de Desarrollos 8,5 días jue 03/11/16 mar 15/11/16 $ 3.740.000,00 
 
         Reporte de incidentes en Ambiente 
QA 
2 días jue 03/11/16 vie 04/11/16 $ 1.200.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;LÍDER 
FUNCIONAL;ANALISTA DE 
OPERACIONES 
          Solución de Incidentes en ambiente 
QA 
2 días lun 07/11/16 mar 08/11/16 $ 900.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
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          Certificación y Aceptación de Casos 
de Prueba 
4 días mié 09/11/16 lun 14/11/16 $ 1.360.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA 
          Reunión de finalización de Pruebas 
para todos los servicios. 
0,5 días mar 15/11/16 mar 15/11/16 $ 280.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA;LÍDER 
FUNCIONAL 
      Entrega salida a Producción 18 días mar 08/11/16 jue 01/12/16 $ 12.090.000,00 
 
          Entrega de documentación Técnica 
por parte del proveedor 
5 días mar 08/11/16 lun 14/11/16 $ 5.200.000,00 PROVEEDOR 
          Elaboración de la estrategia y 
bitácora de salida a Producción 
3 días mar 15/11/16 jue 17/11/16 $ 920.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
          Definir plan de contingencia del 
Proyecto y divulgarlo 
3 días vie 18/11/16 mar 22/11/16 $ 2.470.000,00 
ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
          Definir el esquema de Soporte 
Postproducción 
3 días mié 23/11/16 vie 25/11/16 $ 1.800.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA[50%];ANALISTA 
DE OPERACIONES;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
          Definir políticas de Backus y 
Monitoreo 
2 días lun 28/11/16 mar 29/11/16 $ 900.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
         Presentar el Cambio en el Comité 1 día mié 30/11/16 mié 30/11/16 $ 400.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
         Aprobación del Cambio a Producción 1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 $ 400.000,00 
GERENTE DE 
PROYECTOS;ANALISTA DE 
PROYECTOS 
         E: Estrategia salida a producción 0 días jue 01/12/16 jue 01/12/16 $ 0,00 GERENTE DE PROYECTOS 
   Puesta en Producción 25 días jue 01/12/16 mié 04/01/17 $ 377.950.000,00 
 
      Salida en producción de los kioscos 17 días jue 01/12/16 vie 23/12/16 $ 370.490.000,00 
 
         Entrega de los Kioscos Finales 2 días jue 01/12/16 vie 02/12/16 $ 2.080.000,00 PROVEEDOR 
         Verificación de los componentes y el 
estado 
1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 $ 560.000,00 
ANALISTA DE 
PROYECTOS;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Instalación del Kiosco en la 
localización solicitada 
1 día mar 06/12/16 mar 06/12/16 $ 1.040.000,00 PROVEEDOR 
         Socializar la Arquitectura de la 3 días mié 07/12/16 vie 09/12/16 $ 1.350.000,00 ANALISTA DE 
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solución implementada ARQUITECTURA;ANALISTA DE 
OPERACIONES 
         E: Salida a Producción de los 
Kioscos en Calle 26 
0 días vie 09/12/16 vie 09/12/16 $ 0,00 
 
         Despliegue de los demás Kioscos en 
Productivo 
10 días lun 12/12/16 vie 23/12/16 $ 365.460.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;GERENTE DE 
PROYECTOS;JEFE DE 
TECNOLOGIA;KIOSKO[6] 
      Seguimiento en producción 6 días lun 26/12/16 lun 02/01/17 $ 1.860.000,00 
 
          Seguimiento En producción 4 días lun 26/12/16 jue 29/12/16 $ 960.000,00 ANALISTA DE OPERACIONES 
         Reporte de incidentes Post 
Producción 
2 días vie 30/12/16 lun 02/01/17 $ 900.000,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;LÍDER 
FUNCIONAL 
         E: Incidentes reportados en Service 
Manager 
0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 $ 0,00 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA;LÍDER 
FUNCIONAL 
      Reporte y solución de incidentes 8 días lun 26/12/16 mié 04/01/17 $ 5.600.000,00 
 
          Solución de Incidentes en ambiente 
productivo 
3 días lun 26/12/16 mié 28/12/16 $ 3.120.000,00 PROVEEDOR 
         Generación de informe de 
Estabilización 
5 días jue 29/12/16 mié 04/01/17 $ 2.480.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA 
         E: Informe de Estabilización 0 días mié 04/01/17 mié 04/01/17 $ 0,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA 
   Estabilización 22 días vie 30/12/16 lun 30/01/17 $ 23.310.000,00 
 
      Capacitación a usuarios 9 días vie 30/12/16 mié 11/01/17 $ 11.520.000,00 
 
         Preparación de la población 
impactada 
1 día vie 30/12/16 vie 30/12/16 $ 1.280.000,00 
PROVEEDOR;ANALISTA DE 
GESTION DEL CAMBIO 
         Capacitación a los funcionarios de los 
Centros de Servicios 
3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 $ 3.840.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;PROVEEDOR 
         Capacitación a los encargados de la 
divulgación del servicio 
2 días jue 05/01/17 vie 06/01/17 $ 2.560.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;PROVEEDOR 
          Capacitación a un segmento de la 
población de usuarios 
3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 $ 3.840.000,00 
ANALISTA DE GESTION DEL 
CAMBIO;PROVEEDOR 
         E: Actas de Capacitación 0 días mié 11/01/17 mié 11/01/17 $ 0,00 
 
      Transferencia de Conocimientos 9 días jue 12/01/17 mar 24/01/17 $ 8.640.000,00 
 
         Preparación de la documentación para 
entrega a Operación 
5 días jue 12/01/17 mié 18/01/17 $ 6.800.000,00 
PROVEEDOR;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Transferencia de Conocimientos a la 
Operación 
2 días jue 19/01/17 vie 20/01/17 $ 1.160.000,00 
PROVEEDOR;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         Transferencia de conocimientos a la 2 días lun 23/01/17 mar 24/01/17 $ 680.000,00 PROVEEDOR;GERENTE DE 
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mesa de ayuda Nivel 1 y 2 PROYECTOS 
         E: Acta de Capacitación 0 días mar 24/01/17 mar 24/01/17 $ 0,00 
 
      Entrega de proyecto a la operación 4 días jue 19/01/17 mar 24/01/17 $ 1.070.000,00 
 
         Entrega de la documentación 
requerida por la operación 
2 días jue 19/01/17 vie 20/01/17 $ 520.000,00 PROVEEDOR 
         Revisión de la documentación 1 día lun 23/01/17 lun 23/01/17 $ 260.000,00 PROVEEDOR 
         Reunión de entrega a la operación 1 día mar 24/01/17 mar 24/01/17 $ 290.000,00 
PROVEEDOR;GERENTE DE 
PROYECTOS 
         E: Acta de Entrega a la Operación 0 días mar 24/01/17 mar 24/01/17 $ 0,00 PROVEEDOR 
      Cierre Administrativo 4 días mié 25/01/17 lun 30/01/17 $ 2.080.000,00 
 
         Cierre de las órdenes de compra del 
proveedor 
2 días mié 25/01/17 jue 26/01/17 $ 1.200.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA;LÍDER 
FUNCIONAL 
         Reunión con las áreas del Negocio 
para entrega 
2 días vie 27/01/17 lun 30/01/17 $ 880.000,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA;LÍDER 
FUNCIONAL 
         E: Acta de Cierre del proyecto 
Firmada 
0 días lun 30/01/17 lun 30/01/17 $ 0,00 
GERENTE DE PROYECTOS;JEFE 
DE TECNOLOGIA;LÍDER 
FUNCIONAL 
   H: Fin del Proyecto 0 días lun 30/01/17 lun 30/01/17 $ 0,00 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 6.  
Anexo F. Informe Mensual del Estado del Proyecto. 
 
PV
EV
AC
BAC
CV
SV
CPI
SPI
EAC
ETC
TCPI / BAC
TCPI / EAC
Ac
BAC
% Ejecutado % Variación 
<Observaciones o comentarios respecto al seguimiento mensual del proyecto que sea importante dejar consignados en el informe>
Observaciones 
Problemas Presentados Causas Correctivos Responsable Fecha de Cumplimiento 
< Problemas que se presentaron durante la ejecución de las actividades,  
dificultades técnicas, de gestión, de procesos de la organizaciñon entre 
otros>
< Describir brevemente las causas de 
los problemas mencionados>
< Nombrar las acciones o 
correctivos para solucionar 
dichos problemas>
<Responsable de reportar la 
resoución del problema o 
avance>
< Paquetes de trabajo o actividades representativas a las cuales se les va 
a reportar el avance a la fecha de corte>
< Descripción de las actividades realizadas en el desarrollo de los paquetes 
de trabajo>
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Macro actividades % Planeado Descripción Actividades Realizadas 
INDICADORES
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Fecha de Corte Fecha Presentación Informe
Nombre del Proyecto Implementación Kioscos Multiservicios Gerente del Proyecto Sandra Marín 
Fecha de Inicio del Proyecto 10 de Abril de 2016 Fecha Final del Proyecto 31 de enero de 2017
Gestión y Control de Proyectos de Proyectos 
Gerencia Corporativa de Tecnología
Versión : 1.0
Actualización : 30/06/2016FORMATO INFORME MENSUAL PM - 015
1. Objetivo del documento : El presente documento evidencia el estado actual del proyecto a corte de la fecha estipulada teniendo en cuenta el método de Valor Ganado 
2016 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2017 T1
Total 2212060.601 60134611.72 237703197.6 742094919.8 751330000
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
Co
st
o
Trimestre
Curva S
Total
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Anexo G. Acta de cierre de fase. 
 
  
 
Metodología de Gestión de Proyectos 
CP 018 - Acta de Cierre de Fase del Proyecto 
Fecha de 
elaboración: 
Última 
actualización: 
Versión: Gestión y 
Control de 
Proyectos 23/04/2012 02/11/2012 1.1 
      Nombre del Proyecto:   Preparado por:   
ID del Proyecto    Fecha de elaboración:   
Gerente del Proyecto    Fecha de Inicio de la fase:   
Fase del Proyecto:   Fecha Finalización de la Fase:   
Lugar de reunión:   Fecha de reunión:   
ASISTENTES ORGANIZACIÓN FIRMA 
<Nombre de la persona que participa en la reunión> 
<Organización o empresa a la que 
pertenece el asistente> 
<Firma del asistente a la reunión> 
      
      
      
      
      
      
AGENDA 
1 Revisión de productos y servicios entregados 
2 Estadísticas del proyecto 
3 Acciones pendientes y compromisos 
  
<Se pueden incorporar otros temas que se consideren importantes en la agenda> 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS EN LA FASE  
No. Entregable 
Aprobado 
Observaciones 
Si No 
          
          
          
          
          
          
          
 
     ESTADISTICAS DEL PROYECTO 
<Principales estadísticas o indicadores con los que se cierra la fase del proyecto> 
Presupuesto Ejecutado en la Fase 
$ 
<Costo total incurrido hasta la finalización de la fase actual > 
Cantidad de Cambios incorporados en la Fase: 
<Número total de cambios que se incorporaron al proyecto desde que se establecieron las 
primeras líneas base del mismo> 
Desviación en la programación: <Desviación en días de la fecha planeada para la finalización de la fase > 
Desviación en el presupuesto en la Fase 
<Diferencia entre los costos totales incurridos realmente menos el presupuesto asignado 
por línea base al proyecto. Expresado en dinero, puede ser “cero” si no hubo desviación, 
“positivo” si hubo sobrecostos o “negativo” si no se gastó todo el presupuesto asignado> 
ACCIONES PENDIENTES Y COMPROMISOS 
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<Registrar los pendientes y compromisos adquiridos por las partes. Se asume que estos son pendientes que no constituyen un impedimento para 
formalizar el cierre de la fase del proyecto> 
No. Descripción Responsable Fecha Cierre 
1 
<Descripción de la acción que queda pendiente por 
realizar o el compromiso asumido entre las partes> 
<Nombre de la persona responsable de velar porque se 
cumpla con el pendiente o compromiso establecido> 
<Fecha límite 
para el cierre 
del pendiente 
o compromiso 
realizado> 
2       
3       
OBSERVACIONES GENERALES 
<Observaciones o comentarios respecto al cierre de la fase que sea importante dejar consignados en esta acta> 
 
     APROBACIONES 
Sponsor 
Líder Funcional ( Involucrado en 
la Fase) 
Líder Funcional  ( Involucrado en la Fase) 
Nombre:   Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   Cargo:   
Firma:   Firma:   Firma:   
Fecha Firma:   Fecha Firma:   Fecha Firma:   
Gerente de Proyecto Jefe PMO <<Rol>> 
Nombre:   Nombre:   Nombre:   
Cargo:   Cargo:   Cargo:   
Firma:   Firma:   Firma:   
Fecha Firma:   Fecha Firma:   Fecha Firma:   
 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H. Formato de ejecución de pruebas. 
 
EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
GERENCIA CORPORATIVA DE TECNOLOGIA 
 
Nombre del Proyecto: 
Implementación 
Kioscos 
Multiservicios 
  
Gerente del 
Proyecto: 
Sandra Marín 
VERSIÓN 2.0  
GESTION Y CONTROL 
DE PROYECTOS 
Id Proyecto: SC_331   
Fecha 
Actualización 
SC_331 
                    
ANALISIS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS           
                    
          Requerimiento de Prueba       
  % DOCUMENTACION 0%     xxx 1%       
  % EJECUCION - EN PROCESO 0%     xx1 1%       
  % CASOS EXITOSO 0%     xxx2 1%       
  % CASOS CON ISSUES 0%     xxx3 1%       
                    
                    
Id Frente Caso de Prueba  
Resultado 
Esperado - 
Criterio de 
Aceptación 
Fecha 
Programada 
de Ejecución 
Duración 
Ejecutores de 
Pruebas 
Invitados por 
rol 
Detalle 
Casos de 
Prueba 
Ejecución Resultados 
1 
<Recreación, Hoteles, Crédito, 
Afiliaciones, Certificaciones> etc. 
<Descripción de los 
pasos para ejecutar el 
caso de prueba > 
       
2 
 
xx1 
       
3 
 
xxx2 
       
          
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo I. Informe de aseguramiento de la calidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
FASE INDICADOR
Nombre del Proyecto Id. Proyecto
Gerente del Proyecto
Objetivo
Criterios de Verificación
Elaborado Por Versión
Fecha de elaboración
OK
Alerta
En proceso
NO
ID Actividad Clave/Entregable Estado Hallazgo 
1
2
3
4
5
6
7
8
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Fecha de Firma Fecha de Firma
Actualización : 30/06/2016
QM-010 - INFORME DE ASEGURAMIENTO DE ENTREGABLES
Gerencia Corporativa de Tecnología
Versión : 1.0
Los posibles estados son:
La actividad clave o entregable se cumplió bajo los  lineamientos metodológicos y/o criterios definidos y se cuenta con soporte 
La actividad clave o entregable no cumple con los lineamientos metodológicos y/o criterios definidos.
La actividad clave o entregable aún no se ha terminado
1.      INFORME – RESULTADOS
3.      APROBACIONES
No se evidencia soporte del entregable o la actividad clave.
Gerencia de Proyectos PMO
2.      CONCLUSIONES
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Anexo J. Matriz de comunicaciones. 
CP_020 Matriz de comunicaciones  
 
Identificación del Proyecto: 
Proyecto: Kiosco Multiservicios  
Id Proyecto: SC_331 
Gerente del Proyecto: Sandra Marín  
Comunicación Porque Método  Quien comunica Quien recibe  Frecuencia  
H: Inicio del Proyecto 
Conocimiento inicio del 
proyecto  
Reunión 
Formal 
SPONSOR  
COMITÉ 
EJECUTIVO  
 Al inicio del proyecto  
E: Matriz de Interesados  
Conocimiento de los interesados 
y contactos de disponibilidad  
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTO  
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Cada mes 
H: Aprobación Project 
Chárter 
Firma aprobatoria de acta de 
constitución  
Escrito 
Formal  
SPONSOR  
GERENTE DE 
PROYECTO 
 semana 3  
E: Project Chárter 
Detalle de cada uno de los 
aspectos fundamentales y 
cruciales del proyecto  
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTO  
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 Al inicio del proyecto  
E: CP010_Plantilla de 
Presupuesto Detallado  
Conocimiento de costos 
planeados del proyecto para la 
inyección de capital 
Escrito 
Formal  
JEFE DE 
TECNOLOGIA 
COMITÉ 
DIRECTIVO  
 semana 3  
E: Matriz Evaluación 
Proveedores y Contrato 
Evaluación y registro de 
proveedores aprobados para el 
cumplimiento del proyecto  
Escrito 
Formal  
JEFE DE 
TECNOLOGIA 
COMITÉ 
EJECUTIVO  
 semana 5  
E: TM010- Plan de 
Trabajo 
Plan de trabajo para la 
construcción de la EDT 
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 3  
E: Calendario de recursos 
humanos 
Es necesario tener en cuenta  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
semana 3 y un mes 
antes de iniciar 
capacitaciones  
E: Plan de 
Comunicaciones 
Se debe tener para tener claro los 
tipos y medios de 
comunicaciones dentro del 
proyecto  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 2 
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E: Plan de capacitaciones 
Se deben tener claros los temas 
de capacitación y horas para los 
tipos de usuarios los cuales 
manejaran el kiosco  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 3  
E: Plan de entregables 
Se necesita tener la información 
de los compromisos con todos 
los entregables tanto del 
proyecto como del producto 
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 4  
E: Plan de calidad del 
Proyecto 
Trabajo con en paralelo con el 
sistema de calidad de la 
organización 
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 5 
E: Cronograma , Plan de 
trabajo del proyecto 
Es necesario para saber las 
actividades, fechas y recursos de 
todo el proyecto  
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO; 
EQUIPO DEL 
PROYECTO   
 semana 7 
E: Matriz de Riesgos  
Se debe incluir todos los riesgos 
positivos y negativos que se 
puedan identificar antes de la 
ejecución del proyecto para tener 
planes de contingencia  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
COMITÉ 
EJECUTIVO; 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 6 
Reuniones de seguimiento 
del proyecto (cronograma, 
matriz de riesgos) 
Seguimiento actualización de 
riesgos y cronograma  
Reunión 
Formal 
GERENTE DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Una hora todos los 
martes  
Comité Controles de 
Cambio  
Revisión y actualización de 
control de cambios  
Reunión 
Formal 
GERENTE DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Una hora los jueves  
Aprobación de pagos al 
proveedor 
Es indispensable tener por 
escrito las aprobaciones de los 
pagos a todos los proveedores 
según el contrato  
Reunión 
Formal, 
formal 
escrito  
JEFE DE 
TECNOLOGIA  
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Al inicio de cada Fase  
Aseguramiento de Calidad 
Para cada Fase 
Se debe hacer Seguimiento al 
plan de calidad de proyecto  
Reunión 
Formal 
ANALISTA DE 
CALIDAD 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Al finalizar cada Fase  
Actividades de Cierre 
Se debe hacer seguimiento al 
plan del proyecto en general  
Reunión 
Formal 
SPONSOR  
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Al finalizar cada Fase  
E: Acta de Cierre del 
proyecto 
Indica el proceso de completar el 
proyecto a satisfacción del 
cliente  
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ 
EJECUTIVO 
Al finalizar el 
proyecto  
E: Entrega de informe de 
Estabilización 
Informe de finalización de etapa 
de estabilización con los 
soportes de que los Kioscos 
Escrito 
Formal  
LÍDER FUNCIONAL 
COMITÉ 
EJECUTIVO 
Al finalizar Fase de 
estabilización  
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están en correcto funcionamiento  
E: Acta de Reunión 
Es necesario tener documentados 
todo lo que se maneja en las 
reuniones, actividades y 
compromisos de las mismas  
Reunión 
Formal 
GERENTE DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
En todas las reuniones 
del proyecto  
E: Matriz de 
Requerimientos 
Es donde están documentados 
todos los requerimientos que 
fueron levantados relacionado 
con el Kiosco  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
GERENTE DE 
PROYECTO 
 semana 7 
E: Diagnóstico de la 
situación actual 
Informe que indica el estado 
actual de las actividades del 
proyecto  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 8 
E: Alcance del proyecto 
La definitiva del SOW o alcance 
del proyecto  
Escrito 
Formal  
JEFE DE 
TECNOLOGIA 
COMITÉ 
EJECUTIVO 
 semana 9 
E: Requerimientos de 
Seguridad del Proyectos 
Es necesario ya que la seguridad 
de la información tanto de la 
organización  como de los 
afiliados está en constante 
manipulación durante el 
proyecto y luego de su 
implementación  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
EQUIPO DEL 
PROYECTO ; 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 9 
E: Especificaciones 
técnicas 
Para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo de 
acuerdo a los requerimientos del 
cliente  
Escrito 
Formal  
PROVEEDOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 10 
E: Planos del diseño del 
Hardware del Kiosco 
Para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo de 
acuerdo a los requerimientos del 
cliente  
Escrito 
Formal  
PROVEEDOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 10 
E: Planos Componentes 
del Kiosco 
Para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo de 
acuerdo a los requerimientos del 
cliente  
Escrito 
Formal  
PROVEEDOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 10 
E: Especificaciones 
requeridas para la 
Instalación del Kiosco 
Validar el correcto montaje 
eléctrico, mecánico y de 
programación del Kiosco 
Escrito 
Formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO ; 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 11 
E: Documento de 
Arquitectura de la 
Seguimiento a la instalación y 
pruebas de software  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
 semana 12 
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Solución OPERATIVO  
E: Propuesta final 
Wireframing 
Aceptación de la interfaz 
operativa de la visualización de 
las pantallas  
Escrito 
Formal  
PROVEEDOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
 semana 12 
 E: Documentación de los 
WS 
Seguimiento y control a las 
actividades de la EDT 
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
 semana 12 
E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo 
Recreación 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Reserva 
Hoteles 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo 
educación 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Crédito 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: SM010 - Especificación 
funcional Módulo Salud 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: SM010 - Especificación 
funcional Impresión 
Certificados 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: SM010 - Especificación 
funcional redención Cuota 
Monetaria 
Validación de la documentación 
del módulo para el 
aseguramiento de la 
funcionalidad  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 5 
E: Entrega WebServices 
Faltantes 
Validación de los datos del 
webservices para asegurar su 
correcto funcionamiento  
Escrito 
Formal  
PROVEEDOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 16 
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E: Entrega del Código 
para pruebas Funcionales 
Aceptación de los códigos de 
software para pruebas  
Escrito 
Formal  
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
Semana 17 
E: Firma acta recepción 
del Kiosco 
Aceptación de recepción del 
Kiosco en los centros de servicio  
Escrito 
Formal 
PROVEEDOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO ; 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
Semana 18 
E: Check list de ciclo de 
pruebas 
Aseguramiento de la ejecución 
de todas  las actividades de ciclo 
de pruebas  
Escrito 
Formal 
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
Semana 20 
E: Estrategia salida a 
producción 
Implementación de la estrategia 
de salida a producción 
documentada y aprobada  
Escrito 
Formal 
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ 
EJECUTIVO  
Semana 21 
E: Salida a Producción de 
los Kioscos  
Documentación de salida a 
producción en cada una de los 
centros de servicio  
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
LÍDER FUNCIONAL 
EQUIPO DEL 
PROYECTO ; 
COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO  
Semana 30  
E: Incidentes reportados 
en Service Manager 
Verificación de la anomalías 
presentadas y aseguramiento de 
su solución  
Escrito 
Formal 
ANALISTA DE 
ARQUITECTURA 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 31 
E: Informe de 
Estabilización 
Revisión del informe técnico del 
arranque y pruebas del Kiosco 
Escrito 
Formal 
GERENTE DE 
PROYECTOS 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 32 
Capacitación a los 
funcionarios de los 
Centros de Servicios 
Entrenamiento y certificación del 
personal operativo 
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 33 
Capacitación a los 
encargados de la 
divulgación del servicio 
Entrenamiento y certificación del 
personal operativo 
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 34 
Capacitación a un 
segmento de la población 
de usuarios 
Entrenamiento de  uso a los 
afiliados  
Reunión 
Formal; 
Escrito 
Formal 
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 34 
E: Actas de Capacitación 
Aprobación de capacitación y 
entrega  de certificados a 
personal operativo 
Escrito 
Formal 
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
EQUIPO DEL 
PROYECTO  
Semana 35 
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 Transferencia de 
Conocimientos a la 
Operación 
Entrenamiento y certificación del 
personal operativo 
Reunión 
Formal  
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
MESA DE AYUDA  Semana 36 
Transferencia de 
conocimientos a la mesa 
de ayuda Nivel 1 y 2 
Entrenamiento y certificación del 
personal operativo 
Reunión 
Formal  
ANALISTA DE 
GESTION DEL 
CAMBIO 
MESA DE AYUDA  Semana 36 
E: Acta de Entrega a la 
Operación 
Documentación de operatividad 
y puesta en marcha  
Escrito 
formal  
PROVEEDOR 
COMITÉ DE 
EJECUTIVO 
Semana 36 
E: Acta de Cierre del 
proyecto Firmada 
Documentación de operatividad 
y puesta en marcha  
Escrito 
formal  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
COMITÉ 
DIRECTIVO  
Semana 37 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11 Matriz de Riesgos  
RM 010 MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS 
GERENCIA CORPORATIVA DE TECNOLOGIA 
GESTION Y CONTROL 
Fecha Actualización: 
Mayo 03 2016 
Proyecto: Implementación Kioscos Multiservicios  
Id Proyecto: SC 331 
Gerente del Proyecto Sandra Marín 
Identificación Análisis Plan de Respuesta 
S
eg
u
im
ie
n
to
 y
 
C
o
n
tr
o
l 
Id
 
F
ec
h
a
 
Id
en
ti
fi
ca
ci
ó
n
 
N
o
m
b
re
 
D
es
cr
ip
ci
ó
n
 
d
el
 R
ie
sg
o
 
C
a
te
g
o
rí
a
  
T
ip
o
 d
e 
R
ie
sg
o
 
Causas 
Im
p
a
ct
o
 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
C
o
st
o
 
C
a
li
fi
ca
ci
ó
n
 
R
es
p
o
n
sa
b
le
 
E
st
ra
te
g
ia
 
Planes de 
Respuesta 
Cuando  Evidencia 
 C
o
st
o
 
A
so
ci
a
d
o
  
E
st
a
d
o
 
F
ec
h
a
 d
e 
C
ie
r
re
 R
ea
l 
1 
1
0
/0
4
/2
0
1
6
 
P
ro
ce
so
s 
M
et
o
d
o
lo
g
ía
 
P
ro
y
ec
to
s 
Q
u
e 
C
o
ls
u
b
si
d
io
 
cu
en
te
 
co
n
 
p
ro
ce
so
s 
cl
ar
o
s 
d
e 
g
es
ti
ó
n
 
d
e 
p
ro
y
ec
to
s,
 
b
as
ad
o
s 
en
 l
a 
M
et
o
d
o
lo
g
ía
 
P
M
I.
  
G
es
ti
ó
n
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
P
o
si
ti
v
o
 
E
st
an
d
ar
iz
ac
ió
n
 
d
e 
p
ro
ce
so
s 
p
o
r 
p
ar
te
 
d
e 
la
 
O
fi
ci
n
a 
d
e 
P
ro
y
ec
to
s.
 
5 5 N
o
 
S
i 
S
i 
2
5
 
A
n
al
is
ta
 P
M
O
 
E
x
p
lo
ta
r 
Cumplir los 
procesos 
establecidos 
para la 
gerencia del 
proyecto. 
Durante 
todo el 
ciclo de 
vida del 
proyecto 
D
o
cu
m
en
ta
ci
ó
n
 r
eq
u
er
id
a 
p
ar
a 
co
m
p
le
ta
r 
el
 p
ro
y
ec
to
 
      
2 
2
0
/0
4
/2
0
1
6
 
L
ec
ci
o
n
es
 
A
p
re
n
d
id
as
 
C
o
n
ta
r 
co
n
 
le
cc
io
n
es
 
ap
re
n
d
id
as
 
d
e 
o
tr
o
s 
p
ro
y
ec
to
s 
co
m
o
 
lo
 
so
n
 
lo
s 
p
u
n
to
s 
ág
il
es
 
d
e 
sa
lu
d
 
y
 
lo
s 
p
u
n
to
s 
ág
il
es
 
d
e 
p
is
ci
la
g
o
. 
G
es
ti
ó
n
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
P
o
si
ti
v
o
 
R
eg
is
tr
o
 
o
p
o
rt
u
n
o
 
d
e 
le
cc
io
n
es
 
ap
re
n
d
id
as
 
d
e 
o
tr
o
s 
p
ro
y
ec
to
s.
 
4 4 S
i 
S
i 
S
i 
1
6
 
G
er
en
te
 d
el
 
P
ro
y
ec
to
 
C
o
m
p
ar
ti
r 
Registrar las 
lecciones 
aprendidas 
del proyecto 
durante el 
cierre de cada 
fase. 
Final de 
Cada fase 
del 
proyecto 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
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3 
1
4
/0
2
/2
0
1
6
 
Puestos 
de 
Trabajo  
Se proveerán 
puestos de 
trabajo a los 
proveedores 
para que 
trabajen de la 
mano con el 
equipo de 
proyectos.  
P
ro
ce
so
s 
P
o
si
ti
v
o
 
C
o
ls
u
b
si
d
io
 c
u
en
ta
 c
o
n
 l
a 
ca
p
ac
id
ad
 
d
e 
in
st
al
ac
ió
n
 
p
ar
a 
p
ro
v
ee
r 
p
u
es
to
s 
d
e 
tr
ab
aj
o
. 
4 5 N
o
 
N
o
 
S
i 
2
0
 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
E
x
p
lo
ta
r 
Proveer a los 
consultores 
un puesto de 
trabajo en las 
instalaciones 
de 
Colsubsidio, 
organizar de 
manera 
estratégica. 
Durante la 
ejecución 
del 
proyecto 
Puestos de 
trabajo 
$
 8
,0
0
0
,0
0
0
  
    
4 
1
0
/0
5
/2
0
1
6
 
E
x
p
er
ie
n
ci
a 
P
ro
v
ee
d
o
r 
C
o
n
ta
r 
co
n
 u
n
 p
ro
v
ee
d
o
r 
co
n
 u
n
a 
g
ra
n
 t
ra
y
ec
to
ri
a 
y
 e
x
p
er
ie
n
ci
a 
en
 l
a 
ej
ec
u
ci
ó
n
 
d
e 
p
ro
y
ec
to
s 
m
u
y
 
si
m
il
ar
es
 
a 
lo
s 
K
io
sc
o
s 
M
u
lt
is
er
v
ic
io
s.
 
E
x
te
rn
o
 
P
o
si
ti
v
o
 
S
el
ec
ci
ó
n
 
ad
ec
u
ad
a 
d
el
 
p
ro
v
ee
d
o
r 
e 
in
v
es
ti
g
ac
ió
n
 d
e 
m
er
ca
d
o
. 
5 4 N
o
 
S
i 
S
i 
2
0
 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
E
x
p
lo
ta
r 
A
p
ro
v
ec
h
ar
 
la
 
ex
p
er
ie
n
ci
a 
d
el
 
p
ro
v
ee
d
o
r 
p
ar
a 
la
 i
m
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 
ad
ec
u
ad
a 
d
el
 p
ro
y
ec
to
. 
Im
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
      
5 
1
4
/0
2
/2
0
1
6
 
R
eu
ti
li
za
ci
ó
n
 W
eb
 S
er
v
ic
es
 
A
ct
u
al
m
en
te
 
ex
is
te
n
 
v
ar
io
s 
d
e 
lo
s 
W
eb
 
S
er
v
ic
es
 
re
q
u
er
id
o
s 
p
ar
a 
la
 
im
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 l
o
 q
u
e 
p
er
m
it
e 
la
 
re
u
ti
li
za
ci
ó
n
 
d
e 
lo
s 
m
is
m
o
s.
 
T
éc
n
ic
o
 
P
o
si
ti
v
o
 
A
n
ál
is
is
 
d
el
 
d
ia
g
n
ó
st
ic
o
 
d
e 
la
 
si
tu
ac
ió
n
 
ac
tu
al
 
a 
n
iv
el
 
d
e 
ar
q
u
it
ec
tu
ra
 a
d
ec
u
ad
o
, 
p
er
m
it
ie
n
d
o
 
id
en
ti
fi
ca
r 
 l
o
s 
W
S
 e
x
is
te
n
te
s.
  
5 5 N
o
 
S
i 
S
i 
2
5
 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
E
x
p
lo
ta
r 
U
ti
li
za
r 
ad
ec
u
ad
am
en
te
 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
w
eb
 
d
is
p
o
n
ib
le
s 
en
 
la
 
em
p
re
sa
 
p
ar
a 
im
p
le
m
en
ta
r 
el
 
p
ro
y
ec
to
. 
 
Fase de 
Desarrollo 
del 
Proyecto 
E
sp
ec
if
ic
ac
io
n
es
 t
éc
n
ic
as
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6 
0
7
/0
4
/2
0
1
6
 
D
es
ac
u
er
d
o
 e
q
u
ip
o
s 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
Desacuerdo 
entre los 
equipos de 
trabajo de 
Colsubsidio y 
de la 
consultoría. G
es
ti
ó
n
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
N
eg
at
iv
o
 
D
is
ti
n
ta
s 
cu
lt
u
ra
s 
d
e 
tr
ab
aj
o
. 
A
m
b
ie
n
te
s 
la
b
o
ra
le
s 
d
is
ti
n
to
s.
 
5 3 N
o
 
S
i 
N
o
 
1
5
 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
E
v
it
ar
 
Realizar una 
adecuada 
integración 
del equipo del 
proyecto 
durante el 
kick off para 
evitar que 
entren en 
conflicto. Así 
mismo se 
requiere que 
el Gerente del 
proyecto haga 
una buena 
gestión de los 
conflictos al 
interior del 
equipo del 
trabajo. 
Inicio del 
proyecto 
Lista de 
Asistencia 
      
7 
1
4
/0
2
/2
0
1
6
 
Mal 
Manejo 
código 
Generar 
daños y 
errores en los 
desarrollos 
existentes en 
el sistema. 
T
éc
n
ic
o
 
N
eg
at
iv
o
 
M
al
 
M
an
ej
o
 
d
e 
lo
s 
có
d
ig
o
s 
al
te
ra
n
d
o
 
ta
b
la
 
o
 
si
st
em
as
 
le
g
ad
o
s 
d
el
 
E
R
P
 
C
o
rp
o
ra
ti
v
o
. 
E
x
is
te
n
ci
a 
d
e 
si
st
em
as
 p
er
so
n
al
iz
ad
o
s 
y
 d
if
íc
il
es
 
d
e 
p
ar
am
et
ri
za
r.
 
4 3 N
o
 
S
i 
S
i 
1
2
 
P
ro
v
ee
d
o
r 
M
it
ig
ar
 
R
ea
li
za
r 
u
n
 a
n
ál
is
is
 a
d
ec
u
ad
o
 d
e 
la
 i
n
fr
ae
st
ru
ct
u
ra
 
te
cn
o
ló
g
ic
o
 
id
en
ti
fi
ca
n
d
o
 
lo
s 
p
o
si
b
le
s 
co
n
fl
ic
to
s 
p
ar
a 
d
es
ar
ro
ll
ar
 e
l 
có
d
ig
o
. 
E
n
 l
a 
F
as
e 
d
e 
le
v
an
ta
m
ie
n
to
 d
e 
lo
s 
re
q
u
er
im
ie
n
to
 
A
n
ál
is
is
 d
e 
R
eq
u
er
im
ie
n
to
s 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
$
 5
,0
2
0
,0
0
0
.0
0
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8 
10/04/
2016 
In
te
g
ra
ci
ó
n
 d
e 
si
st
em
as
 
Dificultad en 
la integración 
de Sistemas y 
legados 
requeridos 
para la 
funcionalidad 
del proyecto.  
T
éc
n
ic
o
 
N
eg
at
iv
o
 
C
o
m
p
le
ji
d
ad
 
d
e 
si
st
em
as
 
an
ti
g
u
o
s,
 
d
is
ti
n
ta
s 
te
cn
o
lo
g
ía
s 
la
s 
cu
al
es
 
p
u
ed
en
 
es
ta
r 
n
o
 
im
p
le
m
en
ta
d
as
 o
 p
er
so
n
al
iz
ac
ió
n
 d
e 
si
st
em
as
. 
5 3 S
i 
S
i 
S
i 
1
5
 
A
n
al
is
ta
 d
e 
A
rq
u
it
ec
tu
ra
 
M
it
ig
ar
 
Realizar un 
diagnóstico a 
la situación 
actual de los 
legados 
impactados 
por el 
proyecto y las 
tecnologías 
involucradas 
para de tal 
manera 
generar una 
propuesta de 
integración 
de los 
sistemas. 
E
n
 l
a 
F
as
e 
d
e 
le
v
an
ta
m
ie
n
to
 d
e 
lo
s 
re
q
u
er
im
ie
n
to
 
D
o
cu
m
en
to
 d
e 
A
rq
u
it
ec
tu
ra
 d
e 
la
 s
o
lu
ci
ó
n
  
$
 2
,4
0
0
,0
0
0
.0
0
  
    
9 
23/03/
2016 
D
if
íc
il
 c
o
o
rd
in
ac
ió
n
 d
el
 t
ra
b
aj
o
 c
o
n
 R
ed
eb
an
 Dificultad 
para 
coordinar la 
habilitación 
de los puntos 
de los 
datafonos de 
los Kioscos 
con RedeBan, 
ya que tienen 
mucho 
volumen de 
trabajo al ser 
uno de los 
pocos 
proveedores 
junto con 
Credibanco. 
E
x
te
rn
o
 
N
eg
at
iv
o
 
R
ed
eb
an
 
ju
n
to
 
co
n
 
C
re
d
ib
an
co
 
so
n
 
lo
s 
p
o
co
s 
p
ro
v
ee
d
o
re
s 
d
e 
d
at
af
o
n
o
s 
lo
 
cu
al
 
co
m
p
li
ca
 
la
 
co
o
rd
in
ac
ió
n
 d
el
 t
ra
b
aj
o
. 4 4 N
o
 
S
i 
S
i 
1
6
 
G
er
en
te
 d
el
 P
ro
y
ec
to
 
M
it
ig
ar
 
Solicitar la 
asignación de 
un recurso 
con 
disponibilida
d de 2 horas a 
la semana una 
vez se vaya a 
instalar los 
Kioscos. De 
lo contrario 
generar 
sesiones de 
videoconfere
ncia con el 
recurso 
asignado. 
En la fase 
de diseño 
del 
proyecto 
Acta de 
reunión  
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1
0
 
2
0
/0
4
/2
0
1
6
 
In
cu
m
p
li
m
ie
n
to
 t
ie
m
p
o
s 
d
e 
en
tr
eg
a 
No contar a 
tiempo con el 
Kiosco de 
pruebas para 
certificar los 
desarrollos, 
teniendo en 
cuenta que el 
proveedor 
debe importar 
algunos de los 
componentes 
del Kiosco. 
E
x
te
rn
o
 
N
eg
at
iv
o
 
Q
u
e 
el
 p
ro
v
ee
d
o
r 
n
o
 c
u
m
p
la
 c
o
n
 
lo
s 
ti
em
p
o
s 
d
e 
en
tr
eg
a 
d
eb
id
o
 
a 
q
u
e 
al
g
u
n
o
 
d
e 
lo
s 
co
m
p
o
n
en
te
s 
d
el
 K
io
sc
o
 n
o
 l
le
g
u
e 
a 
ti
em
p
o
. 
5 2 N
o
 
S
i 
N
o
 
1
0
 
P
ro
v
ee
d
o
r 
E
v
it
ar
 
S
o
li
ci
ta
r 
al
 p
ro
v
ee
d
o
r 
el
 e
st
ad
o
 d
e 
av
an
ce
 
d
e 
la
s 
im
p
o
rt
ac
io
n
es
 
re
q
u
er
id
as
 p
ar
a 
el
 e
n
sa
m
b
la
je
 d
el
 
K
io
sc
o
 p
er
ió
d
ic
am
en
te
 p
ar
a 
ev
it
ar
 
u
n
 r
et
ra
so
 
E
n
 c
ad
a 
se
g
u
im
ie
n
to
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
d
es
d
e 
la
 f
as
e 
d
e 
d
is
eñ
o
 
Registro en 
el acta de 
seguimiento 
del 
proyecto 
      
1
1
 
1
0
/0
4
/2
0
1
6
 
N
o
 a
co
g
id
a 
d
e 
n
u
ev
as
 t
ec
n
o
lo
g
ía
s 
Falta de 
acogida de 
estas nuevas 
tecnologías 
por parte de 
los usuarios. M
er
ca
d
eo
 S
o
ci
al
  
N
eg
at
iv
o
 
E
st
ra
te
g
ia
s 
d
e 
m
er
ca
d
eo
 
eq
u
iv
o
ca
d
as
 
p
ar
a 
d
ar
 a
 c
o
n
o
ce
r 
el
 p
ro
d
u
ct
o
. 
4 3 N
o
 
N
o
 
S
i 
1
2
 
L
íd
er
 f
u
n
ci
o
n
al
 
M
it
ig
ar
 
Generación 
de sesiones 
de 
capacitación 
llamativas 
para los 
usuarios y 
poner a 
disposición 
un 
funcionario 
que apoye la 
ejecución de 
transacciones 
en el Kiosco  
          
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12 RFI 
  
REQUEST FOR INFORMATION (RFI) 
Código: 
PM_020 
Versión:   
V 2.0 
Fecha de 
actualización
: 16/12/2015 
GERENCIA CORPORATIVA DE TECNOLOGÌA 
1. Objetivo del Documento  
El presente documento de solicitud de información o (Request for Information, RFI por sus siglas en inglés) forma parte del proceso de selección de proveedores para 
llevar a cabo la ejecución de un requerimiento, con el fin de obtener información acerca de la participación del proveedor en el mercado y experiencia en la ejecución de 
proyectos similares, además de otra información financiera o de capacidad operativa según lo requiera el evaluador. 
Contenido  Respuesta/observación Anexos  
N° Información sobre el proveedor     
1 Identificación     
1.1 Razón Social     
1.2 NIT     
1.3 
Dirección  (Incluir el número de oficinas y su 
información) 
  
  
1.4 Nombre de contacto     
1.5 Teléfonos de contacto     
1.6 E-mail del contacto     
2 Experiencia     
2.1 Años en el mercado     
2.2 
Años de liberación en el mercado de cada 
producto ofrecido. 
  
  
2.3 
           Enumere cinco(5) casos de éxito  Nombre 
del 
Cliente o 
Referenci
a del 
contrato 
Descripció
n del 
Proyecto  
Nombres 
y 
Apellidos 
de 
Contacto 
 Teléfono de Contacto - E-
mail 
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1  
        
  
  
                                                                                              
2  
        
  
  
                                                                                              
3  
        
  
  
                                                                                              
4  
        
  
  
                                                                                              
5  
        
  
2.4 
Enumere  dos(2) casos de alta complejidad 1. 
2.   
3 Clientes     
3.1 Número de clientes en Colombia     
3.2 Número de clientes en Latinoamérica     
3.3 Número de clientes en el mundo     
3.4 
           Referencia Producto  (preferiblemente en 
Latinoamérica)  Nombre 
de la 
empresa 
Producto 
de 
Referencia 
Datos de 
Contacto 
(Nombre, 
Teléfono, 
E-mail)  
Comprobación Referencia 
  
  
Referencia 1        
    
  
Referencia 2       
    
4 
Recurso humano disponible para el proyecto.  
Especifique ubicación geográfica y tiempo de 
experiencia 
  
  
4.1 Especialistas en Desarrollo de Software     
4.2 Especialistas en Arquitectura     
4.3 Especialistas en Seguridad     
4.4 Especialistas en Gerencia de Proyectos     
4.5 
Especialistas en implementación del Sistema de 
Conciliación 
  
  
5 
Relacione otros documentos de soporte que 
considere necesarios 
< Relacionar documentos financieros, certificaciones, 
reconocimientos, entre otros>   
 Fuente: Elaboración propia. 
IMPLEMENTACIÓN KIOSCOS MULTISERVICIO COLSUBSIDIO               218 
 
 
 
Anexo K. RFI 
EVALUACION DE PROPONENTES 
GERENCIA CORPORATIVA DE TECNOLOGIA 
GESTIÓN Y CONTROL  
OFICINA DE PROYECTOS 
 
  Parámetros de Evaluación   
 Nombre Proyecto: 
  Excede el requerimiento       
5 
 
 Id Proyecto: 
  Cumple el requerimiento      
4 
 
 Evaluadores :   
  Cumple deficientemente      
3 
 
 
   Cumplimiento pésimo          
2 
 
 
 
 
 
No cumple                           1 
  
        Formato Evaluación de Propuestas  
 
Fecha:      
   Resumen Total (No Diligenciar) 
Aspecto Peso Empresa 1 Empresa 2 Empresa N 
1. Experiencia del Proponente 15% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
2. Soporte 15% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
3. Metodología del Proyecto 20% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
4. Funcionales 30% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
5. Técnicos 20% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
TOTAL 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Evaluación de Aspectos (Para Diligenciar) 
1. Experiencia del Proponente   Puntaje   Puntaje   Puntaje   
Certificación emitida por el Proveedor 60%   0%   0%   0% 
Relación laboral de los consultores con la empresa. 30%   0%   0%   0% 
Certificación fabricante. 5%   0%   0%   0% 
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Reconocimientos. 5%   0%   0%   0% 
TOTAL 100% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
2. Soporte               
Periodo de Garantía 50%   0%   0%   0% 
Cubrimiento de la garantía 30%   0%   0%   0% 
Evaluación estrategia Soporte funcional y técnico 20%   0%   0%   0% 
TOTAL 100% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
3. Metodología del Proyecto               
Metodología utilizada. 10%   0%   0%   0% 
Valor Agregado a metodología ASAP. 10%   0%   0%   0% 
Metodología de aseguramiento de calidad y mejora continua. 15%   0%   0%   0% 
Estructura y Roles del Equipo consultor. 10%   0%   0%   0% 
Estructura y Roles equipo Colsubsidio. 10%   0%   0%   0% 
Consistencia de Plan de trabajo. 10%   0%   0%   0% 
Estrategias de pruebas. 15%   0%   0%   0% 
Estrategia de capacitación. 10%   0%   0%   0% 
Estrategia de gestión del cambio. 10%   0%   0%   0% 
TOTAL 100% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
4. Funcionales               
Cubrimiento alcance. 25%   0%   0%   0% 
% de cubrimiento de necesidades con el estándar. 25%   0%   0%   0% 
Derechos de autor sobre mejoras. 20%   0%   0%   0% 
Integridad de la propuesta. 15%   0%   0%   0% 
Sustentación de la propuesta. 15%   0%   0%   0% 
                
TOTAL 100% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
5. Técnicos               
Disponibilidad de los procesos. 25%   0%   0%   0% 
Desempeño. 25%   0%   0%   0% 
Mantenibilidad. 25%   0%   0%   0% 
Interoperabilidad. 25%   0%   0%   0% 
                
TOTAL 100% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
INVERSIÓN       
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo L. Registro de incidentes. 
 
CP-040 Registro de incidentes  
 
Identificación del Proyecto: 
Proyecto: Kiosco Multiservicios  
Id Proyecto: TI_310 
Gerente del 
Proyecto: 
Sandra Marín  
ID  ESTADO PRIORIDAD 
FECHA DE 
OCURRENCIA 
FECHA 
OBJETIVO RESPONSABLE DESCRIPCION  SOLUCION 
FECHA DE 
CIERRE  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Fuente: Elaboración propia. 
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 Anexo M. Acta de reunión. 
 
 
Metodología de Gestión de Proyectos 
Acta de Reunión 
Fecha de elaboración: Última actualización: Versión: 
Página 1 de 1 
18/04/2015 19/02/2016 1.2 
Nombre del 
proyecto: 
  Id. Proyecto: <Asignado por la Oficina de Proyectos> 
Asunto: <Motivo de la Reunión> 
Lugar de 
reunión: 
<Sitio o lugar donde se realiza la reunión de seguimiento> 
Fecha de 
reunión: 
  
Acta 
elaborada por: 
<Nombre de la persona que elabora el acta> 
Fecha 
elaboración: 
  
Documento(s) 
de soporte: 
<Documentos que sirvieron de apoyo para la exposición de los temas tratados durante la reunión o que soportan los 
temas considerados en la misma> 
Fecha 
próxima 
reunión: 
<Fecha en la que se tiene planeado realizar la próxima reunión de seguimiento> 
ASISTENTES FIRMA 
<Nombre de la persona que participa en la 
reunión de seguimiento> 
<Firma del asistente a la reunión> 
    
    
    
    
N° AGENDA PRESENTADOR 
  
1 
<Lista de temas que se 
propone incorporar como 
parte de la agenda de la 
reunión> 
<Nombre de la persona responsable de presentar o 
desarrollar el tema abordado en la agenda> 
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2     
  3     
        
        
  
 
     Categorías 
(CAT):  
     
C:  
Compromiso (Asignación de una tarea a un responsable con una fecha de entrega, a las cuales se ha comprometido el 
responsable de esta tarea.).  
D:  
Decisión (Formaliza la aprobación de los participantes de la reunión 
de  una decisión.) 
   E:  Explicación (Afirmación o definición de un hecho, un estado.). 
   
 
     
N° TEMA DESCRIPCIÓN CAT 
RESPONSA
BLE 
FECHA 
1 
<Nombre breve para el tema 
abordado> 
<Descripción de los detalles 
relevantes que se abarcaron 
durante el desarrollo del tema en 
cuestión> 
<Categoría 
(C,D,E) de 
acuerdo a la 
explicación del 
párrafo 
anterior> 
<Nombre de 
la persona 
responsable 
de desarrollar 
el tema 
registrado en 
el acta > 
<Fecha en la 
que se 
desarrolla el 
tema. Si es un 
“(C)Comprom
iso” debe tener 
la fecha de 
cierre 
pactado> 
2           
3           
            
            
Fuente. Elaboración propia. 
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